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Planning Prévisonnel CROUS RU MONTMUZARD
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1=
2 |™ CROUS RU Montmuzard 99 Ven Mer
jours?  04/04/25  20/08/25
3 |™  PLANNING GLOBAL 6 en Ven
jours?  04/04/25  06/06/25 1
4 |- Préparation Projet 46 Ven Ven Préparation Projet
jours?  04/04/25  06/06/25 1
5 (= AVP /PRO ljour? Ven Ven
04/04/25  04/04/25
6 |= Diffusion MT ljour? Lun Lun
14/04/25  14/04/25 Diffusion MT
7 (= AMT 8jours Lun Mer
12/05/25  21/05/25 AMT
8 Préparation des travaux 10 jours Lun Ven Préparation des travaux
26/05/25  06/06/25 " 1
9 Phase Travaux 8 Lun Mer
jours? 16/06/25  20/08/25
10 Travaux Extérieur zone food truck 17 jours Lun Mar
09/06/25  01/07/25
n élagage ljour Lun un
09/06/25  09/06/25 élagage
12 |- Curage VRD 2jours Mar Mer l
10/06/25  11/06/25 + Curage VRD
3 (- Réseaux VRD 2jours Jeu Ven
12/06/25  13/06/25 e VRD
(= Plateforme VRD 2jours Lun Mar
16/06/25  17/06/25 Plateforme VRD
15 (= Borudure VRD 3jours Mer Ven l
18/06/25  20/06/25 Borudure VRD
16 |= Maconnerie Quai 4jours Lun Jeu
16/06/25  19/06/25 Maconnerie Quai
7 |- Dallage benne 2jours Ven Lun l
20/06/25  23/06/25 Dallage benne
18 = Finition plateforme pour enrobée 2 jours  Mar Mer 1
24/06/25  25/06/25 Finition plateforme pour enrobée
19 |= enrobée ljour Jeu Jeu l
26/06/25  26/06/25 enrobée
20 = clotures 2jours Ven Lun
27/06/25  30/06/25 clotures
ERES pose auvent metalique et 2jours Ven Lun
couverture 27/06/25  30/06/25 pose auvent metalique et couverture
2 |= pose equipements de quai ljour Mar Mar 1
01/07/25  01/07/25 pose equipements de quai
23 | 4 Travaux Extérieur Zone Quai classique 9 jours Jeu Mar
12/06/25  24/06/25
2 curage devant quai rabaisser ljour Jeu Jeu
12/06/25  12/06/25 Yo curage devant quai rabaisser
25 | = prépa maconnerie quai ljour Ven Ven l
13/06/25  13/06/25 g aconnerie quai
% |= fondation structure métallique  1jour Lun Lun
16/06/25  16/06/25 fondation structure métallique
27 | = reprise enrobé et bordure ljour Mar Mar l
17/06/25  17/06/25 reprise enrobé et bordure
28 = Instalation structure métalique 3 jours  Mer Ven 1
18/06/25  20/06/25 ion structure métalique
29 = Pose garde corps 2jours Lun Mar
23/06/25  24/06/25 Pose garde corps
30 = Pose équipement de quai 2jours Lun Mar
23/06/25  24/06/25 Pose équipement de quai
31| Travaux Intérieur 41 jours Lun Lun
09/06/25  04/08/25 1
32 = Pose cheminement 10jours Lun Ven
09/06/25  20/06/25 eminement
3 = tirage cable 10 jours Lun Ven
23/06/25  04/07/25 tirage cable
34 = pose coffret et TD 3jours Lun Mer
23/06/25  25/06/25 pose coffret et TD
35 = déplacement des équipements  Ljour  Lun
30/06/25  30/06/25 déplacement des équipements
36 = dépose équipement elecet pbs  1jour  Mar Mar
01/07/25  01/07/25 dépose équipement elec et pbs
37 dépose faience et sol 3jours Mar Jeu
01/07/25  03/07/25 dépose faience et sol
38 = dépose portes CF ljour Mar Mar
01/07/25  01/07/25 dépose portes CF
39 = création des traversées de dalle  Ljour  Ven Ven
04/07/25  04/07/25 des traversées de dalle
w0 = tirage des alimentations Elec 2jours Lun Mar
07/07/25  08/07/25 tirage des alimentations Elec
a = reprise mural 3jours Ven Mar
04/07/25  08/07/25 + reprise mural
2 |- reprise du sol 2jours Mer Jeu
09/07/25  10/07/25 J reprise du sol
3 |- réagréage ljour Ven Ven l
11/07/25  11/07/25 éagréage
|- pose faience Sjours Lun Ven
14/07/25  18/07/25 ience
a5 |= Pose Carrelage Sjours Lun Ven
21/07/25  25/07/25 rrelage
46 |= Pose portes CF 3jours Mer Ven
09/07/25  11/07/25 b Pose portes CF
a7 = coupure pour mise enserviceTD2  1jour  Mer Mer
09/07/25  09/07/25 coupure pour mise en service TD2
a8 (= Nettoyage ljour Lun Lun
28/07/25  28/07/25 Nettoyage
49 | = opR liour M l
29/07/25  29/07/25 OPR
50 | =5 RECEPTION ljour Ven Ven
01/08/25  01/08/25 RECEPTION
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