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1 | Travaux UTEP 115jours  Ven 13/06/25 Ven 21/11/25 Travau  UTEP
2 Préparation chantier 20 jours Ven 13/06/25 Jeu 10/07/25 13/06 |20 jours Préparation chantier
| 3 | Loto1:démolitions - Installations de 19 jours Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 Lot 01 ; démolitions - Ir de chanfjer
chantier
| 4| Installations de chantier 5 jours Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 30/06 |5 jours:=Installations de chantier
| 5 | Démolition 10 jours Ven 11/07/25 Ven 25/07/25 32 /1707 10 jours =-Démolition
6 Lot 02 : Cloisons - Platrerie 25 jours Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 Lot 02.; Cloisons - Plafreric,
[ 7] Cloisonnement 25 jours Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 5 28/07 “1:25:jours 2 Clgisonnement
8 Lot 03 : Peinture 25 jours Lun 08/09/25 Ven 10/10/25 Lot 03 ¢ peinture
[ o | Peinture mur 25 jours Lun 08/09/25 Ven 10/10/25 14 08/09 ‘! 25jours: Peinture mur
10 Lot 04 : Faux-plafond 30 jours Lun 29/09/25 Ven 07/11/25 Lot 04 ; Faux-plafond
11 Pose montants 10 jours Lun 29/09/25 Ven 10/10/25 29/09 [10jours = Pose montants
12 Pose dalles 5 jours Lun 03/11/25 Ven07/11/25 15 03/// [5jours=Pase dalles
13 Lot 05 : Menuiseries intérieures 43 jours Mer 03/09/25 Ven 31/10/25 Lot 05 : Menuiseries intérieure:
[ 14| Pose portes 3 jours Mer 03/09/25 Ven 05/09/25 17 03/p9 |:3jour-Pose portes
15 Pose agencement 5 jours Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 27/10  [5jours: e
16 Lot 06 : Revétements de sols 45 jours Lun 01/09/25 Ven 31/10/25 8 de sol
17 Ragréage 2 jours Lun 01/09/25 Mar 02/09/25 7 01/09 [2)¢ Ragréage
18 Revétements 15jours  Lun13/10/25 Ven31/10/25 11 15/10 “TA5dours Revétements
19 Lot 07 : Plomberie 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25 Lot 07 ; Plomberie
| 20 | Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4 07/07 T jours| Neutralisation réseaux
21 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 11708 |A57j0urs Passage réseaux
| 22 | Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven21/11/25 12 10711 ‘i 10 jours Appareillage
23 Lot 08 : CVCD 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25 Lot 08 { CVCD
| 24 | Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4 07/07 YA jours| Neutralisation réseaux
[ 25 | Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 /1/08 |-157jours Passage réseaux
26 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven21/11/25 12 o711 ‘i 10-jours Appareillage
| 27 | Lot09:Electricité 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25 Lot 00 J Flectricité
28 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4 07/07 A iours| Neutralisation réseaux
29 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 11708 FA5jours Passage réseaux
30 Appareillage 10jours  Lun10/11/25 Ven21/11/25 12 10711 F10jours Appareillage
31 Lot 10 : Fluides médicaux 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25 Lot 10 ¢ Fluides médicay
32 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4 07/07 [4jours! Neutralisation réseaux
33 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 /1708 |15 jours Passage réseaux
34 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven21/11/25 12 171 ‘i 10jours = Appareillage
35 | Fin de chantier 20 jours Lun 24/11/25 Ven 19/12/25 Fin de chantier
36 | Réception 1jour Lun24/11/25 Lun24/11/25 34 24711 T4 Réception
| 37 | Reprise des réserves et finitions 8 jours Mar 25/11/25 Jeu 04/12/25 36 25/// | 8jours = Reprise des réserves et finitions
38 Levée des réserves 1jour Ven 05/12/25 Ven 05/12/25 37 05/12 4 ée des réserves
39 Nettoyage 5 jours Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 38 08/12 |:5jours ttoyage
| 40 | Bionettoyage 3 jours Lun 15/12/25 Mer 17/12/25 39 /5//2 1:3jout Bionettoyage
41 Déménagement 2 jours Jeu 18/12/25 Ven 19/12/25 40 18/12 12 j¢ Déménagement
[ 42|
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