
 
 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
KANDINSKY 

15 octobre 2025 – 1er février 2026 
 

 

Dates prévisionnelles*  
d’exécution des travaux  

 
 

Fin juin – fin aout 2025: Études, approvisionnements et fabrication en atelier 

Le 1er septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour permettre la pose des rails au plafond 

Du 1er au 2 septembre 2025 : Lot éclairage et AV // Travaux électriques et d’audiovisuel notamment 

pose des rails au plafond 

Du 3 au 6 septembre 2025 : En interne PP // Travaux de remise en état du sol béton 

Le 8 septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour la scéno et protection sol béton 

Du 8 au 26 septembre 2025 : Lot 1 Agencement // Travaux agencement  

Le 23 septembre 2025 : Date hors poussière des travaux d’agencement 

Du 22 au 26 septembre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans le hall 

Du 29 septembre au 10 octobre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans 

l’exposition 

Du 24 septembre au 3 octobre 2025 : Lot AV // installation AV  

Du 6 au 13 octobre 2025 : Lot AV // Réglages AV  

Du 1er au 10 octobre 2025 : Accrochage œuvres  

Du 3 au 13 octobre 2025 : Lot éclairage // Réglages lumière 

Le 14 octobre 2025 : Presse 

Le 14 octobre 2025 : Vernissage 

Du 15 octobre 2025 au 1er février 2026 : Ouverture au public  

Le 1er février 2026 : Fermeture de l’exposition 

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des œuvres, de l’audiovisuel, de l’éclairage, de l’agencement et 

du graphisme – détails de la dépose à confirmer ultérieurement 

 
* Dates prévisionnelles susceptibles d’être modifiées à l’issue de la réunion de coordination 
avec les entreprises retenues pour tous les lots. 

 
Le 

 
Cachet et signature de l’entreprise 


