CITE DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

EXPOSITION TEMPORAIRE
KANDINSKY

15 octobre 2025 — 1°" février 2026

Dates prévisionnelles*
d’exécution des travaux

Fin juin — fin aout 2025: Etudes, approvisionnements et fabrication en atelier

Le 1°" septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour permettre la pose des rails au plafond
Du 1°f au 2 septembre 2025 : Lot éclairage et AV // Travaux électriques et d’audiovisuel notamment
pose des rails au plafond

Du 3 au 6 septembre 2025 : En interne PP // Travaux de remise en état du sol béton

Le 8 septembre 2025 : Lot agencement // Tracés au sol pour la scéno et protection sol béton

Du 8 au 26 septembre 2025 : Lot 1 Agencement // Travaux agencement

Le 23 septembre 2025 : Date hors poussiere des travaux d’agencement

Du 22 au 26 septembre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans le hall

Du 29 septembre au 10 octobre 2025 : Lot Graphisme // Pose graphisme et signalétique dans
I’exposition

Du 24 septembre au 3 octobre 2025 : Lot AV // installation AV

Du 6 au 13 octobre 2025 : Lot AV // Réglages AV

Du ler au 10 octobre 2025 : Accrochage ceuvres

Du 3 au 13 octobre 2025 : Lot éclairage // Réglages lumiere

Le 14 octobre 2025 : Presse

Le 14 octobre 2025 : Vernissage

Du 15 octobre 2025 au 1°" février 2026 : Ouverture au public

Le 1°" février 2026 : Fermeture de I'exposition

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des ceuvres, de I'audiovisuel, de I'éclairage, de I'agencement et
du graphisme — détails de la dépose a confirmer ultérieurement

* Dates prévisionnelles susceptibles d’étre modifiées a I'issue de la réunion de coordination
avec les entreprises retenues pour tous les lots.

Le

Cachet et signature de I'entreprise



