N°  |Nom de la tache Noms ressources Durée Début Fin | Avril 2025 Mai 2025 ' Juin 2025 | Juillet 2025 | AoGt 2025 Septembre 2025 | Octobre 2025  Novembre 2025 Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026
31/03 | 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 1407 | 2107 | 28/07 | 0408 | 11708 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13710 | 2010 | 27/10 10/11 | 17/11 | 24711 | 08/12 | 15112 | 22712 | 2912 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03
1 | ACT 50 jours Lun 14/04/25 Ven 20/06/25 [ 1
2 Assistance réponse aux Nepsen 36 jours Lun 14/04/25 Lun 02/06/25 Assistance réponse aux questions
questions l
3 Réception des offres Nepsen;URSSAF 0 jour Mar 03/06/25 Mar 03/06/25 103/06
4 Rapport d'analyse des offres  Nepsen 8 jours Mer 04/06/25 Ven 13/06/25 JKBPPIT d'analyse des offres et Négociation
et Négociation
5 Notification des entreprises ~ URSSAF 0 jour Ven 20/06/25 Ven 20/06/25 %
6 | EXE et VISA 36 jours Lun 30/06/25 Lun 18/08/25 i 1
7 Réunion de lancement sur site Nepsen;Entreprise de tr:1 jour Lun 30/06/25  Lun 30/06/25 éuni cement sur site
8 Transmission PPSPS Entreprise de travaux 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25 Transmission PPSPS
9 Proposition de matériel (pour Entreprise de travaux 10 jours Mar 01/07/25 Lun 14/07/25 Proposition de matériel (pour raccordement)
raccordement) l
10 Validation matériel (pour Nepsen 5 jours Mar 15/07/25 Lun 21/07/25 -, Validation matériel (pour raccordement)
raccordement)
11 Etude EXE des entreprises Entreprise de travaux 20 jours Mar 01/07/25 Lun 28/07/25 Etude EXE des entreprises
12 VISA Nepsen 5 jours Mar 29/07/25 Lun 04/08/25 i VISA
13 Réserves BC BC 5 jours Mar 29/07/25 Lun 04/08/25 lRéserves BC
14 Levée des réserves Entreprise de travaux 5 jours Mar 05/08/25 Lun 11/08/25 Levée des réserves
15 VISA définitif Nepsen 5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25 i _ VISA définitif
16 Validation des études EXE BC 5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25 .| Validation des études EXE
17 | Demande de Raccordement 125 jours Mar 22/07/25 Lun 12/01/26 I
18 Dépdt d'une demande de Nepsen 5 jours Mar 22/07/25 Lun 28/07/25 Y . Dépot d'une demande de raccordement
raccordement i
19 Proposition technique et Enedis 0 jour Lun 20/10/25  Lun 20/10/25 Fmﬂj
financiére
20 Signature et paiement URSSAF 0 jour Lun 27/10/25 Lun 27/10/25 ¢-27/10
acompte PTF
21 Mise en service ENEDIS Enedis 5 jours Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 Mise en service ENEDIS (hypothése sans travaux ENEDIS)
(hypothése sans travaux
ENEDIS)
22 | Travaux - OPC et DET 45 jours Mar 22/07/25 Lun 22/09/25 [ 1
23 Ouverture du chantier Entreprise de travaux O jour Lun 18/08/25  Lun 18/08/25 ¢/ 18/08
24 Approvisionnement modules Entreprise de travaux 20 jours Mar 22/07/25 Lun 18/08/25 < Approvisionnement modules et onduleurs
et onduleurs
25 Fondations Entreprise de travaux 5 jours Mar 19/08/25 Lun 25/08/25 < Fondations
26 | Séchage fondations Entreprise de travaux 10 jours Mar 26/08/25 Lun 08/09/25 lSéchage fondations
27 Structure + modules et S| Entreprise de travaux 5 jours Mar 09/09/25 Lun 15/09/25 Structure + modules et SI
28 Travaux VRD Entreprise de travaux 5 jours Mar 26/08/25 Lun 01/09/25 lzzulauxALRD_j'
29 Travaux electriques Entreprise de travaux 5 jours Mar 16/09/25 Lun 22/09/25 ﬁavaux electriques
30 | AOR 81 jours Mar 23/09/25 Mar 13/01/26 l
31 Réalisation du Consuel Entreprise de travaux;B(3 jours Mar 23/09/25 Jeu 25/09/25 l Réalisation du Consuel
32 Visite de réception provisoire Entreprise de travaux;N¢1 jour Ven 26/09/25 Ven 26/09/25 isite de réception provisoire
33 Emission des réserves Nepsen 3 jours Lun 29/09/25 Mer 01/10/25 lEmission des réserves
34 Levée de réserves Entreprise de travaux 10 jours Jeu02/10/25 Mer 15/10/25 2 2 i'
35 Réception définitive Enedis;Entreprise de tra 1 jour Mar 13/01/26 Mar 13/01/26 " Réception définitive
36 | DOE 18 jours Lun 29/09/25 Mer 22/10/25 i
37 Remise des DOE de I'entreprise Entreprise de travaux 5 jours Lun 29/09/25 Ven 03/10/25
38 Validation DOE Nepsen Nepsen 5 jours Lun 06/10/25 Ven 10/10/25
39 Remise RFCT BC 5 jours Jeu16/10/25 Mer 22/10/25
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