DISP de Lyon Calendrier des études et des travaux DCE (A)
Création de deux chambres de veille 13/04/2025
dans la Maison d’Arrét de CHAMBERY (73)

Année 2025
Mois Auvril Mai Juin Juillet Aot Sept. Octobre
semainesﬁ'LO(OI\OOCDOFNCOQ'LO(OI\OOCDOFNCO#LO(OI\OO@OFNCO#
hvell Al All Rvll Rl Rll £V 0 [aYE [aY] [9V0 [aVH EaYR [aN] [aYH KoY [aVA [sp] Ka2] [ap) ks [opd [ar] (12 Kapd Fapl Kep)] ANl Aol Al RSl ASH
Consultation des entreprises ;
Analyse des offres
Déplacement coffret électrique local serveurs
Déplacement baie interphonie
Travaux SAGI et ICOM
Déplacement baie vidéosurveillance
Réunion de démarrage 19/05/2025 |
Préparation de chantier ' o, I | | | I
Travaux tous corps d'états L L1 1Ll
Réception des travaux < < | 01/08/2025 |
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