
DISP de Lyon
Création de deux chambres de veille
dans la Maison d’Arrêt de CHAMBERY (73)

Calendrier des études et des travaux DCE (A)
13/04/2025

Année
Mois

Semaines 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Etudes

Consultation des entreprises
Analyse des offres

Déplacement baies techniques

Déplacement coffret électrique local serveurs
Déplacement baie interphonie
Travaux SAGI et ICOM
Déplacement baie vidéosurveillance

Travaux création chambres de veille

Réunion de démarrage
Préparation de chantier
Travaux tous corps d'états
Réception des travaux

Octobre
2025

Juin JuilletAvril Mai Août Sept.

19/05/2025

01/08/2025
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