CNRS DELEGATION ALSACE
DESAMIANTAGE-DECONSTRUCTION DES BATIMENTS CNB040-150-160-500-520 SUR LE SITE DE CRONENBOURG (67)
Planning prévisionnel des travaux - Ind F

N° [Nom de la tache Durée  |Début Fin Prédéces [Tri 3, 2025 [Tri4, 2025 [Tri 1, 2026
Mai 2025 [Juin 2025 [Juillet 2025 [Acat 2025 [ Septembre 2025 | Octobre 2025 [Novembre 2025 [Décembre 2025 Janvier 2026 [Février 2026
21 | 26 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 [ 02 | o7 | 12 | 17 | 22 | 27 | o1 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 05 | 10 | 15 | 20
1 |ETUDES 170jrs  Lun 19/02/24 Ven 11/10/24
6 |CONSULTATION 55jrs  Lun28/04/25 Mar 15/07/25 CONSULTATION
r 1
7 Consultation 24jrs Lun28/04/25 Ven 30/05/25 5
28/04 nsultation
8 Analyse des offres Sirs Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 7
02/06 alyse des offres
9 Négociation 15jrs Lun09/06/25 Ven 27/06/25 8
09/06 égociation
10 Validation MOA 11jrs  Lun30/06/25 Mar 15/07/25 9
30/06 —Validation- MOA—
11 | AUTORISATION D'URBANISME 63jrs  Lun23/09/24 Ven 20/12/24
14 | PREPARATION ADMINISTRATIVE 27jrs Mar29/07/25 Jeu 04/09/25 PREPARATION ADMINISTRATIVE
29/07 |r 1 04/09
15 Ordre de service de préparation ojr Mar 29/07/25 Mar 29/07/25 10FD+10
irs 29/07 “9—Ordre-d i pré
16 Rédaction du Plan de Retrait Amiante Sirs Mer 30/07/25 Mar 05/08/25 15
30/07 Rédaction du Plan de Retrait Amiante
17 Instruction du Plan de Retrait Amiante 22jrs Mer06/08/25 Jeu 04/09/25 16 l
06/08 ion-du-Plan de Retrait Amiante
18 Stratégie d'échantillonnage 3jrs Mer 13/08/25 Ven 15/08/25 15FD+10 |
jrs 13/08 Stratégie d'échantillonnage
19 Démarches adminstratives 15jrs Mer 06/08/25 Mar 26/08/25 15FD+5 jrs L
06/08 Démarches adminstratives
20 | PHASE 1: CNB500-520 85jrs Lun 15/09/25 Ven 09/01/26
r 1
21 INSTALLATION DE CHANTIER 4jrs  Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 INSTALLATION DE CHANTIER
15/09 = 19/09
22 Installations de chantier 2jrs Lun 15/09/25 Mer 17/09/25 23DF
15/09 nstallations de chantier
23 Travaux préparatoires, réalisation du chemin d'acces 2jrs Mer 17/09/25 Ven 19/09/25 25DF
chantier & curage vert 17/09 ravaux préparatoires, réalisation du chemin d'accés chantier & curage vert
24 TRAVAUX 66 jrs  Ven 19/09/25 Ven 19/12/25 TRAVAUX
19/09 3 1 19112
25 Installation de chantier spécifique et confinement 3jrs Ven 19/09/25 Mar 23/09/25 17FD+10 E
irs 19/09% ion de chantier spécifique et
26 Travaux de désamiantage intérieur 15jrs Mer 24/09/25 Mar 14/10/25 25 i
24/09 Travaux de dé i intérieur
27 Mesures libératoires 3jrs Mer 15/10/25 Ven 17/10/25 26 i
15110 es libératoires
28 Repli des installations de chantier spécifiques et 2jrs Jeu23/10/25 Ven 24/10/25 27FD+3 jrs
déconfinement 23/10 pli des il i de chantier spé et dé
29 Terrassement 2jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25 28
27110 Terrassement
30 Installation de chantier spécifique 3jrs Mer 29/10/25 Ven 31/10/25 29
29/10 de chantier spé
31 Travaux de désamiantage extérieur Sijrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 30
03/11 lésamiantage extérieur
32 Terrassement Sirs Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 31
10111 rrassement
33 Déconstruction 20jrs Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 32
1711 D¢ uction
34 Fermeture des portes (partie enterrée) et étanchéité sur 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 33
mrs enterrés CNBS00 & CNB520 15112 ermeture des portes (partie enterrée) et étanchéité sur mrs enterrés CNB500 & CNB520
35 Condamnation portes du SAS et mise en peinture 5irs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 33
1512 ion portes du SAS et mise en peinture
36 FIN DE CHANTIER 15jrs  Lun 22/12/25 Ven 09/01/26 FIN DE CHANTIER
22112 1 09/01
37 Remblaiement 5irs Lun 22/12/25 Ven 26/12/25 3534 L
22112 mblaiement
38 Reconstruction des allées piétonnes Sijrs Lun 29/12/25 Ven 02/01/26 37
29112 construction des allées piétonnes
39 Engazonnement 2jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 38
05/01 Engazonnement
40 Repli des installations de chantier (hors base-vie) 3jrs Mer 07/01/26 Ven 09/01/26 39
07/01 Repli des installations de chantier (hors base-vie)
41 | pHASE 2: CNB040-150-160 42jrs  Lun 10/11/25 Mar 06/01/26
r 1
42 INSTALLATION DE CHANTIER 9jrs  Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25 INSTALLATION DE CHANTIER
1011 1 20M
43 Installation loge gardien accés secondaire 2jrs Lun 10/11/25 Mer 12/11/25 45DF
1011 ion loge gardien accés secondaire
44 Basculement des accés au campus ojr Mer 12/11/25 Mer 12/11/25 43
1211 ¢ des accés au campus
45 Installations de chantier 2jrs Mer 12/11/25 Ven 14/11/25 47DF r
1211 nstallations de chantier
46 Reconnexion loge gardien Sirs Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25 45
14/11 Reconnexion loge gardien
47 Travaux préparatoires & curage vert 2jrs Ven 14/11/25 Mar 18/11/25 49DF
14/11 Travaux préparatoires & curage vert
48 TRAVAUX 31jrs Mar 18/11/25 Mar 30/12/25 T TRAVAUX
18/11 J 1 30112
49 Installation de chantier spécifique et confinement Sirs Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 31FD+6 jrs E
1811% ion de chantier spécifique et
50 Travaux de désamiantage intérieur 10jrs  Mar25/11/25 Lun 08/12/25 49
25111 Travaux de désamiantage intérieur
51 Mesures libératoires Sirs Mar 09/12/25 Lun 15/12/25 50
09/12
52 Repli des installations de chantier spécifiques et 3jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 51
déconfinement de chantier spécifit et
53 Sciage 3jrs Ven 19/12/25 Mar 23/12/25 52
54 Déconstruction Sirs Mer 24/12/25 Mar 30/12/25 53
Déconstruction
55 FIN DE CHANTIER 5jrs  Mer 31/12/25 Mar 06/01/26 FIN DE CHANTIER
3112 =1 06/01
56 Travaux de finition et nivellement Sirs Mer 31/12/25 Mar 06/01/26 54
31/12 im—TFravajix de finition et nivellement
57 | REPLI DE CHANTIER 5jrs  Lun12/01/26 Ven 16/01/26 REPLI DE CHANTIER
12/01 == 16/01
58 Repli des installations de chantier y compris base-vie 2jrs Lun 12/01/26 Mar 13/01/26 56,40
12/01 Y, Repli des installations de chantier y compris base-vie
59 Dépose du chemin d'accés de chantier & engazonnement 3 jrs Mer 14/01/26 Ven 16/01/26 58
AMIUM CONSEIL Le 07/04/2025
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