
Phases Mode d’exploitation Travaux PR origine PR fin

Pile Ouest + ITPC définitif Ouest 660 Sens 1 69+000 68+340

3 mois
Pile Est + ITPC définitif Est 740 Sens 2 69+100 68+360
ITPC provisoire (Ouest) 160 Sens 1 69+160 69+320
ITPC provisoire (Est) 160 Sens 2 69+280 69+120

Basculement Néant Sens 1 ou 2 2 jours

Neutralisation voie lente Est
Culée Est 360 Sens 2 69+000 68+660

3 moisAmorce bretelle d’entrée 4 Est 300 Sens 2 68+620 68+160
Amorce bretelle de sortie 3 Est 320 Sens 2 69+260 69+050

Neutralisation voie lente Ouest
Culée Ouest 160 Sens 1 68+700 68+840

3 moisAmorce bretelle de sortie 1 Ouest 300 Sens 1 68+380 68+650
Amorce bretelle d’entrée 2 Ouest 460 Sens 1 68+900 69+300

Basculement
Néant Sens 1 ou 2

15 jours

Basculement 15 jours

ITPC Corneboeuf
450 Sens 1 67+250 67+700

1 mois
460 Sens 2 67+850 67+400

Branches carrefours Corneboeuf
300 Sens 1 67+300 67+600

1 mois
350 Sens 2 67+850 67+500

Neutralisation voie lente Est Branche Anjouinière 450 Sens 1 70+200 70+650 15 jours

ITPC Anjouinière
450 Sens 1 70+200 70+650

1 mois
450 Sens 2 70+800 70+350

Neutralisation voie lente Est DBA 220 Sens 2 70+260 70+040 15 jours

Travaux  diverses finitions 450 Sens 1 ou 2 A définir A définir A définir

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRINCIPES DE PHASAGE ET DES MODES D’EXPLOITATION ASSOCIES:

Mise en place de 
SMV + K5d ou 
K5a (en ml)

sens de 
circulation 

(*)

Durée 
estimée

TF (tranche ferme) – Phase n°1c (Piles OA 
+ ITPC du PR 69+000 + ITPC provisoire + 

DR)

Neutralisation voie rapide Est et 
Ouest

TF – Phase de transition de la phase 1c 
vers la phase 1d

Déplacement des SMV sens 2 + 
travaux divers ITPC

70-450 (ITPC 
Anjouinière)

68-400 (ITPC 
définitif)

TF – Phase n°1d (Culée + amorce des 
bretelles + DR) Est

TF – Phase n°1d (Culée + amorce des 
bretelles) Ouest

TF – Phase n°1e : (tablier OA Est et Ouest) 
+ Traversée en Ø600 RN10

Tablier + canalisation sous chaussée 
Ø600 (Ouest ou Est) 69+200 

(ITPC 
provisoire)

68+400 
(ITPC 

définitif)Tablier + canalisation sous chaussée 
Ø600 (Ouest ou Est)

TF – Phase n°1f : Fermeture TPC 
Corneboeuf

Neutralisation voie rapide Est et 
Ouest

Neutralisation voie lente Est et 
Ouest

TO (tranche optionnelle ) - Bretelle 
l’Anjouinière et ITPC 

Neutralisation voie rapide Est et 
Ouest

Neutralisation voie lente ou rapide 
Ouest

(*) Sens 1 : Poitiers vers Angoulême ; Sens 2 : Angoulême vers Poitiers

RN10 Existante

Mode d’exploitation : Neutralisation de voie lente
Travaux : Culées de l’OA - Amorces  d’entrée et de sortie de bretelle
- Branche carrefours existants (glissières, démolition de chaussée)

W5 ≤ 1,70

SMV ou K5d

W5 ≤ 1,70

VG largeur 3,50m BAU 2,50 mVD largeur 3,50 m

BDG 

RN10 Existante

Zone de chantier

(peu structurée)

TPC 

Mode d’exploitation : Neutralisation de voie rapide
Travaux : Pile de l’OA – création d’ITPC définitif au PR 68+400 
et d’un ITPC provisoire au PR 69+000 – Glissières TPC

SMV ou K5d


	synoptique

