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2021 2015  2019

Déconstruction des bâtis militaires en coeur de Fort

Début chantier construction T1 et Centre Aquatique ; 
Aménagement Boucle du FortCréation d'une plate-forme de gestion des matériaux 

dans le Bastion Sud

T2 : Déconstruction de la galerie centrale ; 
       terrassement du Coeur de Fort 

•	 1 000 t de déchets (valorisés à 95% hors site)
•	 pierres de taille stockées sur site

•	 remblais : mise à niveau terrain T1 et Gares
•	 utilisation de béton concassé en structure de 

chaussée
•	 mobilier en bois 

•	 pierres de taille :
•	 terre de déblai : 43 000 m3
•	 coupe d'arbres :

T1 : Chantier de déconstruction de la gendarmerie et dévoiements
       Déboisement douve ouest

•	 béton concassé : 16 850 t + 500 t stockées sur place
•	 terre de déblai : 30 000 m3 dont 15 000 stockés
•	 coupe d'arbres sur 5 700 m²

Chantier T2 Ouest ; aménagement Bastion Ouest

•	 îlots terrasse : remblais de terre
•	 béton concassé en structure de chaussée
•	 mobilier bois et pierre
•	 dépollution terre

le chantier du fort
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T2 : Dépose des pavés en grès devant les casemates est et la halle 2

... 20302025

Aménagements des espaces publics du Coeur de Fort

Réhabilitation du parking de la gendarmerie et ouverture du mur Déconstruction de la Halle 2

•	 profils acier : 
•	 concassage des tuiles :

Chantier T2 Est

•	 mobilier en bois
•	 terre végétale dans les espaces verts
•	 béton concassé en structure de voirie
•	 utilisation des pavés et pierres pour la Place d'Armes

•	 paillage végétal sur les espaces 
verts avec les déchets du déboi-
sement

•	 béton concassé :
•	 pierres : 

•	 îlots terrasse : remblais terre
•	 espaces boisés sanctuarisés : terre végétale pour 

bonification du terrain
•	 talus de terre et béton concassé pour structure 

du prolongement du cours du fort 

2023

le chantier du fort

•	 pavés grès : 
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terre : déblais

Espaces publics :
•	 58. 000 m3 de terre de déblai au total
     (volume foisonné, équivalent tassé : 40. 900 m3)
•	 XX. XXX m3 de terre végétale

Lots privés T1 : volume à définir (1 niveau de sous sol)

Lots privés T2 : objectif pas de sous sol ; îlots terrasse réintégrant 
les éventuels déblais des lots privés ainsi qu'une parti des déblais 

Stockage différencié des terres pour leur réemploi optimal 

•	 terre végétale : couche supérieure correspondant à la strate 
d'humus, terre riche en nutriments et minéraux, adaptée aux 
plantations ;

•	 terre de déblai : couche profonde, terre inadaptée à la plantation, 
usage pour remblais (ou éventuellement construction) ;

•	 terres polluées : présentes en particulier dans la prairie ouest 
du coeur de Fort, ces terres polluées par les casses automobiles, 
seront soit évacuées, soit traitées sur place, soit utilisées comme 
remblais dans les couches inférieures et recouvertes par des 
terres non polluées.

état du site en 2019

*

*

*

zones polluées

3500 m3

X.XXX m3
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terre : réemplois

Terre de déblai : îlots terrasse : cœur d'îlots sur-élevés offrant des jardins en pleine terre au R+1. Couche supérieure en terre végétale, uti-
lisation de terres polluées ou de déblai en couche inférieure.

Terre de déblai :
•	 valorisation en terrassements (T1, Gare)
•	 îlots terrasse (T2) : cœur d'îlots sur-élevés offrant des jardins 

en pleine terre au R+1. Couche supérieure en terre végétale,
•	 bonification de la terre de remblais par ajout de compost et 

mycorhisation (à vérifier).  

Terre végétale : 
•	 Plantations des espaces publics et frontages
•	 dépollution des terres

Terres polluées : 
•	 remplacement/recouvrement des terres polluées par terre de 

déblai et végétale. 
•	 dépollution sur site

Terres polluées (Douve ouest et prairie ouest) : remplacement ou 
recouvrement par terre de déblai et végétale. 

Terre végétale : Plantations des espaces publics et frontages

n. LebuneteL architectes 
agence babyLone paysagistes
ingerop bet VrD MobiLité
s’pace enVironneMent 

PLAN GUIDE
0 9 / 0 6 / 2 0 1 7 document récapitulatif

écoquartier du Fort
d ’ a u b e r V i L L i e r s

maitrise d’ouVrage // grand Paris aménagement maitrise d’oeuVre
p.8 p.9

PArtIE 1 : LE PLAN GUIDE - I. I. LES PrINcIPES GENErAUx DE LA ZAc - c. Les principes de composition paysagère  

Bassin d’orage 
paysager et 

jardins humides

Cheminements Cheminements

Coupe de principe AA sur le rempart nord

Coupe de principe AA sur le rempart nord

Glacis Chemin 
couvert

Fossé
(41.83 m)

Rempart
(21.94 m]

Coupe AA existante sur le rempart nord

Jardin boisé 
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Promenade 
belvédère

Jardins familiaux Jardins partagés
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Talus paysager

A

1. Les principes paysagers fondateurs

Composition urbaine globale

Le parc urbain - un réseau de jar-
dins valorisant le fort, la nature, 
l’art et l’eau

Passer d’une limite défensive...

A

à une surface d’échangeFort saint martin, ile de ré Citadelle de Lille Fort de Roovere, RotterdamLe Fort d’Aubervilliers au début du XXe siècle
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Milieux

Fort d’Aubervilliers

Couronne boisée

Jardins potagers de subsistance

Pelouses de parcs

Jardins ornementaux 

Cimetière

Zones rudérales 

Espaces verts des ensembles 

Éléments structurants 

Réseau viaire secondaire
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Les douves du Fort : état existant

Un site isolé et “sauvage”
Le site du Fort d’Aubervilliers s’inscrit dans un contexte fortement urbanisé, très marqué par l’artificialisation 
des milieux. Il se trouve isolé des grandes continuités écologiques du territoire nord parisien et déconnecté 
des différentes composantes du réseau hydrographique qui l’entourent et qui servent de support à la trame 
bleue (Seine, ou canaux de l’Ourcq et Saint-Denis respectivement à 1,5 km au sud, et 2,5 km à l’ouest du 
site). Il se tient par ailleurs à l’écart de la trame verte constituée des grands parcs G. Valbon, La Bergère, 
Chanteraines, le Fort de Romainville ou la Butte Pinson. 

Le site en lui-même offre une masse végétale extrêmement dense, impénétrable et “sauvage” qui a envahi 
tout le site et recouvre indifféremment les différentes parties du Fort. Dissimulant le fort, elle présente par 
ailleurs une valeur écologique très différente en fontion des espaces (nous notons la présence d’essences 
invasives telles que le Robinier). 

Préserver et enrichir les milieux naturels présents sur le site
L’approche proposée est donc celle d’une renaturation des espaces naturels, dans le sens d’une préserva-
tion et d’une diversification, participant au final à un enrichissement écologique du site. Il s’agit de mettre en 
place une idée de parc naturel et d’attirer davantage d’espèces susceptibles d’effectuer une partie de leur 
cycle de vie au sein du Fort d’Aubervilliers. Dans cette logique de parc naturel, certains secteurs plantés 
seront plus ou moins accessibles et cloturés pour éviter les impacts humains sur le bon développement des 
milieux. 

Les enjeux majeurs en termes écologiques et paysagers consistent donc à :

□ Mettre en place un processus de renaturation écologique, en s’appuyant sur les milieux existants. Pré-
server au maximum les espaces naturels à fort potentiel et enrichir les espaces à moindre valeur écolo-
gique.

□ Maintenir partiellement le rôle tampon des jardins familiaux tout en assurant leur reconfiguration dans le 
quartier, à l’échelle de l’îlot.

□ S’appuyer sur la couronne boisée et les fossés pour maintenir le rôle de noyau primaire du Fort (a mini-
ma 5 hectares de milieux naturels) et les connectivités avec les autres noyaux écologiques du territoire, en 
particulier entre le Fort et le Cimetière parisien de Pantin.

□ Créer des espaces en eau permanente, ou non permanente favorables à certaines espèces locales.
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terre : Valorisation des déblais sur site

état du site en 2019

zones déblayées

zones où le niveau de terrain projeté 

est plus haut que le terrain naturel

TRANCHE 1

•	 Une partie des déblais réalisés est utilisée en VRD T1 pour 
rejoindre le niveau de projet. (Estimation à réaliser par urbacité)

•	 Sur les lots privés, chaque opérateur définira son volume de 
déblais/remblai et pourra le cas échéant utiliser la terre de 
remblai disponible sur le Fort. 

ZINGARO

•	 2.500 m3 utilisés en remblai au cours du chantier sur le Cours 
du Fort.

•	 X.XXX m3 de terre végétale pour les espaces verts

Secteur Gare

•	 X.XXX m3 sur l'emprise des espaces publics pour combler la 
différence de niveau TN/Projet et rattraper le niveau du glacis.

•	 Sur les emprises des lots, les opérateurs respectifs devront 
définir leur principe de gestion des terres. Le niveau projet 
étant globalement supérieur au niveau existant, les terres de 
remblai conservées sur le Fort seront mises à disposition. 

•	 SGP : Le chantier de la nouvelle gare du métro sera amené à 
extraire de la terre. Compte tenu de sa réalisation entre 2024 
et 2030 et de la nécessité de réaliser les espaces publics pour 
2024 en concomitance de la livraison du centre aquatique, les 
terres issues du chantier SGP seront valorisées à part.
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bâtiments : démolitions

état du site en 2015

Matériaux récupérés au total : 

•	 bétons concassés : 22.000 tonnes + XX.000 tonnes 
•	 blocs calcaires : XX.000 m3 
•	 pavés : sur une surface de 1.000 m² + X.000 m3 de la D932

Conservation/transformation :

•	 Stockage Bastion Sud
•	 Réemploi sans transformation (pavés)
•	 Transformation sur site : concassage / découpe
•	 revente des pierres non utilisées

/!\ concassage et découpe à réaliser avant l'arrivée des 
habitants pour éviter les nuisances sonores.

Démolitions de 2015 à 2025
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bétons et pierres : réemplois

Béton concassé : 
structure de voirie, béton, revêtement de sol, gabions...

Dallages en pavés grès : 
conservation sur place ou réutilisation sur site 

Blocs calcaires : 
bordures, emmarchements, dallages, gabions...
aires de jeu; mobilier...

Mobilier

PLAN GUIDE
0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 DOCUMENT RÉCAPITULATIF

ÉCOQUARTIER DU FORT
D ’ A U B E R V I L L I E R S

Blocs calcaires présents sur site

Graviers et concassé de calcaire pour sols et gabions

Pavés calcaire

Murets de calcaire

Bordures et emmarchements calcaire

Réemplois possibles des blocs calcaire du site

Le recyclage
Pavés à récupérer sur site
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D ’ A U B E R V I L L I E R S

Blocs calcaires présents sur site

Graviers et concassé de calcaire pour sols et gabions

Pavés calcaire

Murets de calcaire

Bordures et emmarchements calcaire

Réemplois possibles des blocs calcaire du site

Le recyclage
Pavés à récupérer sur site
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Le bois : coupes

Au total : 
•	 22.500 m2 déboisés pour la réalisations d'îlots privés en coeur 

de fort et les espaces publics de la couronne boisée. 
•	 X.XXX m3 de bois utilisable. 

état du site en 2019

Stockage du bois dès 2021 (déboisement douve ouest et boucle 
du fort) : 
•	 tri par diamètre pour faciliter le réemploi (classes à définir)
•	 déchets de taille laissés sur place en tas de bois au bénéfice de 

la faune, progressivement et naturellement réintégrés à la terre.

Les douves en 2019
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le bois : réemplois

Brut ou travaillé, entier, débité ou broyé, du tronc à la branche 
le bois peut être réemployé sous de multiples formes et pour de 
multiples usages :

•	 clôtures en ganivelles et bardages
•	 mobiliers urbains et parcours sportifs
•	 jeux pour enfants à base de bois
•	 aménagements paysagers (marches, bordures...)
•	 paillage pour plantations,
•	 installations d'accueil de la biodiversité : hôtels à insectes, abris 

pour oiseaux...

N. LEBUNETEL ARCHITECTES 
AGENCE BABYLONE PAYSAGISTES
INGEROP BET VRD MOBILITÉ
S’PACE ENVIRONNEMENT MAITRISE D’OUVRAGE // AFTRP MAITRISE D’OEUVRE

C.I. LES PRINCIPES FONDATEURS & THÈMES TRANSVERSAUX

9. Le recyclage du bois
Dans une perspective générale de valorisation des ressources du site, le réemploi du bois de 
robinier tient un rôle prépondérant. Le robinier, espèce invasive, est abondamment présent sur le 
site et nécessite une coupe massive. 

Le volume de bois ainsi disponible peut ainsi permettre de constituer : 
- des éléments de clôture
- des éléments bruts ou travaillés à destination des espaces de jeux pour enfants
- une ligne de mobilier d’assise
- des copeaux de bois pour les paillages de vivaces
- des amas et stères de bois pro tant au caractère paysager et à la faune locale

Stockage sur place des déchets de taille liés à l’entretien des jardins : Les déchets de taille 
seront laissés sur place en tas de 50 cm environ. Ils béné cieront à la faune locale, offrant des 
nichoirs naturels aux oiseaux ou un habitat aux insectes, et réintégreront naturellement le substrat 
avec le temps, au rythme de leur décomposition. En complément ou en substitution, les déchets 
de taille seront utilisés en broyat sur les espaces verts.

Bancs en robinier Beauchêne, Basse Normandie

Jeux d’enfants à base de bois Mobilier bois Végécol

Clotures bois Copeaux de bois en circulationStères de bois

Cloture en ganivelle bois

Bardage bois

PARTIE 1 : LE PLAN GUIDE - I. I. LES PRINCIPES GENERAUX DE LA ZAC - C. Les principes de composition paysagère  

Parcours sportifQuartier de la Beaujoire, Nantes
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La gestion et l'entretien de la couronne boisée sont également 
susceptibles de fournir une ressource régulière et renouvelable : 
•	 bois de chauffage : étudier la possibilité de mise en place d'un 

circuit d'utilisation des coupes de bois liées à l'entretien pour 
alimenter une chaufferie bois sur site (pour XX logements).

•	 paillages
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une plate-forme de gestion dans le bastion sud
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Dernière partie du Fort à être aménagée, la zone du Bastion Sud et 
ses abords accueille à partir de 2015 la plate-forme de stockage et 
de traitement des matériaux-ressource. 

•	 pierres classées par taille et forme
•	 béton concassé classé en 2 catégories de granulométrie
•	 bois : troncs entiers / paillage 
•	 terre (déblais ; végétale ; terre en dépollution).

carte état 2019
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Le suivi des matériaux au fil du chantier 

Afin de prévoir et de garantir leur réemploi, les matériaux récupérés 
sont inventoriés au fur et mesure de leur stockage et utilisation. 
Cet inventaire sera rempli par les entreprises lors de l'entrée ou 
de la sortie de matériaux et sera mis à disposition des différents 
concepteurs intervenant sur le projet. Ainsi, les ressources à 
disposition pourront être prises en compte dès le début des projets, 
favorisant la dynamique du réemploi.
Les excédants seront, le cas échéant, revendus à l'extérieur.

Date : 26/02/2020

Granulométrie/taille Quantité Localisation d'origine Entreprise Utilisations utilisateurs stockage

0/31,5
déconstruction gendarmerie ‐ 

terrassements T1
Melchiorre VRD/béton T1 Bastion Sud‐Est

30/80
déconstruction gendarmerie ‐ 

terrassements T1
Melchiorre VRD/béton T1 Bastion Sud‐Est

Pierres concassées 0/80 3 250t ? Melchiorre VRD/béton T1 Bastion Sud‐Est

Pavés granit RD932 ? Eurovia ? VRD ?
Base de vie EUROVIA 

(provisoire)

Pavés grès noir Rue des casemates VRD? En place

Pavés grès noir Halle 2 VRD? En place

Chapeaux
Couvertine du mur de fortification (Sud 

du Bastion Ouest)?
Eurovia ? ?

Base de vie EUROVIA 
(provisoire)

Meulières mur de fortification (Ouest)? Eurovia ? ?
Base de vie EUROVIA 

(provisoire)

10 000 m3 Terrassements T1 (2019) Eurovia
Aménagements 

paysagers
Plateforme C (Bastion 

Est)

368 m3 Terrassements T1 (2019) Eurovia Remblais T1 Eurovia utilisé

Terre (catégorie B1) 22 846 m3 Terrassements T1 (2019) Eurovia
évacués en ISDI+ et 

ISDND
‐ ‐

Terre env. 9 000 m3 Talus Ilot D Ilot D

Terre polluée (à venir) 3 500 m3 ?
Terrassements ‐ dévoiements (zone de 

mise en état T2)
Eurovia îlots terrasse T2

Bois
Aménagements 

paysagers

ZAC du Fort d'Aubervilliers : Atlas : Mise en valeur des matériaux du site

Terre (catégorie A1 et 
A2)

Matériau

Terre

Béton concassé
Granulats

Pierres de taille 
/ pavés

13Grand Paris Aménagement
Maîtrise d’ouvrage

Babylone    
Paysagiste

recycler // les matériaux ressource
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