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CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU SERVICE D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE - NIVEAU P3 - BATIMENT N°01 BLOC MEDICO CHIRURGICAL

DESIGNATION DES OUVRAGES

PRISE EN COMPTE DE LA PERIODE DE PREPARATION
CHANTIER, CONGES ANNUELS, OPERATIONS DE
RECEPTION, POUR ENVIRON 4 SEMAINES

4 SEMAINES

1 - Préparation Réserve + zone Holter 01-03-064B
pour pouvoir y mettre la réserve actuellement dans le
local 01-03-026 et la zone holter dans la circulation 01-
03-503 coté Issue de secours

2 - Mise en place cloisons de cantonnements dans
circulation 01-03-503 en continuité de la salle 9, dans
la circulation 01-03-505 pour élargissement porte
issue de secours, démolition cloison de la réserve 01-
03-026 coté circulation 01-03-503, puis mise en place
de sas pour isoler la zone de travaux dans I'ancien
atelier Biomédical

3 - Travaux de démolition et reconstruction de la zone
d'extension dans l'ancien atelier biomédical désafecté
et aménagement

4 - Travaux pour modification de la salle N°09
01-03-025 et réaménagement

6 - Travaux pour reprise de la climatisation et rajout
de prises électriques dans la salle N°07 01-03-023
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