EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL PLANNIG DETAILLE TRAVAUX - PRO-DCE V01 - MARS 2025 CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES-PYRENEES

Nom Durée Début juin 2025 juillet 2025 ao(t 2025 septembre 2025 octobre 2025 novembre 2025 décembre 2025 janvier 2026 février 2026 mars 2026 avril 2026 mai 2026
16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05
1 Notification marchés ou OS démarrage 1j 23/06/2025 0... tification marchés ou OS démarrage
2 PERIODE PREPARATION 65 ] 23/06/2025 0... @LERIODE PREPARATION |
65 ]
3 Gros-oeuvre - VRD - Charpente 35j 23/06/2025 0... ‘ Gros-oeuvre - VRD - Charpente |
35]j

4 EXE structure et VRD 20j 23/06/2025 O... — EXE structure et VRD FL
5 Commande matériel - préfab. charpente 15]j 22/07/2025 0... | Commande matériel - préfab. charpente |
6 Installations chantier (Clotures - panneaux 5 23/06/2025 0... | Installations chantier (Clotures - panneaux etc..)

etc..)
7 ITE - Couverture 40 j 23/06/2025 0... ITE - Couverture

‘ b 40j
8 EXE ITE - isolation et Couverture 15j EXE ITE - isolation et Couverture j
9 Commande ITE et Couverture 25] 15/07/2025 0... | Commande ITE et Couverture |
10 Menuiseries extérieures aluminum 65 23/06/2025 0... ‘ Menuiseries extérieures aluminum |
65]
11 Validation profilés et RAL 5j 23/06/2025 0... Validation-profilés et RAL
12 Plans EXE menuiseries alu 10j 30/06/2025 0... | Plans EXE menuiserie
13 Commande barres aluminium 40 j 15/07/2025 0... | Commande barres aluminium
14 Commande vitrages 10 Commande vitrages
15 Montage menuiserie en atelier 10 23/09/2025 O0... Montage menuiserie en atélic.
16 Commande BSO 40 15/07/2025 0... \‘E)ommande BSO |
17 Lots Techniques et Agencement 20j 23/06/2025 0... ‘ Lots Techniques et Agencement |
20
18 Etudes Elec et CVC plomberie 10 23/06/2025 0... | Etudes Elec et CVC plwie
19 Demande réservations et synthése 5j 07/07/2025 O0... réservations et synthése
20 Etudes lots agencement 20j 23/06/2025 0... L»\ Etudes lots agencement
21 CHANTIER 137]j 26/08/2025 0... CHANTIER
‘ b 137
22 Clos & couvert 58] 26/08/2025 0... Clos & couvert
: ' 58

23 Terrassement généraux - préparation 5j 26/08/2025 0... généraux - préparation plateforme VRD

plateforme VRD
24 Fondations - longrines - Hérisson - 5j 02/09/2025 0... ngrines - Hérisson - Réseaux enterrés

Réseaux enterrés
25 Soubassements 5] 09/09/2025 0...  Soubassements
26 Elevations magonneries et raidisseurs 10j 16/09/2025 0... | Elevations magonneries et-faidisseurs
27 Remblais périphérique - terrassements 2j 30/09/2025 0... [%nblais périphérique - terrassements finalix

finaux
28 Seuils et rejingots 5j 30/09/2025 0... @gots
29 Charpente - fermettes 5j 30/09/2025 0... mettes
30 Bac couverture et EP bas de pente 3j 07/10/2025 0...
31 Réseaux encastrés sol 3j 10/10/2025 0...
32 Dallage et durcisseur, fractionnement et 5j 15/10/2025 0... isseur, fractionnement et protection

protection
33 Pose menuiseries extérieures 5j 22/10/2025 0... ies extérieures
34 ITE et enduits 10 ] 29/10/2025 0... LITE et enduits E‘j
35 Pose BSO 4] 10/11/2025 0... _Pose BSO
36 Agencement et lots techniques 91]j 29/10/2025 0... ‘ Agencement et lots techniques o j
37 Faux plafond placo et isolation combles 7] 29/10/2025 0... o et isolation combles
38 Livraison huisseries au plaquiste 1j 06/11/2025 0... [ Liyraison huisseries au plaquiste
39 Cloisons phase 1 (ossature isolants et 1ere 10 j 07/11/2025 0... | Cloisons phase 1 (ossature isplants et 1ere peau et pose huisseries

peau et pose huisseries
40 Réseaux encastrés doublages et cloisons 10 ] 18/11/2025 0... | Réseaux encastrés doublabfs et cloisons
41 Cloisons fermeture et habillage collés + 5j 02/12/2025 0... Cloisons fermeture-get habillage collés + joints

joints
42 Nettoyage sol et Bouche pore sol béton 3j 09/12/2025 0... ‘l(l@s age sol et Bouche pore sol béton

A 4
43 Peinture Couche impression 5j 12/12/2025 0... Peinture Co Ljhe impression
44 Ossature fx-plafond et encastrés plafond 5j 17/12/2025 0... | Ossature fx-plafond et encastrés plafond
45 Peinture couches finitions et faiences 10 02/01/2026 0... | Peinture couches finitions et faiences
46 Appareillages et équipements 5j 16/01/2026 0... Appareillages et équipements
47 Blanchiement faux plafond et luminaires 5 16/01/2026 0... faux plafond et luminaires
48 Sols souples et plinthes 5j 23/01/2026 0... et plinthes
49 FIN DE CHANTIER 39j 23/01/2026 0... FIN DE CHANTIER
: ! 39

50 Essais techniques de mise en service 5 23/01/2026 0... | Essais techniques de mise en service
51 Repliement installations chantier 2j 20/02/2026 0... ent installations chantier
52 Clotures et espaces verts 10 24/02/2026 0... | Clotures et espaces ver?
53 Pré-nettoyage OPR - levée réserves 5j 10/03/2026 0... e OPR - levée réserves
54 Nettoyage fin de chantier 1j 17/03/2026 0... ttoyage fin de chantier
55 Livraison - réception 1j 18/03/2026 O... [ Livraison - réception
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