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Objet de
I'opération

Objet de I'opération

L'opération consiste en la construction d’'un nouveau
batiment d'environ 234 - 240 lits et la démolition
compléte de Deparis.

Mode de dévolution : Marché Global Sectoriel limité a la
Conception Réalisation et incluant la démolition du bati
existant, la dépollution si nécessaire et la préparation du
terrain.

Procédure de passation retenue : Dialogue compétitif
avec 2 tours de négociation.

L’AP-HP prévoit de sélectionner 3 candidats.

Programme capacitaire
Nouvelle construction

H UGA
B SMR + UCC

168 Lits

m Soins palliatifs

Objet et périmétre de la mission
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§ Surfaces construction neuve : Surfaces Démolies :
£ 17 100 m2SDO 14 200 m?SDO
(7]
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.{_9; 234 lits dans un batiment neuf : UGA, UCC, SMR et SP

8 | 72 a 81 lits en restructuration (hors périmétre) : USLD
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Objet de la mission

Objet du présent sourcing :

Mission de programmation technique détaillée de I'ouvrage et
l'assistance a maitrise d'ouvrage jusqu'a la validation des
études.

Tranche Ferme:
Phase 1: Préprogramme et faisabilité
Phase 2 : Programme Général
Phase 3 : Programme technique détaillé

Tranche Optionnelle:

Phase 4 : AMO dans le cadre de la procédure retenue pour le
choix du groupement concepteur réalisateur

Phase 5: Assistance pendant les phases études APD et PRO




¢ Fiche Identité Scénario Nov.2024

Scénario prévoyant le maintien de DELARUE et une construction
neuve en 2 temps permettant la démolition de DEPARIS.
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Scénario
Nov.2024
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Scénario Novembre 2024

. Existant BN Travaux Bl Construction neuve § Surfaces construction neuve : Surfaces Démolies :
S R 5 17 100 m*SDO 14 200 m*SDO
Opération préalable : a
» Préalables techniques g lits d bt ‘
Scénario = Relogement et démolition des activités du plateaux de rééducation et 5 234\ Its ‘ans un atiment neut: UGA,’ PCF' SSR et SP
Nov.2024 du forum § 72 a 81 lits en restructuration (hors périmétre) : USLD
o
Schéma de principe de répartition par étage : » | 58 mois de travaux (a consolider suivant phasage des travaux et
DELARUE Bétiment Neuf § rocades)
(hors opération) Intervention sur DEPARIS en premier lieu
/ R4 : Tertiaire Medical \ [ \ e La déconstruction en 2 temps de Deparis présente des risques
R3:24 - 27 lits USLD opérationnel. Des rocades restes a investiguer.
R2:24-27 s USLD | Pt de P crhont des s vt s e
o .
R1:24 - 27 lits USLD & P & 8ag P

RO : Espace animation

AN S

- restructuration - construction

proposer des échanges d’espaces verts et pour qu’elle appuie
notre demande lors de la délibération du projet de PLUi.
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