Planning prévisionnel / Projet Service Anatomie-Pathologie ( niveau Galette) Hypothese : opération hors désamiantage et déplombage/ AUCUN ALEA DE PREVU

NeQui Nom de la tache Début Fin Durée Prédécesseurs  tév 25 | Mar 25 Avr 25 | Mai 25 |Jui 25 lul 25 | Aoti 25 $LSep 25 |oct 25 |Nov 25
3/030/027/024/023/030/037/024/031/037/04 4/021/058/045/042/099/026/092/009/04 6/003/080/067 /014/021/028/0D4/08 1/08 8/085/081/098/095/092/029/096/143/100/107/103/110/117
1 Phase conception allégée Mer 19/02/25 Mar 24/06/25 82 jours I 1
2 |CHU Transmission des données d'entrées manquantes Mer 19/02/25 Mer 19/02/25 1 jour 19/02 ¢ Transmission des données d'entrées manquantes
3 |INGEROP Transmission du descriptif des hypothéses de conception technique et CES Ven 21/02/25 Ven 21/02/25 1 jour 21/02 O—TansmiSSion du descriptif des hypothéses de conception technique et CES
4 |CHU Validation des hypothéses de conception Ven 28/02/25 Ven 28/02/25 1 jour 3FD+5 jours 28/02 des hypothéses de conception
5 |INGEROP Récupération MHD tous CCTP-DPGF pour relecture et Aller Retour Ven 07/03/25 Ven 07/03/25 O jour 07/03 ¢ Récupération MHD tous CCTP-DPGF pour relecture et Aller Retour
6 |INGEROP Transmission Dossiers PRO TCE cis EXE1 (DPGF) cis planning Lun 24/03/25 Lun 24/03/25 1 jour 4FD+14 jours 24/03 mission Dossiers PRO TCE cis EXE1 (DPGF) cis planning (CCTP/PLANS/DPGF/CCTC/ Planning détaillé TCE)

(CCTP/PLANS/DPGF/CCTC/ Planning détaillé TCE)

7 |CHU validation dossier PRO TCE par le MOA Mar 25/03/25 Lun 31/03/25 5 jours 6 25/0. validation dossier PRO TCE par le MOA

8 |INGEROP Intégration remarques majeures du MOA dans Dossier PRO TCE Mar 01/04/25 Mar 22/04/25 15 jours 7 01/0 l ._Intégration remarques majeures du MOA dans Dossier PRO TCE

9 |CHU/ CSPS Transmission du PGCSPS Lun 07/04/25 Lun 07/04/25 1 jour 6FD+9 jours 07/04 [ransmission du PGCSPS

10 |CHU/ bureau de  Transmission du RICT Lun 07/04/25 Lun 07/04/25 1 jour 6FD+9 jours 07/04 "¢Transmission du RICT

11 |CHU Etablissement / Dépot des demandes administratives obligatoires ( décalarations Mar 25/03/25 Lun 14/04/25 15 jours 7DD 25/0 Etablissement / Dépdt des demandes administratives obligatoires ( décalarations travaux/ commission sécurité, etc.)

travaux/ commission sécurité, etc.)

12 |CHU/INGEROP DCE : intégrations des piéces administratives et juridiques (CCAP-CCAG-AE etc.) Mar 01/04/25 Mer 09/04/25 7 jours 8DD;9FF;10FF 01/0. 4/DCE : intégrations des piéces administratives et juridiques (CCAP-CCAG-AE etc.) établies par le CHU
établies par le CHU

13 |CHU Publication/ consultation des entreprises TCE Mer 30/04/25 Mer 30/04/25 1 jour 12;8 30/04"._Eublifﬁnn/_mnsnl.l;ation des entreprises TCE
15/05 % visite obligat

14 |CHU/INGEROP visite obligatoire du site pour toutes les entreprises Jeu 15/05/25 Jeu 15/05/25 1 jour 13FD+6 jours 10“’9 du site pour toutes les entreprises

15 |CHU Transmission de toutes les offres entreprises a la MOE Mar 10/06/25 Mar 10/06/25 1 jour 13FD+37 jourséc 10/06 1Transmission de toutes les offres entreprises a la MOE

16 |INGEROP ACT : rapport d'analyse technique et financiére des Offres Mer 11/06/25 Mar 24/06/25 10 jours 15 11/06 AT' : rapport d'analyse technique et financiére des Offres

17 |CHU commission d'attribution des marchés de travaux Mer 02/07/25 Mer 02/07/25 1 jour 16FD+5 jours 02/07 ommission d'attribution des marchés de travaux

18 |CHU 0S de démarrage de la mission EXE2 Jeu03/07/25 Lun 07/07/25 3 jours 17 03/0 0OS de démarrage de la mission EXE2

19 |CHU Notification marchés de travaux TCE Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 17 03/07 otification marchés de travaux TCE

20 Phase travaux TCE ( HORS DESAMIANTAGE/RETRAIT PLOMB) Jeu 03/07/25 Mer 01/10/2563 jours I l

21 |INGEROP EXE2 Mar 08/07/25 Mer 01/10/25 40 jours 18 08y07 N T e e EXE2
22 |CHU 0S de démarrage des missions DET et AOR Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 19DD 03/07p¢ OS de démarrage des missions DET et AOR

23 DET-AOR (phase 2) Jeu 03/07/25 Mer 06/08/25 24 jours —

24 |CHU/INGEROP 0S de démarrage préparation de chantier Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25 1 jour 19DD 03/07)¢, OS de démarrage préparation de chantier

25 |CHU/CSPS inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS Ven 04/07/25 Lun 07/07/25 2 jours 24 04/07 inspections communes TCE pour élaboration des PPSPS
26 |Entreprises TCE préparation chantier TCE (un mois) Ven 04/07/25 Mar 05/08/25 22 jours 24 04/07 préparation chantier TCE (un mois)
27 |CHU/INGEROP 0S de démarrage des travaux TCE Mer 06/08/25 Mer 06/08/25 1 jour 26 06/08 l OS de démarrage des travaux TCE
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