IPH MA Valenciennes Accessibilité 12265

‘ Février ‘ ‘ Avril ‘

N° Nom de la tache Durée Début ‘Juﬂlet ‘ Septembre ‘ Octob ‘ Novembre Décembre ‘Janwer ‘
17/013/020/02 7/0ﬁz4/oi)3/0§| 0/03 7/0?24/0%1/0:%)7/04 4/0&1/0&8/055/0§| 2/09 9/0§6/0§)2/0é)9/04| 6/003/060/007/07 4/0%1/0%8/0%4/od| 1/0418/025/091/098/095/092/029/096/1 d| 3/100/107/103/110/117/124/101/128/135/122/129/125/012/019/026/01
1 | Période de préparation suite a la réception des ordres de 8 sm Mar 01/07/25 Période de préparation suite a la réception des| ordres de services, comprenant réunion préparatoire, dossiers EXE, VISA, commandes des matériaux, transmission des modes opératoires, etc...
services, comprenant réunion préparatoire, dossiers EXE, 01/07
VISA, commandes des matériaux, transmission des modes
opératoires, etc...
2 | LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER 1 VRD 40 jours Mar LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER 1 VRD
26/08/25 I 1
3 Base vie 5 jours Mar 26/08/25 Base vie
26/08 01/09
4 EXTERIEUR Réalisation des rampes et autres prestations 7 sm Mar 02/09/25 EXTERIEUR Réalisation des rampes et autres prestations de VRD
de VRD 02/09 20/10
5 |LOT 01 GROS OEUVRE / ASCENSEUR / MENUISERIE / CVC 90 jours Mar LOT 01 GROS OEUVRE / ASCENSEUR / MENUISERIE / CVC
02/09/25 I
6 INTERIEUR RDC ET 1ER ETAGE Transformations 12 sm Mar 02/09/25 INTERIEUR RDC ET 1ER ETAGE Transformations intérieures, ouverture de murs, adpatations CVC
intérieures, ouverture de murs, adpatations CVC 02/09
7 EXTERIEUR Gaine d'ascenseur 4 sm Mar 25/11/25 EXTERIEUR Gaine d'ascenseur
25/11
8 EXTERIEUR Ascenseur (élévateur) 2sm Mar 23/12/25 EXTERIEUR r (élévateur)
23/12 05/01
9 | LOT 3 PEINTURE / REVETEMENT / SIGNALETIQUE 30 jours Mar LOT 3 PEINTURE / REVETEMENT / SIGNALETIQUE
25/11/25 I
10 Travaux de peinture 4 sm Mar 25/11/25 Travaux de peinture
25/11 22/12
11 Signalétique 2sm Mar 23/12/25 e
05/01
12 | Lot 4 ELECTRICITE 85 jours Mar Lot 4 ELECTRICITE
26/08/25 I 1
13 Alimentation base vie 5 jours Mar 26/08/25
Alimentation base vie
14 Purges, coupures, modifications, distributions, 80 jours  Mar 02/09/25
appareillages, essais Purges, coupures, mog
15 | RECEPTION 1sm Mar 30/12/25

g RECEPTION
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IPH MA Valenciennes Accessibilité 12265

Projet : Planning1
Date : Lun 05/05/25

Tache
Fractionnement
Jalon

Récapitulative

|
1 4
1

Récapitulatif du projet
Tache inactive
Jalon inactif

Récapitulatif inactif

I

Tache manuelle I I Début uniquement
Durée uniquement Fin uniquement
Report récapitulatif manuel s Tiches externes

Récapitulatif manuel 1 Jalons externes

Echéance
Avancement

Progression manuelle
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