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AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Construction d’un nouvel ensemble « Tour de contrdle + Bloc technique »
Mission d’assistance technique Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

et mission d’assistance au suivi de chantier
Annexe n°1 a I'acte d’engagement — Délais d’exécution des livrables

direction
générale

de I’Aviation
civile

Partie . , , . Délai
. Tdche - Type de document Point de départ des délais .
technique (Jours ouvrés)
Documents a remettre nécessaires a la e .
C1-APD . . Notification du dossier APS 10
conception du projet (§7.1.2 du CCTP)
Documents a remettre nécessaires a la e .
C2-PRO . . Notification du dossier APD 10
conception du projet (§7.2.2 du CCTP)
Avis sur les documents de consultation Notification des pieces 5
Rapport d'examen des candidatures et , . .
Réception des offres des entreprises 10
C3-ACT des offres P P
Assistance en phase de consultation et de
) P . , Demande du RA/MOE 5
mise au point des marchés
Compte-rendu d’OPC a annexer au Réunion hebdomadaire de préparation 1
R1 compte-rendu de la maitrise d’ceuvre de chantier
, . Calendrier d'établissement des Réunion hebdomadaire de préparation
Preparation . . . 5
. documents d'exécution et suivi de chantier
de chantier - TR TINT . - p -
Calendrier détaillé d'exécution des Réunion hebdomadaire de préparation 5
travaux de chantier
Compte-rendu d’OPC a annexer au Réunion hebdomadaire de chantier ou 1
compte-rendu de la maitrise d’ceuvre MOE
R2 - P - -
. L . e s Réunion hebdomadaire de chantier ou
Exécution Mise a jour calendrier(s) détaillé(s) MOE 2
des travaux T ; . ;
Compte-rendu de réunion de chantier ou | Date de la réunion de chantier ou de la 1
de visite de controle visite de contréle
Calendrier détaillé des Opérations
. R , p. Demande du MOE 5
Préalables a la Réception
CR de visite pour les opérations . .
, P . , P . Date de la visite concernée 1
R3 - préalables a la réception
Assistance Calendrier des travaux pour la levée des
. . P Date des OPR 10
ala réserves
réception CR de visite pour les levées de réserves Date de la visite concernée 1
des travaux Assistance au MOE en phase de
réception, de levée des réserves et
). P . , L. Demande du MOE 5
d’instruction des éventuels mémoires en
réclamation




Partie

Tdche - Type de document

Délai

. Point de départ des délais .
technique P (Jours ouvrés)
CR hebdomadaire organisation
chantier/retards, réunion de chantier, . .
.. L . . Date de la réunion concernée 1
01 - suivi réunion de synthese, observation avec
de travaux reportage photo détaillé
et - L. . , Réception des situations par
. Suivi de la gestion financiere des marché, , P . P
reporting . . . ) I'entrepreneur et fiches de travaux
projets de situation des entreprises, e e . . . . 3
. . modificatifs préalables a la rédaction
décompte général...
des avenants
02 —suivi Suivi et mise a jour du tableau de suivi ,
, A chaque ouverture de fiche 5
de la GPA des fiches GPA q




