N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Prédéce Noms ressources ar 25 Avr 25 ‘ Mai 25 ‘Jui 25 ‘Jul 25 Aol 25 Sep 25 ‘ Oct 25 ‘ Nov 25 Déc 25
Tache 0310 17 2413107 14 2128 05| 12/19]26 0209 16|25]30 07 142128 04|11 18 25 0108|1522 20 06/13]20 |27 0310/ 17]24]01]08
1 - 1286_RENOVATION TRIBUNAL DE PROXIMITE 185 jours Lun 24/03/25 Ven 05/12/25 I
ANNONAY

2 - PRO/DCE 20 jours Lun 24/03/25 Ven 18/04/25

3 L Réalisation du PRO 10 jours Lun 24/03/25 Ven 04/04/25 ation du PRO f4/04

4 - Validation 10 jours Lun 07/04/25 Ven 18/04/25 3 Validation - 18/04

5 - Dossier d'autorisation Administrative 85 jours Lun 24/03/25 Ven 18/07/25 I 1

6 L Rédaction du AT 5 jours Lun 24/03/25 Ven 28/03/25 laction du AT f8/03

7 - Instruction (délais moyen constaté) 80 jours Lun 31/03/25 Ven 18/07/25 6 5 moyen constaté) 18/07

8 - Assistance au marché de travaux 45 jours Lun 21/04/25 Ven 20/06/25 1

9 - Etablissement des piéces administratives 5 jours Lun 21/04/25 Ven 25/04/25 4 ment des piéces administratives * 125/04

10 L Consultation des entreprises 20 jours Lun 28/04/25 Ven 23/05/25 9 Consultation des entreprises 123/05

1 L Analyse des offres 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25 10 Analyse des offres 106/06

12 L Négociation et attribution des marchés 10 jours Lun 09/06/25 Ven 20/06/25 11 Négociation et attribution des marchés 120/06

13 - Chantier 110 jours  Lun 23/06/25 Ven21/11/25 I 1

14 - Période de préparation 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 12 %—I

15 - Prépararation du chantier 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25 Prépararation du chantier (approvisionnement) -18/07

(approvisionnement)

16 -y Déménagement phase 1 2 jours Jeu17/07/25 Ven 18/07/25 15FF LOTO01 Déménagement phase 1 ¢18/07

17 - PHASE 1 25 jours Lun 21/07/25 Ven 22/08/25 |

18 [E& = Dépose 3 jours Lun 21/07/25 Mer23/07/25 16  LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02 Dépose Yo, 23/07

19 & =y Contre cloison 10 jours Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 18 LOT 03 Contre cloison i 06/08

20 - Réseau 10 jours Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 18 LOT 04 Réseau 06/08

21 (& Mise en peinture 9 jours Jeu07/08/25 Mar 19/08/25 20 LOT 03 Mise en peinture i 19/08

22 - Appareillage 9 jours Jeu07/08/25 Mar 19/08/25 20 LOT 04 Appareillage 19/08

23 - Store 2 jours Mer 20/08/25 Jeu21/08/25 21 LOT 02 Store 21/08

24 L Déménagement phase 2 3 jours Mer 20/08/25 Ven22/08/25 22  LOTO1 Déménagement phase 2 22/08

25 | Carrotage et engravure 5 jours Lun 21/07/25 Ven25/07/25 16  LOTO1 Carrotage et engravure Ty 25/07

26 - PHASE 2 27 jours  Jeu28/08/25 Ven03/10/25 17 ; 1

27 & - Dépose 3 jours Jeu 28/08/25 Lun 01/09/25 LOT 03;LOT 04;LOT 05;L0T 02 Dépose 01/09

28 (& mm Contre cloison 11 jours Mar 02/09/25 Mar 16/09/25 27 LOT 03 Contre cloison 1 16/09

29 - Réseau 11 jours Mar 02/09/25 Mar 16/09/25 27 LOT 01 Réseau 16/09

30 - Mise en peinture 11 jours Mer 17/09/25 Mer 01/10/25 28 LOT 03 Mise en peinture 01/10

31 - Appareillage 11 jours Mer 17/09/25 Mer 01/10/25 28 LOT 04 Appareillage 01/10

32 - Store 2 jours Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25 30 LOT 02 Store | 03/10

33 - Démanagement phase 3 2 jours Jeu02/10/25 Ven 03/10/25 31 LOT 01 Démanagement phase 3 ~ 03/10

34 - PHASE 3 20 jours Lun 06/10/25 Ven 31/10/25 %r

35 - Dépose 2 jours Lun 06/10/25 Mar 07/10/25 33 LOT 03;LOT 04;LOT 05;L0T 02 Dépose 07/10

36 - Contre cloison 10 jours Mer 08/10/25 Mar 21/10/25 35 LOT 03 Contre cloison 1 21/10

37 - Réseau 10 jours Mer 08/10/25 Mar 21/10/25 35 LOT 01 Réseau 21/10

38 - Mise en peinture 6 jours Mer 22/10/25 Mer 29/10/25 36 LOT 03 Mise en peinture 29/10

39 - Appareillage 6 jours Mer 22/10/25 Mer 29/10/25 36 LOT 04 Appareillage 29/10

40 - Store 2 jours Jeu30/10/25 Ven31/10/25 38 LOT 02 Store 31/10

41 - Démanagement phase 4 2 jours Jeu30/10/25 Ven31/10/25 39 LOT 01 Démanagement phase 4 ¥ 131/10

42 - PHASE 4 et mise en service 15 jours Lun 03/11/25 Ven21/11/25 34 —

43 |& =y Dépose 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 41 LOT 03;LOT 04;LOT 05;LOT 02 Dépose T+ 04/11

4 |& =y Pose nouvelle porte extérieure 2 jours Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 41 LOT 02 Pose nouvelle porte extérieure 7, |04/11

45 - Contre cloison 6 jours Mer 05/11/25 Mer 12/11/25 43 LOT 03 Contre cloison 12/11

46 - Réseau 6 jours Mer 05/11/25 Mer 12/11/25 43 LOT 04 Réseau 12/11

47 - Mise en peinture 6 jours Jeu13/11/25 Jeu20/11/25 45 LOT 03 Mise en peinture 20/11
48 - Appareillage 6 jours Jeu13/11/25 Jeu20/11/25 46 LOT 04 Appareillage 120/11
49 - Démanagement 1 jour Ven 21/11/25 Ven21/11/25 48 LOT 01 Démanagement ¥ 21/11
50 | WM Dépose des dalles de faux-plafond 37 jours Lun 21/07/25 Mar09/09/25 15  LOTO3 Dépose des dalles de faux-plafond Y- 09/09

51 |da  WR Réalisation des réseaux de climatisation + 37 jours Jeu 24/07/25 Ven 12/09/25 50DD+LOT 05 Réalisation des réseaux de climatisation + caissette), 12/09

caissette jours 1

52 & - Dalle PAC 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 16 LOT 01 Dalle PAC % 25/07 ¢

53 - Mise en service PAC 10 jours Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 51;52 LOT 05 Mise en service PAC 26/09

54 LY OPR 0 jour Ven 21/11/25 Ven21/11/25 49 ¢l21/11
55 - Levée des réserves 10 jours Lun 24/11/25 Ven05/12/25 54 Levée des réserves 05/1
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