607-CPAM LOT
Remplacement des réseaux Change Over
Phase PRO/DCE

N° [Nom de la tache Iburée Iébut [Fin [Prédécesseur 11 Mars [21 Mars Lo1 Avril [11 Avril [21 Avril [01 Mai [11 Mai [21 Mai [01Juin [11Juin [211uin [01 Juillet [11 Juillet [21 Juillet [01 Aout [11 ot [21 acat [01 Septembre [11 Septembre [21 Septembre [01 Octobre [11 Octobre [21 Octobre [01 Novembre [11 Novembre [21 Novembre [01 Decembre [11 Decembre [21 Decembre [01 Janvier [11 Janvier [21 Janvier [01 Février [11 Fevrier [21 Février [01 Mars [11 Mars
1 | Phase études 30 jours 20/03/2025 30/04/2025 I 1
|2 Consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 16/04/2025 I —
|3 ACT 1semaine 17/04/2025 23/04/2025 2 _
| 4| Notification marché 1semaine 24/04/2025 30/04/2025 3 _
| 5 | Phase Exécution 225,5jours 01/05/2025 12/03/2026 4 i 1
| 6| Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 25/06/2025 I 1
[ 7] Etudes d'éxécution 6 semaines 01/05/2025 11/06/2025 h
8 VISAS 6 semaines 15/05/2025 25/06/2025 7FD-20 jours Yy
9| Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 20/05/2025 4 T 1
[10] Repérages et mesures de débit 2 jours 01/05/2025 02/05/2025 4 H—
[11] Arrét traitement d'ambiance 0 jour 02/05/2025 02/05/2025 10 :OZ/TS
[12] Désembouage des réseaux 5 jours 05/05/2025 09/05/2025 10 ——
[13] Vidange et Inspection Télévisuelle 4 jours 12/05/2025 15/05/2025 12 ’
[14] Mise en place des vannes complémentaires 2 jours 16/05/2025 19/05/2025 13 p l
[15] Remise en eau des réseaux si ceux-ci ne sont pas 1 jour 20/05/2025 20/05/2025 14
dégradés au fur et a mesure de la mise en place des
vannes supplémentaires

[16|  Phase 4 - Locaux techni Tranche Opti lle n°01 45,5jours 16/05/2025 18/07/2025 T T
[20|  Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0O jour 18/07/2025 18/07/2025 19 o 18/07
[21|  Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours  16/05/2025 06/06/2025 T T
[22] Consignations et vidanges 0,5 jour 16/05/2025 16/05/2025 13 [N
[23] Colonnes Montantes 3 semaines 16/05/2025 06/06/2025 22 -
[24|  Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 16;21 @ 18/07
|25| Phase 1: SS1/RDC 70,5 jours  21/05/2025 27/08/2025 T 1
|26 Zone 1 12 jours 21/05/2025 05/06/2025 9 I Ji
|27 Dépose du calorifuge 0,5 jour 21/05/2025 21/05/2025 l
28 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 21/05/2025 21/05/2025 27
[20] Réalisation du nouveau réseau 3 jours 21/05/2025 23/05/2025 ‘l
[30] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 26/05/2025 27/05/2025 29
[31] Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 27/05/2025 27/05/2025 30 27/05
[32] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 28/05/2025 28/05/2025 31 N
[33] Dépose des réseaux 1 jour 28/05/2025 29/05/2025 32 T
[34] Calorifuge 1 jour 28/05/2025 28/05/2025 30 -
35 Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 2 jours 28/05/2025 30/05/2025 32 H
36/ Connection du nouveau réseau a I'ancien 1 jour 30/05/2025 02/06/2025 35 - H
[37] Remplissage du réseau 0,5 jour 02/06/2025 02/06/2025 36 v—‘
38 Test d'étanchéité 2 jours 03/06/2025 04/06/2025 37 p
[39] Remise en service du traitement d'ambiance de la Z¢0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 38 i
E Calorifuge des raccordements 0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 38 l
41 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 05/06/2025 05/06/2025 40
[42] Zone 2 15jours  02/06/2025 20/06/2025 26FD-4 jours r 1
[43] Dépose du calorifuge 1 jour 02/06/2025 02/06/2025 ¢
m Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 03/06/2025 03/06/2025 43
|45 Réalisation du nouveau réseau 4 jours 02/06/2025 05/06/2025 T
46| Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 06/06/2025 09/06/2025 45 4
[47] Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 09/06/2025 09/06/2025 46 4] 09/06
48] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 10/06/2025 10/06/2025 47 h
49 Dépose des anciens réseaux 2 jours 10/06/2025 12/06/2025 48
[s0] Calorifuge 1,5jours  10/06/2025 11/06/2025 46;45 "'I
[51] Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 10/06/2025 13/06/2025 48 l
52 Connection du nouveau réseau a l'ancien 1,5 jours 13/06/2025 16/06/2025 51 l
53] Remplissage du réseau 0,5 jour 17/06/2025 17/06/2025 52 l
54| Test d'étanchéité 2 jours 17/06/2025 19/06/2025 53
55 Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 19/06/2025 19/06/2025 54 }
56| Calorifuge des raccordements 1 jour 19/06/2025 20/06/2025 54 4 2l
[57] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 20/06/2025 20/06/2025 56 1
Games s e wjoos g 3
59 Dépose du calorifuge 1jour 17/06/2025 17/06/2025 d|
[60] Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 18/06/2025 18/06/2025 59 -
l61] Réalisation du nouveau réseau 5 jours 17/06/2025 23/06/2025 f
l62] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 24/06/2025 25/06/2025 61
|63 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 25/06/2025 25/06/2025 62 25/06
64 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 26/06/2025 26/06/2025 63
65| Dépose des anciens réseaux 2 jours 26/06/2025 30/06/2025 64 p
66| Calorifuge 2 jours 26/06/2025 27/06/2025 62;61 =
E Siours 0072025 4072025 —
69 Remplissage du réseau 0,5 jour 04/07/2025 04/07/2025 68 '—j
[70] Test d'étanchéité 2 jours 07/07/2025 08/07/2025 69 = H
[71] Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 09/07/2025 09/07/2025 70 I
[72] Calorifuge des raccordements 1,5 jours 09/07/2025 10/07/2025 70 ¢
[73] Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 10/07/2025 10/07/2025 72
|74 Zone 4 20,5jours  07/07/2025 04/08/2025 58FD-4 jours r T
|75 Dépose du calorifuge 2 jours 07/07/2025 08/07/2025 l
[76] Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 09/07/2025 09/07/2025 75
[77] Réalisation du nouveau réseau 7 jours 07/07/2025 15/07/2025 al
[78] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/07/2025 17/07/2025 77 4 H
[79] Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 17/07/2025 17/07/2025 78 & 17/07
l8o| Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 18/07/2025 18/07/2025 79 b
[81] Dépose des anciens réseaux 1 jour 18/07/2025 21/07/2025 80
|82 Calorifuge 3 jours 18/07/2025 22/07/2025 78 -
|83 Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 18/07/2025 23/07/2025 80 - h
|84 Connection du nouveau réseau a l'ancien 3 jours 23/07/2025 28/07/2025 83 * l
85| Remplissage du réseau 0,5 jour 28/07/2025 28/07/2025 84 ¢
86| Test d'étanchéité 2 jours 29/07/2025 30/07/2025 85
[87] Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 31/07/2025 31/07/2025 86 }
e8| Calorifuge des raccordements 2 jours 31/07/2025 01/08/2025 86 - —
l89| Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 04/08/2025 04/08/2025 88 )
[90] Zone 5 21 jours 29/07/2025 27/08/2025 74FD-4 jours P 1
[o1] Dépose du calorifuge 1,5 jours 29/07/2025 30/07/2025 N
[92] Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 31/07/2025 31/07/2025 91 L4
[93] Réalisation du nouveau réseau 7 jours 29/07/2025 07/08/2025 h
[94] Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 07/08/2025 11/08/2025 93 *
|95/ Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 11/08/2025 11/08/2025 94 11/08
[96] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 11/08/2025 11/08/2025 95
l97| Dépose des anciens réseaux 1 jour 12/08/2025 12/08/2025 96
o8] Calorifuge 3 jours 11/08/2025 14/08/2025 94
[99] Déconnexion des VNC en allége du niveau RDC 3 jours 12/08/2025 14/08/2025 96 - n
1100 Connection du nouveau réseau a I'ancien 3 jours 15/08/2025 19/08/2025 99 - n
101 Remplissage du réseau 0,5 jour 20/08/2025 20/08/2025 100 "\
l102 Test d'étanchéité 2 jours 20/08/2025 22/08/2025 101 - N
103 Remise en service du traitement d'ambiance de la z¢0,5 jour 22/08/2025 22/08/2025 102 T
[104 Calorifuge des raccordements 2,5 jours 22/08/2025 26/08/2025 102 -
10| Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 27/08/2025 27/08/2025 104
106 Phase 2: RDC/R+1 79 jours 21/08/2025 09/12/2025 104FD-4 jours i !
[107] Zone 1 17 jours 21/08/2025 12/09/2025 104FD-4 jours i !
108 Protection des locaux 1 jour 21/08/2025 21/08/2025 i
109 Dépose du faux plafond 2 jours 22/08/2025 25/08/2025 108 |
[110 Dépose du calorifuge 0,5 jour 26/08/2025 26/08/2025 109 2l
111 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 26/08/2025 26/08/2025 110 11
12 Réalisation du nouveau réseau 3 jours 26/08/2025 28/08/2025 109 a|
113 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 29/08/2025 01/09/2025 112 = N
14 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 01/09/2025 01/09/2025 113 ¢ 01/09
[115] Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 02/09/2025 02/09/2025 114
[116 Dépose des anciens réseaux 2 jours 02/09/2025 04/09/2025 115
[117 Calorifuge 1 jour 02/09/2025 02/09/2025 113 -
l118] Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 2 jours 02/09/2025 04/09/2025 115 ¢
[119) Connection du nouveau réseau a I'ancien 1 jour 04/09/2025 05/09/2025 118 ‘
[120| Remplissage du réseau 0,5 jour 05/09/2025 05/09/2025 119 —
[121] Test d'étanchéité 2 jours 08/09/2025 09/09/2025 120 ) N
l122 Calorifuge des raccordements 0,5 jour 10/09/2025 10/09/2025 121 b
123 Remise en service de la traitement d'ambiance de 0,5 jour 10/09/2025 10/09/2025 122

la zone
[124 Repose du faux plafond 2 jours 10/09/2025 12/09/2025 122 l
125 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 12/09/2025 12/09/2025 124
126 Zone 2 10,5 jours  09/09/2025 23/09/2025 107FD-4 jours i !
[127] Protection des locaux 1jour 09/09/2025 09/09/2025 ¢
128 Dépose du faux plafond 2 jours 10/09/2025 11/09/2025 127
129 Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 09/09/2025 09/09/2025 & 09/09
[130| Dépose du calorifuge 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 129 v’\
1131 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 130 [ 1
1132 Réalisation du nouveau réseau 5 jours 09/09/2025 15/09/2025 129 dl
1133 Essais d'étanchéité nouveau réseau 2 jours 16/09/2025 17/09/2025 132 - d
[134 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 09/09/2025 09/09/2025 129 al
135 Dépose des anciens réseaux 2 jours 09/09/2025 11/09/2025 134 I
136, Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 1 jour 09/09/2025 10/09/2025 134 ‘
[137] Connection du nouveau réseau a l'ancien 1 jour 10/09/2025 11/09/2025 136 l
138 Remplissage du réseau 0,5 jour 11/09/2025 11/09/2025 137 ‘
[139 Test d'étanchéité 2 jours 12/09/2025 15/09/2025 138 7&
[140| Calorifuge 1 jour 18/09/2025 18/09/2025 133;139 g
[141 Remise en service de la traitement d'ambiance de la 0,5 jour 19/09/2025 19/09/2025 140 }
142 Repose du faux plafond 2 jours 19/09/2025 22/09/2025 140 - al
[143 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 23/09/2025 23/09/2025 142 L
10sious 15092025 031072025 L ]
145 Protection des locaux 1 jour 15/09/2025 16/09/2025 d|
[126] Dépose du faux plafond 2 jours 16/09/2025 18/09/2025 145 - h
[147) Arrét de traitement d'ambiance de la zone 0 jour 15/09/2025 15/09/2025 15/09
128 Dépose du calorifuge 1jour 15/09/2025 16/09/2025 147 l
149 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 16/09/2025 16/09/2025 148
150/ Réalisation du nouveau réseau 5 jours 18/09/2025 25/09/2025 146 h
[151| Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 15/09/2025 15/09/2025 147
152 Dépose des bras morts et des réseaux 1 jour 16/09/2025 16/09/2025 151 }
Osjour  16/09/2025  16/09/2005 L3
155 Remplissage du réseau 0,5 jour 17/09/2025 17/09/2025 154 4
156 Test d'étanchéité 2 jours 25/09/2025 29/09/2025 155;150 n
157, Remise en service de la Climatiasation de la zone 0,5 jour 29/09/2025 29/09/2025 156 I
158 Calorifuge 2 jours 29/09/2025 01/10/2025 156 ‘
159 Repose du faux plafond 2 jours 01/10/2025 03/10/2025 158 l
160/ Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 03/10/2025 03/10/2025 159
[161] Zone 4 30,5jours  26/09/2025 07/11/2025 144FD-6 jours i -
162 Protection des locaux 2 jours 26/09/2025 29/09/2025 ‘
1163 Dépose du faux plafond 3 jours 30/09/2025 02/10/2025 162 J
164 Arrét de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 26/09/2025 26/09/2025 * 26/09
165 Dépose du calorifuge 2 jours 26/09/2025 29/09/2025 164 dl
166 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/09/2025 30/09/2025 165 &
[167] Réalisation du nouveau réseau 12 jours 03/10/2025 20/10/2025 163 al
168 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 26/09/2025 26/09/2025 164 *&
169 Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 30/09/2025 02/10/2025 168;166 l “
[170] Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 2 jours 26/09/2025 30/09/2025 168 l
[171) Connection du nouveau réseau a l'ancien 5 jours 30/09/2025 07/10/2025 170 l
172 Remplissage du réseau 0,5 jour 07/10/2025 07/10/2025 171
1173 Test d'étanchéité 2 jours 21/10/2025 22/10/2025 172;167 dl
[174] Calorifuge 6 jours 23/10/2025 30/10/2025 173 - al
1175 Mise en service de la traitement d'ambiance de la zc0,5 jour 31/10/2025 31/10/2025 174 T
1176 Repose du faux plafond 5 jours 31/10/2025 06/11/2025 174 L dl
1177 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 07/11/2025 07/11/2025 176 [
[17g] Zone5 28,5jours  30/10/2025 09/12/2025 161FD-6 jours o ]
[179 Protection des locaux 3 jours 30/10/2025 04/11/2025 i
180/ Dépose du faux plafond 4 jours 04/11/2025 10/11/2025 179 d
E Arrét de la traitement d'ambiance de la zone 0 jour 30/10/2025 30/10/2025 i30/10
182 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 30/10/2025 30/10/2025 181
183 Dépose du calorifuge 2 jours 10/11/2025 12/11/2025 180 T ¢
184 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/11/2025 12/11/2025 183 ]
185 Réalisation du nouveau réseau 10 jours 10/11/2025 24/11/2025 180 ‘ i
[186| Dépose des bras morts et des réseaux 2 jours 13/11/2025 14/11/2025 182;184
[187] Déconnexion des VNC en allége du niveau R+1 6 jours 31/10/2025 07/11/2025 182 ]
188 Connection du nouveau réseau a I'ancien 6 jours 10/11/2025 17/11/2025 187 ¥ dl
[189) Remplissage du réseau 0,5 jour 18/11/2025 18/11/2025 188 vi}
[190] Test d'étanchéité 2 jours 24/11/2025 26/11/2025 189;185 i
[191] Calorifuge 4 jours 26/11/2025 02/12/2025 190
[192] Remise en service de la traitement d'ambiance de la 0,5 jour 02/12/2025 02/12/2025 191 i
193 Repose du faux plafond 5 jours 02/12/2025 09/12/2025 191 ‘
194 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 09/12/2025 09/12/2025 193
[195  Phase 3: R+1/R+2 72,5jours  02/12/2025 12/03/2026 178FD-6 jours i ’
196/ Zone 1 20,5jours  02/12/2025 30/12/2025 f |
197 Protection des locaux 1 jour 02/12/2025 02/12/2025 dl
198 Dépose du faux plafond 2 jours 03/12/2025 04/12/2025 197 i dl
199 Dépose du calorifuge 1 jour 05/12/2025 05/12/2025 198 [ |
200 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 08/12/2025 08/12/2025 199 ' dl
201| Consignation et vidange de I'ancien réseau CTA 0,5 jour 02/12/2025 02/12/2025 7&
202 Dépose des réseaux 1 jour 08/12/2025 09/12/2025 201;200
203 Réalisation des nouveaux réseaux y compris 7 jours 09/12/2025 18/12/2025 202

raccordement de la CTA
204 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 09/12/2025 09/12/2025 202
205, remplacement des vannes des ventilo-convecteurs 1 jour 18/12/2025 19/12/2025 203;202

au plafond
206 Remplissage du réseau 0,5 jour 19/12/2025 19/12/2025 205 i
|207| Test d'étanchéité 2 jours 22/12/2025 23/12/2025 206;203
208 Calorifuge 2 jours 24/12/2025 25/12/2025 207 dl
209 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 26/12/2025 26/12/2025 208 I
210 Repose du faux plafond 2 jours 26/12/2025 29/12/2025 208 l
11 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 30/12/2025 30/12/2025 210
12 Zone 2 12,5jours  24/12/2025 09/01/2026 196FD-4 jours i — 1)
13 Protection des locaux 1jour 24/12/2025 25/12/2025 ;
214 Dépose du faux plafond 2 jours 25/12/2025 29/12/2025 213 dl
215 Consignation et vindange réseaux VNC Plafond 0,5 jour 29/12/2025 29/12/2025 214 [
216 Dépose du calorifuge 1 jour 30/12/2025 30/12/2025 215 [ dl
217 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 31/12/2025 31/12/2025 216 [
218 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 29/12/2025 29/12/2025 214 dl
219 Calorifuge 1 jour 02/01/2026 05/01/2026 222 ‘ a
220 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 1 jour 30/12/2025 30/12/2025 218 L=
L des vannes i
1221 Remplissage du réseau 0,5 jour 31/12/2025 31/12/2025 220 l
222, Test d'étanchéité 2 jours 31/12/2025 02/01/2026 221
223 Calorifuge des raccordements 1jour 02/01/2026 05/01/2026 222
224 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 05/01/2026 05/01/2026 223 }
225 Repose du faux plafond 4 jours 05/01/2026 09/01/2026 223 [ dl
226 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 225 [ ]
S ames  iws  osfouams asouaes L Y
228 Protection des locaux 1 jour 06/01/2026 06/01/2026 dl
229 Dépose du faux plafond 2 jours 07/01/2026 08/01/2026 228 [ dl
230 Consignation et Vidange des VNC au plafond 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 229 l
l231] Dépose du calorifuge 1jour 09/01/2026 12/01/2026 230 l
232 Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 12/01/2026 12/01/2026 231 d
233 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 09/01/2026 09/01/2026 229 d l
234 Réalisation du nouveau réseau 4 jours 13/01/2026 16/01/2026 232 [
235 Calorifuge 1 jour 19/01/2026 19/01/2026 234 ®
236 Déconnexion des VNC au plafond et remplacement 1 jour 09/01/2026 12/01/2026 233 -

des vannes
237 Remplissage du réseau 0,5 jour 19/01/2026 19/01/2026 234;236 |
238 Test d'étanchéité 2 jours 19/01/2026 21/01/2026 237;234 dl
239 Calorifuge des raccordements 1 jour 21/01/2026 22/01/2026 238 i dl
240 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 22/01/2026 22/01/2026 239 I
241 Repose du faux plafond 4 jours 22/01/2026 28/01/2026 239 ‘
242 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 28/01/2026 28/01/2026 241
243 Zone 4 34,5jours 23/01/2026 12/03/2026 227FD-4 jours o 1
244 Protection des locaux 2 jours 23/01/2026 26/01/2026 ‘
245, Dépose du faux plafond 3 jours 27/01/2026 29/01/2026 244 ]
|246| Arrét traitement d'ambiance de la zone 0 jour 28/01/2026 28/01/2026 245FD-2 jours ‘e, 28/0
247 Consignation et vidange de I'ancien réseau 0,5 jour 28/01/2026 28/01/2026 246 dl
24| Dépose des réseaux 2 jours 28/01/2026 30/01/2026 247
249 Réalisation du nouveau réseau 15 jours 30/01/2026 20/02/2026 251 a i
250 Dépose du calorifuge 2 jours 28/01/2026 29/01/2026 246 i ‘
[251] Vérification de I'état extérieur des tuyauteries 0,5 jour 30/01/2026 30/01/2026 250 X
252 Réalisation du nouveau réseau 1jour 30/01/2026 30/01/2026 245 [
253 Déconnexion des VNC en allége du niveau R+2 2 jours 28/01/2026 30/01/2026 247 i ‘
254 Connection du nouveau réseau a l'ancien 5 jours 30/01/2026 06/02/2026 253 u
255 Remplissage du réseau 0,5 jour 20/02/2026 20/02/2026 254;249 i L
256 Test d'étanchéité 2 jours 23/02/2026 24/02/2026 255 dl
[257] Calorifuge 6 jours 25/02/2026 04/03/2026 256 [ dl
258 Remise en service traitement d'ambiance de la zone 0,5 jour 05/03/2026 05/03/2026 257 T
259 Repose du faux plafond 5 jours 05/03/2026 11/03/2026 257 [ dl
260 Nettoyage et Evacuation des déchets 0,5 jour 12/03/2026 12/03/2026 259 &

20/03/2025




