607'CPAM LOT 9(‘ 'Assurance

Maladie =

Remplacement des réseaux Change Over :
Phase PRO/DCE

N° [Nom de la tache [Durée IDébut [Fin IPrédécesseur: 11 Mars |21 Mars |01 Avril |11 Avril |21 Avril |01 Mai |11 Mai |21 Mai  |01Juin |[11Juin |21 Juin | 01 Juillet | 11 Juillet | 21 Juillet |01 Aott |11 Aodit [21 Aotit |01 Septed 11 Septerl 21 Septer 01 Octobl 11 Octobl 21 Octobré 01 Nover! 11 Noven 21 Nover| 01 Décen] 11 Décent 21 Décemi 01 Janvief 11 Janviel 21 Janvier| 01 Février 11 Févriel 21 Févri 01 Mars | 11 Mars
1 | Phase études 30 jours 20/03/2025 30/04/2025 1
2] consultation Entreprises 4 semaines 20/03/2025 16/04/2025 _w
3] AcT 1semaine 17/04/2025 23/04/2025 2
| 4| Notification marché 1semaine 24/04/2025 30/04/2025 3
| 5 | Phase Exécution 225,5 jours 01/05/2025 12/03/2026 4 I 1
| 6| Etudes d'éxécution 40 jours 01/05/2025 25/06/2025 I 1
|7 Etudes d'éxécution 6 semaines 01/05/2025 11/06/2025
8|  wvisas 6 semaines 15/05/2025 25/06/2025 7FD-20 jours %
9] Travaux Préparatoires 14 jours 01/05/2025 20/05/2025 4
|10 Repérages et mesures de débit 2 jours 01/05/2025 02/05/2025 4 o
[11] Arrét traitement d'ambiance 0 jour 02/05/2025 02/05/2025 10 ¢/02/05
[12] Désembouage des réseaux 5 jours 05/05/2025 09/05/2025 10 ) 1
[13| Vidange et Inspection Télévisuelle 4 jours 12/05/2025 15/05/2025 12 H
|14 Mise en place des vannes complémentaires 2 jours 16/05/2025 19/05/2025 13 l
|15 Remise en eau des réseaux si ceux-ci ne sont pas 1 jour 20/05/2025 20/05/2025 14
dégradés au fur et a mesure de la mise en place des
vannes supplémentaires
[16| Phase 4 - Locaux tech iques-Tranche Opti lle n°01 45,5jours 16/05/2025 18/07/2025 I T
[20|  Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 19 of 18/07
[21] Phase 5 - Colonnes Montantes-Tranche Optionnelle n°0215,5 jours  16/05/2025 06/06/2025 T T
|22 Consignations et vidanges 0,5 jour 16/05/2025 16/05/2025 13 ﬁ
|23 Colonnes Montantes 3 semaines 16/05/2025 06/06/2025 22 4
[24]| Remise en service Production thermique (chaud/froid) 0 jour 18/07/2025 18/07/2025 16;21 * 18/07
[25] Phase 1: SS1/RDC 70,5 jours  21/05/2025 27/08/2025 r 1

15jours  02/06/2025 20/06/2025 26FD-4 jours ;

20,5 jours 07/07/2025 04/08/2025 58FD-4 jours

Zone 4

Zone 5 21jours  29/07/2025 27/08/2025 74FD-4 jours Y

Phase 2: RDC/R+1 79 jours 21/08/2025 09/12/2025 104FD-4 jours I 1

10,5 jours  09/09/2025 23/09/2025 107FD-4 jours L’?

Zone 4

30,5 jours  26/09/2025 07/11/2025 144FD-6 jours ’r T

Zone 5 28,5jours 30/10/2025 09/12/2025 161FD-6 jours ’r IJ

Phase 3: R+1/R+2 72,5jours  02/12/2025 12/03/2026 178FD-6 jours ’r 1

12,5 jours  24/12/2025 09/01/2026 196FD-4 jours ;'_I]

34,5jours  23/01/2026 12/03/2026 227FD-4 jours 1 1

20/03/2025 T




