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pivision 1 : Mise en place pare-vue sur grillage devant les cellules + Modification du grillage en zone de travaux et base vie
.' Intervention sur le tuyau de en dé i
Base vie

Mise en place de |a base vie, de la zone de stockage et de la zone de travaux
Début d'intervention RDC

[« des ouvertures en coursive puis création ouvertures en fagade RDC |
|
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|
|
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|
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Consignation et déposes RDC
Renforcement structurel du PH RDC
Démolition des murs RDC et du PB RDC

RDC

caniveau i et PB RDC compris temps de séchage

Passage des premiers réseaux RDC

Réalisation murs RDC + surbots

[« ion des ouvertures en facade puis dé ion des ouvertures en courisve RDC

Mise en ceuvre résine et peintures RDC

Ef de protection, passage des réseaux compris équij des locaux puis désétai RDC
des plafonds, mise en peinture et i ion des derniers équipem RDC

Finitions des détails RDC

Libération pour réception partielle RDC

Division 1

Début d'intervention R+1 -

C ion des ouvertures en coursive puis création ouvertures en facade R+1 é d'é |
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Consignation et déposes R+1

Renforcement structurel du PH R+1
Démolition des murs R+1 et du PH RDC
Réalisation PH RDC compris temps de séchage
Passage des premiers réseaux R+1
Réalisation murs R+1 + surbots

C ion des ouvertures en facade puis
Mise en ceuvre résine et peintures R+1

3 de protection, passage des réseaux compris équij des locaux puis désétai R+1
des plafonds, mise en peinture et i ion des derniers équipem R+1

Finitions des détails R+1

Libération pour réception partielle R+1

des ouvertures en courisve R+1

Début d'intervention R+2 -

C ion des ouvertures en coursive puis création ouvertures en fagade R+2 é d'é |
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Consignation et déposes R+2

Renforcement structurel du PH R+2
Démolition des murs R+2 et du PH R+1
Réalisation PH R+1 compris temps de séchage
Passage des premiers réseaux R+2

Réalisation murs R+2 + surbots

C ion des ouvertures en facade puis dé ion des ouvertures en courisve R+2
Mise en ceuvre résine et peintures R+2

3 de protection, passage des réseaux compris équif des locaux R+2

R+2 en Attente, intervention depuis le R+3

Désétaiement des protections R+2.

Division 1 : R+1

des plafonds, mise en peinture et i ion des derniers i R+2
Finitions des détails R+2
Libération pour réception partielle R+2

Début d'intervention R+3
Début d'intervention Combles
Ce ion des ouvertures en coursive puis création ouvertures en fagade R+3 d

Passage des premiers réseaux Combles
Dépose de | et nettoyage de la zone de travaux remise en ceuvre descente EP a |'état initial
Dy des ouvertures en courisve R+3

Mise en ceuvre résine et peintures R+3

Mise en place des équipements des locaux R+3 compris passage des réseaux

Libération pour réception partielle des Combles

des plafonds, mise en peinture et i ion des derniers équipem R+3

Finitions des détails R+3

Libération pour réception partielle R+3

Evacuation de la base vie y compris tous él isoires de I'i ion de chantier

Réception de chantier

|

Consignation et déposes R+3 et combles |

Etai de sécurisation du PH R+3 et des poutres du PH R+3 compris i aprés démolition |

Démolitions : PH R+3 (conservation poutres), murs R+3, PH R+2 (conservation plancher au droit des étais des poutres) |

des poutres en BA sur HEA du PH R+2 et isation du PH R+2 compris temps de séchage |

Passage des premiers réseaux R+3 |

- Réalisation des poteaux BA et du Renforcement structurel du PH R+3 + portions de dalles restantes du PH R+2 |
; ’i des doubles murs R+3 de facade et de coursive et isation des murs de séparation R+3 + surbots |
L C ion des ouvertures en fagade |
: 8 Réalisation du PH R+3 compris temps de séchage |
s g |
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e |
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Début d'intervention Division 3
Dépose des éléments sensibles au QI
Per ion QI ion des pour douches communes des détenus QD et Ql) + Début d'intervention QD
Réalisation des travaux au QD, les détenus du QD iront se doucher au bloc douche QI préparé en amont

Fin d'intervention QD et Fin de perturbation au Q!

Per ion QD ion des pour douches communes des détenus QI et QD) + Début d'intervention QI
Réalisation des travaux au Ql, les détenus du Ql iront se doucher au bloc douche QD créé en amont

Préparation des futurs réseaux entre le RDC et le R+2 en passant par le bloc sanitaire de |'Unité Sanitaire située au R+1
Fin d'intervention QI et Fin de perturbation au QD

Perturbation QA Prise d'une cellule du QA (Quartier Arrivants)

Mise en place second bac de douche + raccordement tous réseaux dans la cellule QA pour détenus D3-R+2

Début d'intervention D3-R+2

(R+2)

QD et Ql (RDC) et Détention classique

|

|

des travaux en D3-R+2, bascule des réseaux existants et créés, dépose des éléments non r dui |

Fin d'intervention D3-R+2 |
Dépose du bac de douche au QA + i ion et dépose des réseaux non recondui

Fin de Perturbation QA

Libération de la Division 3 pour réception partielle

Division 3




