ISOLATION PAR L'INTERIEUR DU CDFIP DE MARMANDE - PLANNING PREVISIONNEL

N°  |Pré|Début Fin Durée Nom de la tache
| Tri 4, 2025 | Tri1, 2026 | 7ri 2, 2026 | 7ri 3, 2026 | Tri4, 2026
Aot Sep | Oct Nov Déc Jan Fév I Mar | Avr Mai Jui | Jul Aot Sep Oct
1 Lun Ven 275 jours TRAVAUX TRAVAUX
25/08/25 11/09/26
2 Lun Ven 55 jours PHASE 1 PHASE 1
25/08/25 07/11/25
3 Lun Ven 5 jours Préparations et installations de Préparations et installations de chantier
4 3 Lun Ven 5 jours Consignation / curage lots techniques Consig ion / curage Iotsv i (PL-CVC et
5 4 Lun Ven 20 jours Travaux de doublages et cloisons de 1
08/09/25 03/10/25 distribution Travaux de et cloisons de
6 4 Lun Ven 30 jours Réseaux et équipements techniques
08/09/25 17/10/25 (CVC et Electricité) Réseaux et (cvCet
7 5 Lun Ven 10 jours Faux plafonds i
06/10/25 17/10/25 [ Faux plafonds
8 5 Lun Ven 20 jours Bandes et Mise en peinture <
06/10/25 31/10/25 des et Mise en peinture
9 18 Lun Ven 5 jours Installation des équipements CVC et l
03/11/25 07/11/25 elec lmmml Installation des équipements CVC et elec
10 8 Lun Mer 3 jours Cloisons modulaires Cloisonirmodulaires
11 |10 Jeu Ven 2 jours nettoyage %
06/11/25 07/11/25 —pettoyage
12 Lun Ven 55 jours PHASE 2 PHASE 2
10/11/25 23/01/26
13 11 Lun Ven 5 jours Préparations et installations de éparations et ipstallations de chantier
14 /13 Lun Ven 5 jours Consignation / curage lots techniques Consig ion / curage Intsv i (PL-CVC et
15 |14 Lun Ven 20 jours Travaux de doublages et cloisons de 1
24/11/25 19/12/25 distribution Travaux de et cloisons de
16 (14 Lun Ven 30 jours Réseaux et équipements techniques l
24/11/25 02/01/26 (CVC et Electricité) Réseaux et (CvCet
17 15 Lun Ven 10 jours Faux plafonds J
22/12/25 02/01/26 il Faux plafonds
18 |15 Lun Ven 20 jours Bandes et Mise en peinture
22/12/25 16/01/26 andes et Mise en peinture
19 |18 Lun Ven 5 jours Installation des équipements CVC et l
19/01/26 23/01/26 elec fmmm Installation des équipements CVC et elec
20 18 Lun Mer 3 jours Cloisons modulaires cloisongrmodulaires
21 20 Jeu Ven 2 jours nettoyage %
22/01/26 23/01/26 —nettoyage
22 Lun Ven 55 jours PHASE 3 PHASE 3
26/01/26 10/04/26
23 21 Lun Ven 5 jours Préparations et installations de Préparations et installations de chantier
24 23 Lun Ven 5 jours Consignation / curage lots techniques Consig ion / curage Iots* i (PL-CVC et
25 (24 Lun Ven 20 jours Travaux de doublages et cloisons de
09/02/26 06/03/26 distribution Travaux de et cloisons de
26 24 Lun Ven 30 jours Réseaux et équipements techniques l
09/02/26 20/03/26 (CVC et Electricité) Réseaux et (CvCet
27 |25 Lun Ven 10 jours Faux plafonds <
09/03/26 20/03/26 sl Faux plafonds
28 (25 Lun Ven 20 jours Bandes et Mise en peinture
09/03/26 03/04/26 ndes et Mise en peinture
29 28 Lun Ven 5 jours Installation des équipements CVC et l
06/04/26 10/04/26 elec lmm Installation des équipements CVC et elec
30 28 Lun Mer 3 jours Cloisons modulaires cloisongrmodulaires
31 30 Jeu Ven 2 jours nettoyage %
09/04/26 10/04/26 —hettoyage
32 Lun Ven 55 jours PHASE 4 PHASE 4
13/04/26 26/06/26
33 31 Lun Ven 5 jours Préparations et installations de Préparations et i‘n'stallations de chantier
34 33 Lun Ven 5 jours Consignation / curage lots techniques Consif ion / curage Imsv i (PL-CVCet
35 34 Lun Ven 20 jours Travaux de doublages et cloisons de 1
27/04/26 22/05/26 distribution Travaux de et cloisans de
36 34 Lun Ven 30 jours Réseaux et équipements techniques <
27/04/26 05/06/26 (CVC et Electricité) Réseaux et (cveet
37 35 Lun Ven 10 jours Faux plafonds <
25/05/26 05/06/26 sl Faux plafonds
38 35 Lun Ven 20 jours Bandes et Mise en peinture
25/05/26 19/06/26 Bandes et Mise en peinture
39 38 Lun Ven 5 jours Installation des équipements CVC et
22/06/26 26/06/26 elec Installation des équipements CVC et elec
40 138 Lun Mer 3 jours Cloisons modulaires Cloisons modulaires
41 |40 Jeu Ven 2 jours nettoyage %
25/06/26 26/06/26 —pettoyage
42 Lun Ven 55 jours PHASE 5 PHASE 5
29/06/26 11/09/26
43 41 Lun Ven 5 jours Préparations et installations de Préparations et i‘n'stallations de chantier
44 43 Lun Ven 5 jours Consignation / curage lots techniques Consif ion / curage Imsv i (PL-CVC et
45 |44 Lun Ven 20 jours Travaux de doublages et cloisons de nl
13/07/26 07/08/26 distribution Travaux de et cloisons de
46 (44 Lun Ven 30 jours Réseaux et équipements techniques
13/07/26 21/08/26 (CVC et Electricité) Réseaux et (cVget
47 145 Lun Ven 10 jours Faux plafonds <
10/08/26 21/08/26 e Faux plafonds
48 45 Lun Ven 20 jours Bandes et Mise en peinture
10/08/26 04/09/26 Bandes et Mise en peintyre
49 |48 Lun Ven 5 jours Installation des équipements CVC et
07/09/26 11/09/26 elec Installation des éguipements CVC et elec
50 148 Lun Mer 3 jours Cloisons modulaires Cloisons modulaires
51 50 Jeu Ven 2 jours nettoyage %
10/09/26 11/09/26 ettoyage
52 51 Lun Ven 10 jours OPR
53 52 Lun Lun 1jour Réception

VBE INGENIERIE




