A DELAIS DE REMISE DES DOCUMENT

MINISTERE
DE L'INTERIEUR X [
Annexe a I'acte d'engagement
Fraternité
ELEMENT DE MISSION DOCUMENT ‘ DELAI DE REMISE MAXIMUM ‘ POINT DE DEPART
MISSION DE BASE
APS 1 rendu aps 1 4 semaines a compter de la date de notification
OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
APS 2 rendu APS 2 4 semaines - - 9 P i
OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
APD rendu APD 6 semaines OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
remise dossier autorisation ou PC 2 semaines OS autorisant le démarrage de la phase APD
PRO rendu PRO 5 semaines OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
EXE partielle établissement des études d’exécution selon les modalités du PRO sans objet
remise du DCE, y compris EXE partielles corrigée 3 semaines OS validant la phase PRO / EXE partielle
réponses aux questions des entreprises durant la période de consultation 3 jours ouvrés date de transmission des questions
:irg:ssmssmn au MO pour OUVS et régularisa- 1 semaine aprés la remise des offres au MOE
SN RAO provisoire 1 semaine apres la remise des offres au MOE
ACT RAO avant négociation , , - - - -
. aprés les réponses des entreprises aux courriers de confirmation
RAO complet 1 semaine )
d’offres
RAO définitif 3 jours ouvrés apres la remise des observations du SGAMI SE sur le RAO complet
RAO provisoire 1 semaine aprés remise des offres apres négociation au MOE
RAO aprés négociation
P o RAO définitif 3 jours ouvrés apres la remise des observations du SGAMI SE sur le RAO provisoire
remise du DCE, y compris EXE partielles corrigée 3 semaines OS validant la phase DIA/JESQ
réponses aux questions des entreprises durant la période de consultation 3 jours ouvrés date de transmission des questions
gg:ssmssmn au MO pour OUV6 et régularisa- 1 semaine apres la remise des offres au MOE
ACT Curage RAO RAO provisoire 1 semaine apres la remise des offres au MOE
PP, . aprés la remise des observations du SGAMI SE sur le RAO provisoire
RAO définitif 1 semaine et réponse des entreprises
établissement des avis sur les documents d’'EXE 10 jours calendaires date de remise du document d’EXE par I'entrepreneur
VISA SYNT tableau de suivi des VISA (VISA MOE/avis CT/ obs. SPS/ obs. SGAMI/ ré- tous les mois sans obiet
ponse entreprise) )
avis sur le planning issu de la période de préparation 1 semaine a compter de la remise du planning par I'entreprise
ordre de service pour transmission du planning a I'entreprise 1 semaine avant la fin de la période de préparation
état d’'acompte MOE 2 jours ouvrés date de remise de la situation par I'entrepreneur
vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur 5 jours ouvrés date de remise du projet de décompte final de I'entrepreneur
suivi financier de I'opération avec échéancier mensuel prévisionnel tous les mois sans objet
analyse des devis complémentaires et établissement des FTM selon cadre une semaine 4 compter de la remise du devis par I'entrepreneur
DET (curage et réhabilitation) SGAMI P P P
élaboration des avenants tous les trimestres sans objet
suivi du calendrier, intempéries, etc. tous les mois sans objet
avis technico-administratif sur le dossier de sous traitance 2 jours ouvrés gaeitpergr?eruercepnon de la demande d'agrément de sous traltant par 'en-
avis technique sur les dossiers de sous traitance proposé par les entreprises 1 semaine date de transmission du dossier de sous traitance par I'entreprise.
tableau de suivi des sous traitants toutes les 2 semaines sans objet
planning d’organisation des OPR 4 mois avant la date de fin contractuelle de chantier
réalisation des OPR 20 jours calendaires tar;:\?anagter de la demande du ou des entrepreneur(s) de marché(s) de
établissement des formulaires EXE 4 2 jours ouvrés apres les OPR
établissement des formulaires EXE 5 5 jours ouvrés aprés les OPR
AOR (curage et réhabilitation) : , ] : P Al . :
gestion des réserves toutes les semaines durant la période de levée des réserves
avis sur DOE provisoire - éléments nécessaires a la passation des contrats . . , .
d'exploitation maintenance 2 semaines date de remise du DOE par I'entreprise
avis sur DOE définitif 2 semaines a compter de la remise du DOE définitif
Gestion des GPA et GBF toutes les semaines durant la période de GPA et de GBF
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
DIA rendu études de diagnostics ‘ 4 semaines a compter de la date de notification
cssl
. . . . en méme temps que la remise de . .
Conception rendu et prestation de conception pour chaque livrable chaque élément de mission OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
analyse des équipements CSSI 10 jours calendaires date de remise du document d’EXE par I'entrepreneur
dossier d’identité SSI
Réalisation > 5
PV de réception technique des prestations CSSI 20 jours calendaires ﬁ':\?aﬂgter de la demande du ou des entrepreneur(s) de marché(s) de
levée des réserves CSSI toutes les semaines durant la période de levée des réserves
CEE
. . . . en méme temps que la remise de . .
Conception rendu et prestation de conception pour chaque livrable chaque élément de mission OS autorisant le démarrage de la phase correspondante
Realisation vérification de la conformité des matériaux proposés 10 jours calendaires date de remise du document d’EXE par I'entrepreneur
réalisation dossier CEE 1 semaines apres la date de réception
Exploitation Maintenance
Concention remise du tableur de recensement des équipements et estimation des contrats selon modalité PRO sans obiet
p d’exploitation maintenance )
mise a jour n°1 du tableur de recensement des équipements et estimation des | 1 mois aprés la fin de la période de !
; oo . , ) sans objet
contrats d’exploitation maintenance préparation
mise a jour n°2 du tableur de recensement des équipements et estimation des | 3 mois avant la fin du délai de réalisa- sans obiet
Réalisation contrats d’exploitation maintenance tion des travaux )
PRT . , e . 3 mois avant la fin du délai de réalisa- .
réalisation du Dossier d’Exploitation Maintenance tion des travaux sans objet
mise a jour du Dossier d’Exploitation Maintenance 3 semaines apres la date des OPR du marché de travaux
Mobilier
liste mobilier, choix dimension, tableau de synthése, plans d’'aménagement selon modalités des différents rendus sans objet
Conception ’ ' ’ APS APD PRO DCE
recensement mobilier existant selon modalités APD sans objet
liste mobilier, choix dimension, tableau de synthése, plans d’aménagement 1 semaine apres la validation des locaux témoins ou & défaut de témoin, a
’ ’ Y P 9 'achévement de la période de prépatation.
Lo . - : aprés la validation des locaux témoins ou a défaut de témoin, a
Réalisation choix des couleurs des mobiliers 1 semaine Pachévement de la période de prépatation.
liste de réserves mobilier le jour de la livraison du mobilier sans objet
levée des réserves mobilier toutes les semaines durant la période de levée des réserves
OPC
- . . planning détaillé des travaux en concertation avec les entreprises 1 mois date de notification des entrepreneurs
durant la période de préparation Suivide | Iule d these - arbit techni tvalidation d ot
des travaux uivi de la cellule de synthése : arbitrage technique et validation des solutions 2 jours ouvrés aprés la date de la réunion de synthése
proposéess
avis sur le planning transmis par entreprise 1 semaine a compter de la remise du planning par I'entreprise
ordre de service pour transmission du planning a I'entreprise 1 semaine avant la fin de la période de préparation
durantla DET courrier de mise en demeure avec décompte des pénalités encourues par I'en- ) . )
treprise dans un formulaire EXE13 1 semaine a la demande du SGAMI ou survenance du besoin
suivi du calendrier, intempéries, etc. toutes les semaines sans objet
planning des OPR et transmission des convocations a chaque titulaire 4 mois avant la date de fin contractuelle de chantier




durant TAOR

tableau de suivi détaillant par lot I'avancement des notifications des EXE4-5-6-
7-8et9

toutes les semaines

Aprés la date de réalisation des OPR

organisation et suivi des levées des réserves

toutes les semaines

durant la période de levée des réserves

rapport de fin de chantier précisant les responsabilités de chacun dans les re-

tards 2 semaines Aprés la date de réalisation des OPR
planning de levée de réserves 2 semaines Aprés la date de réalisation des OPR
proposition de pénalités formalisée a travers des EXE13 1 semaine apres la date convenue de levée de réserve avec le titulaire

DISPOSITIONS COMMUNES A TO

US LES ELEMENTS DE MISSION

commun a tous les éléments de
mission

ordre du jour des réunions et convocations des intervenants

1 semaine

avant la date de la réunion

transmission des rendus d’études au CT et SPS par courrier RAR

2 jours ouvrés

apres le délai de remise de chaque livrable.

compte rendu des réunions

2 jours ouvrés

apres la date de la réunion

ordres de Services

2 jours ouvrés

suite au besoin ou demande SGAMI

élaboration des constats contradictoires

2 semaines

a compter du fait générateur (demande MOA, demande entreprise,
obligation CCAG travaux)

instruction du mémoire en réclamation

2 semaines

apres la date de transmission du mémoire en réclamation




