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23230 ESTDCE PUY --- B

A DATE DE PREMIERE DIFFUSION17/03/2025 SG M.B.

9 RUE LOUIS ROSIER - P.A.T. LA PARDIEU - CS30021 - 63000 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

          Tel 04.73.26.58.58, Email : info@itc-be.fr          

INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 par AFNOR - Certificat N° 2020/85728

PLANNING

Mur en béton armé - parement pierre

réalisation sentier et traitement des eaux de pluie
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Notification du marché

Période de préparation

1,01 Note d'hypothèse + note de calculs

1,02 VISA MOE note de calculs

1,03 Plan de coffrage/ferraillage

1,04 VISA MOE

1,05 Reprise éventuel plans

1,06 DICT

1,07 Planning travaux

1,08 PAQ Plan de contrôle

1,09 Plan d'installation de chantier

1,10 SOSED

1,11 Procédures d'éxécution

2 Période de travaux

2,01 Installation de chantier

2,02 Dégagement des emprises/ démolition diverses

2,03 Ouvrages provisoires

2,04

Mur de soutènement en béton armé y compris 

terrassement

2,05 Remblaiement 

2,06 Réalisation du l'escalier

2,07 Maçonnerie de pierre

2,08 Réalisation sentier et gestion des eaux de pluie

2,09 Remise en état des lieux et terre végétale

2,01 Repli de chantier
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