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DIAGNOSTIC DES MURS DE L'IUT DU PUY
8 Rue Jean Baptiste Fabre, 43000 Le Puy-en-Velay

CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAUX

Notification du marché
Période de préparation

1,01 | Note d'hypothese + note de calculs

1,02 | VISA MOE note de calculs

1,03 | Plan de coffrage/ferraillage

1,04 | VISA MOE

1,05 | Reprise éventuel plans

1,06 | DICT

1,07 | Planning travaux

1,08 | PAQ Plan de controle

1,09 Plan d'installation de chantier

1,10 | SOSED

1,11 | Procédures d'éxécution
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2,01 | Installation de chantier

2,02 | Dégagement des emprises/ démolition diverses

2,03 | Ouvrages provisoires

Mur de souténement en béton armé y compris
2,04 | terrassement

2,05 | Remblaiement

2,06 | Réalisation du I'escalier

2,07 | Maconnerie de pierre

2,08 | Réalisation sentier et gestion des eaux de pluie

2,09 | Remise en état des lieux et terre végétale

2,01 | Replide chantier -

26/05/2025



