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INRAE - B4

Project Lead: JCMA mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 aoit-25 sept-25 oct-25
‘ ‘ ‘ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
WBS Task Status Start Finish Duration
1 ATTRIBUTION Completed lun 24-mars-25 ven 11-avr-25 13 ATTRIBUTION
11 Remise de ['offre Completed lun 24-mars-25 lun 24-mars-25 0 ﬂise de l'offre
1.2 Délais attribution Completed mar 25-mars-25 jeu 10-avr-25 13 Délais attribution —
13 OS Démarage études Completed ven 11-avr-25 ven 11-avr-25 0 S Démarage études
2 ETUDES In Progress lun 14-avr-25 jeu 24-juil-25 99 ETUDES
21 Misssion AVP-APS Completed lun 14-avr-25 mer 23-avr-25 6 Misssion AVP-APS
211 Délais MOE Completed lun 14-avr-25 ven 18-avr-25 5 DélaistMOE
212 Remise dossier Completed lun 21-avr-25 lun 21-avr-25 0 'ﬂfv ﬂise dossier
213 Délais Validation Completed mar 22-avr-25 mar 22-avr-25 1 Délaiﬂ'dation
214 0OS Validation Completed mer 23-avr-25 mer 23-avr-25 0 —65Validation
2.2 Misssion APD-PRO In Progress jeu 24-avr-25 lun 26-mai-25 21 Misssion APD-PRO
221 Délais MOE Completed jeu 24-avr-25 mar 20-mai-25 19 |: Délais MOE —
222 Remise dossier Planned mer 21-mai-25 mer 21-mai-25 0 | L —Remise dossier
223 Délais Validation Planned jeu 22-mai-25 ven 23-mai-25 2 L, DélaisTalidation
224 0S Validation Planned lun 26-mai-25 lun 26-mai-25 0 > ~6§Talidation
23 DELAIS DP/DPC In Progress jeu 24-avr-25 jeu 24-juil-25 61 DELAIS DP/DPC
231 Constitution Dossier Completed jeu 24-avr-25 jeu 15-mai-25 16 Constitution Dossier J
2.3.2 Repro et dépot du dossier Planned jeu 22-mai-25 mer 28-mai-25 5 Repro et dépot-dujossier
233 Délais instruction Planned jeu 29-mai-25 mer 23-juil-25 40 E* Délais instruction
e H
234 Optention autorisation et affichage Planned jeu 24-juil-25 jeu 24-juil-25 0 —Optention-autorisation et affichage
2.4 Misssion ACT1 - DCE Planned jeu 22-mai-25 mer 04-juin-25 11 Misﬁsion ACT1 - DCE
241 Délais BCT/SPS/SSI Planned jeu 22-mai-25 mar 03-juin-25 9 > Délais BCT/SPS/SSI
242 Piéce complémentaire AO Planned mer 04-juin-25 mer 04-juin-25 1 L : Piece complémentaire AO
243 Remise dossier / publicité Planned mar 27-mai-25 mar 27-mai-25 0 — Elise dossier / publicité
244 Délais Validation Planned mer 28-mai-25 mer 28-mai-25 1 E* Délai idation
245 0S Validation Planned jeu 29-mai-25 jeu 29-mai-25 0 . alidation
3 APPEL D'OFFRE Planned ven 30-mai-25 jeu 31-juil-25 a4 — APPEL D'OFFRE
31 AO Planned ven 30-mai-25 ven 27-juin-25 21 + AO
3.2 Ouverture des plis Planned lun 30-juin-25 lun 30-juin-25 1 —L Ouvm des plis
33 Mission ACT 2 Planned mar 01-juil-25 mer 30-juil-25 22 Mission ACT 2
34 Attribution Planned jeu 31-juil-25 jeu 31-juil-25 0 . ﬂibution
4 Aout 2025 Planned ven 01-ao(t-25 ven 22-ao(t-25 16 Aout 2025
5 OS Démarrage Planned lun 25-a00t-25 lun 25-a00t-25 0 \—_L émarrage
6 Désamiantage Planned lun 02-juin-25 ven 15-aoit-25 40 Désamiantage
6.1 Attribution marché Planned lun 02-juin-25 lun 02-juin-25 0 Attribution marché
6.2 Plan de retrait Planned lun 23-juin-25 ven 18-juil-25 20 Plan de retrait
6.3 Désamiantage Planned lun 21-juil-25 ven 15-ao(it-25 20 —L Désamiantage
7 Déménagement MO Planned lun 07-juil-25 ven 11-juil-25 5 Déménagement MO
8 PREPARATION Planned mar 26-ao(it-25 mar 23-sept-25 20 PREPARATION
8.1 INSTALLATION CHANTIER Planned mar 26-aolt-25 lun 01-sept-25 5 INSTALLATION ﬂlTIER
8.2 MISE AU POINT EXE Planned mar 02-sept-25 lun 15-sept-25 10 MISE AU POINT EXE
8.3 VALIDATION ET CHOIX Planned mar 16-sept-25 lun 22-sept-25 5 ‘ |: VALIDATION ET—EHQIX
8.4 COMMANDES Planned mar 23-sept-25 mar 23-sept-25 0 L commanpes
9 TRAVAUX Planned mar 02-sept-25 lun 19-janv-26 100 TRAVAUX
9.1 DEMOLITION Planned mar 02-sept-25 lun 29-sept-25 20 DEMOLITION
9.2 CONFORTEMENT Planned mar 30-sept-25 lun 27-oct-25 20 |: CONFORTEMENT
9.3 CLOISONNEMENT Planned mar 28-oct-25 lun 24-nov-25 20
9.4 FINITION Planned mar 25-nov-25 lun 19-janv-26 40
10 |OPR ET RECEPTION Planned ven 16-janv-26 jeu 19-févr-26 25
10.1 VISITE OPR Planned ven 16-janv-26 jeu 29-janv-26 10
10.2 DELAIS LEVEE OBSERVATIONS OPR Planned ven 30-janv-26 jeu 19-févr-26 15
11 |RECEPTION Planned ven 27-févr-26 ven 27-févr-26 1
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Project Lead: JCMA nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26
‘ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18

WBS Task Status Start Finish Duration

1 ATTRIBUTION Completed lun 24-mars-25 ven 11-avr-25 13

11 Remise de I'offre Completed lun 24-mars-25 lun 24-mars-25 0

1.2 Délais attribution Completed mar 25-mars-25 jeu 10-avr-25 13

13 OS Démarage études Completed ven 11-avr-25 ven 11-avr-25 0

2 ETUDES In Progress lun 14-avr-25 jeu 24-juil-25 99

21 Misssion AVP-APS Completed lun 14-avr-25 mer 23-avr-25 6

211 Délais MOE Completed lun 14-avr-25 ven 18-avr-25 5

212 Remise dossier Completed lun 21-avr-25 lun 21-avr-25 0

213 Délais Validation Completed mar 22-avr-25 mar 22-avr-25 1

2.1.4 0OS Validation Completed mer 23-avr-25 mer 23-avr-25 0

2.2 Misssion APD-PRO In Progress jeu 24-avr-25 lun 26-mai-25 21

221 Délais MOE Completed jeu 24-avr-25 mar 20-mai-25 19

222 Remise dossier Planned mer 21-mai-25 mer 21-mai-25 0

223 Délais Validation Planned jeu 22-mai-25 ven 23-mai-25 2

224 0S Validation Planned lun 26-mai-25 lun 26-mai-25 0

23 DELAIS DP/DPC In Progress jeu 24-avr-25 jeu 24-juil-25 61

231 Constitution Dossier Completed jeu 24-avr-25 jeu 15-mai-25 16

2.3.2 Repro et dépot du dossier Planned jeu 22-mai-25 mer 28-mai-25 5

233 Délais instruction Planned jeu 29-mai-25 mer 23-juil-25 40

234 Optention autorisation et affichage Planned jeu 24-juil-25 jeu 24-juil-25 0

2.4 Misssion ACT1 - DCE Planned jeu 22-mai-25 mer 04-juin-25 11

2.4.1 Délais BCT/SPS/SSI Planned jeu 22-mai-25 mar 03-juin-25 9

242 Piece complémentaire AO Planned mer 04-juin-25 mer 04-juin-25 1

2.4.3 Remise dossier / publicité Planned mar 27-mai-25 mar 27-mai-25 0

24.4 Délais Validation Planned mer 28-mai-25 mer 28-mai-25 1

245 0S Validation Planned jeu 29-mai-25 jeu 29-mai-25 0

3 APPEL D'OFFRE Planned ven 30-mai-25 jeu 31-juil-25 44

3.1 AO Planned ven 30-mai-25 ven 27-juin-25 21

3.2 Ouverture des plis Planned lun 30-juin-25 lun 30-juin-25 1

33 Mission ACT 2 Planned mar 01-juil-25 mer 30-juil-25 22

3.4 Attribution Planned jeu 31-juil-25 jeu 31-juil-25 0

4 Aout 2025 Planned ven 01-ao(t-25 ven 22-ao(it-25 16

5 OS Démarrage Planned lun 25-a00t-25 lun 25-a00t-25 0

6 Désamiantage Planned lun 02-juin-25 ven 15-ao(t-25 40

6.1 Attribution marché Planned lun 02-juin-25 lun 02-juin-25 0

6.2 Plan de retrait Planned lun 23-juin-25 ven 18-juil-25 20

6.3 Désamiantage Planned lun 21-juil-25 ven 15-ao(it-25 20

7 Déménagement MO Planned lun 07-juil-25 ven 11-juil-25 5

8 PREPARATION Planned mar 26-ao(it-25 mar 23-sept-25 20

8.1 INSTALLATION CHANTIER Planned mar 26-aolt-25 lun 01-sept-25 5

8.2 MISE AU POINT EXE Planned mar 02-sept-25 lun 15-sept-25 10

8.3 VALIDATION ET CHOIX Planned mar 16-sept-25 lun 22-sept-25 5

8.4 COMMANDES Planned mar 23-sept-25 mar 23-sept-25 0

9 TRAVAUX Planned mar 02-sept-25 lun 19-janv-26 100

9.1 DEMOLITION Planned mar 02-sept-25 lun 29-sept-25 20

9.2 CONFORTEMENT Planned mar 30-sept-25 lun 27-oct-25 20

9.3 CLOISONNEMENT Planned mar 28-oct-25 lun 24-nov-25 20 L. CLOISONNEMENT —]

9.4 FINITION Planned mar 25-nov-25 lun 19-janv-26 40 FINITION

10 |OPR ET RECEPTION Planned ven 16-janv-26 jeu 19-févr-26 25 OPR ET RECEPTION

10.1 VISITE OPR Planned ven 16-janv-26 jeu 29-janv-26 10 VISITE OPR

10.2 DELAIS LEVEE OBSERVATIONS OPR Planned ven 30-janv-26 jeu 19-févr-26 15 L. DELAIS LEVEE OBSERVATIONS OPR

11 |RECEPTION Planned ven 27-févr-26 ven 27-févr-26 1 RECEPTION
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