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WBS Task Status Start Finish Duration

u 1 ATTRIBUTION Completed lun 24-mars-25 ven 11-avr-25 13

u 1.1 Remise de l'offre Completed lun 24-mars-25 lun 24-mars-25 0

u 1.2 Délais attribution Completed mar 25-mars-25 jeu 10-avr-25 13

u 1.3 OS Démarage études Completed ven 11-avr-25 ven 11-avr-25 0

u 2 ETUDES In Progress lun 14-avr-25 jeu 24-juil-25 99

u 2.1 Misssion AVP-APS Completed lun 14-avr-25 mer 23-avr-25 6

u 2.1.1 Délais MOE Completed lun 14-avr-25 ven 18-avr-25 5

u 2.1.2 Remise dossier Completed lun 21-avr-25 lun 21-avr-25 0

u 2.1.3 Délais Validation Completed mar 22-avr-25 mar 22-avr-25 1

u 2.1.4 OS Validation Completed mer 23-avr-25 mer 23-avr-25 0

u 2.2 Misssion APD-PRO In Progress jeu 24-avr-25 lun 26-mai-25 21

u 2.2.1 Délais MOE Completed jeu 24-avr-25 mar 20-mai-25 19

u 2.2.2 Remise dossier Planned mer 21-mai-25 mer 21-mai-25 0

u 2.2.3 Délais Validation Planned jeu 22-mai-25 ven 23-mai-25 2

u 2.2.4 OS Validation Planned lun 26-mai-25 lun 26-mai-25 0

u 2.3 DELAIS DP/DPC In Progress jeu 24-avr-25 jeu 24-juil-25 61

u 2.3.1 Constitution Dossier Completed jeu 24-avr-25 jeu 15-mai-25 16

u 2.3.2 Repro et dépot du dossier Planned jeu 22-mai-25 mer 28-mai-25 5

u 2.3.3 Délais instruction Planned jeu 29-mai-25 mer 23-juil-25 40

u 2.3.4 Optention autorisation et affichage Planned jeu 24-juil-25 jeu 24-juil-25 0

u 2.4 Misssion ACT1 - DCE Planned jeu 22-mai-25 mer 04-juin-25 11

u 2.4.1 Délais BCT/SPS/SSI Planned jeu 22-mai-25 mar 03-juin-25 9

u 2.4.2 Pièce complémentaire AO Planned mer 04-juin-25 mer 04-juin-25 1

u 2.4.3 Remise dossier / publicité Planned mar 27-mai-25 mar 27-mai-25 0

u 2.4.4 Délais Validation Planned mer 28-mai-25 mer 28-mai-25 1

u 2.4.5 OS Validation Planned jeu 29-mai-25 jeu 29-mai-25 0

u 3 APPEL D'OFFRE Planned ven 30-mai-25 jeu 31-juil-25 44

u 3.1 AO Planned ven 30-mai-25 ven 27-juin-25 21

u 3.2 Ouverture des plis Planned lun 30-juin-25 lun 30-juin-25 1

u 3.3 Mission ACT 2 Planned mar 01-juil-25 mer 30-juil-25 22

u 3.4 Attribution Planned jeu 31-juil-25 jeu 31-juil-25 0

u 4 Aout 2025 Planned ven 01-août-25 ven 22-août-25 16

u 5 OS Démarrage Planned lun 25-août-25 lun 25-août-25 0

u 6 Désamiantage Planned lun 02-juin-25 ven 15-août-25 40

u 6.1 Attribution marché Planned lun 02-juin-25 lun 02-juin-25 0

u 6.2 Plan de retrait Planned lun 23-juin-25 ven 18-juil-25 20

u 6.3 Désamiantage Planned lun 21-juil-25 ven 15-août-25 20

u 7 Déménagement MO Planned lun 07-juil-25 ven 11-juil-25 5

u 8 PREPARATION Planned mar 26-août-25 mar 23-sept-25 20

u 8.1 INSTALLATION CHANTIER Planned mar 26-août-25 lun 01-sept-25 5

u 8.2 MISE AU POINT EXE Planned mar 02-sept-25 lun 15-sept-25 10

u 8.3 VALIDATION ET CHOIX Planned mar 16-sept-25 lun 22-sept-25 5

u 8.4 COMMANDES Planned mar 23-sept-25 mar 23-sept-25 0

u 9 TRAVAUX Planned mar 02-sept-25 lun 19-janv-26 100

u 9.1 DEMOLITION Planned mar 02-sept-25 lun 29-sept-25 20

u 9.2 CONFORTEMENT Planned mar 30-sept-25 lun 27-oct-25 20

u 9.3 CLOISONNEMENT Planned mar 28-oct-25 lun 24-nov-25 20

u 9.4 FINITION Planned mar 25-nov-25 lun 19-janv-26 40

u 10 OPR ET RECEPTION Planned ven 16-janv-26 jeu 19-févr-26 25

u 10.1 VISITE OPR Planned ven 16-janv-26 jeu 29-janv-26 10

u 10.2 DELAIS LEVEE OBSERVATIONS OPR Planned ven 30-janv-26 jeu 19-févr-26 15

u 11 RECEPTION Planned ven 27-févr-26 ven 27-févr-26 1
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1 ATTRIBUTION Completed lun 24-mars-25 ven 11-avr-25 13

1.1 Remise de l'offre Completed lun 24-mars-25 lun 24-mars-25 0

1.2 Délais attribution Completed mar 25-mars-25 jeu 10-avr-25 13

1.3 OS Démarage études Completed ven 11-avr-25 ven 11-avr-25 0

2 ETUDES In Progress lun 14-avr-25 jeu 24-juil-25 99

2.1 Misssion AVP-APS Completed lun 14-avr-25 mer 23-avr-25 6

2.1.1 Délais MOE Completed lun 14-avr-25 ven 18-avr-25 5

2.1.2 Remise dossier Completed lun 21-avr-25 lun 21-avr-25 0

2.1.3 Délais Validation Completed mar 22-avr-25 mar 22-avr-25 1

2.1.4 OS Validation Completed mer 23-avr-25 mer 23-avr-25 0

2.2 Misssion APD-PRO In Progress jeu 24-avr-25 lun 26-mai-25 21

2.2.1 Délais MOE Completed jeu 24-avr-25 mar 20-mai-25 19

2.2.2 Remise dossier Planned mer 21-mai-25 mer 21-mai-25 0

2.2.3 Délais Validation Planned jeu 22-mai-25 ven 23-mai-25 2

2.2.4 OS Validation Planned lun 26-mai-25 lun 26-mai-25 0

2.3 DELAIS DP/DPC In Progress jeu 24-avr-25 jeu 24-juil-25 61

2.3.1 Constitution Dossier Completed jeu 24-avr-25 jeu 15-mai-25 16

2.3.2 Repro et dépot du dossier Planned jeu 22-mai-25 mer 28-mai-25 5

2.3.3 Délais instruction Planned jeu 29-mai-25 mer 23-juil-25 40

2.3.4 Optention autorisation et affichage Planned jeu 24-juil-25 jeu 24-juil-25 0

2.4 Misssion ACT1 - DCE Planned jeu 22-mai-25 mer 04-juin-25 11

2.4.1 Délais BCT/SPS/SSI Planned jeu 22-mai-25 mar 03-juin-25 9

2.4.2 Pièce complémentaire AO Planned mer 04-juin-25 mer 04-juin-25 1

2.4.3 Remise dossier / publicité Planned mar 27-mai-25 mar 27-mai-25 0

2.4.4 Délais Validation Planned mer 28-mai-25 mer 28-mai-25 1

2.4.5 OS Validation Planned jeu 29-mai-25 jeu 29-mai-25 0

3 APPEL D'OFFRE Planned ven 30-mai-25 jeu 31-juil-25 44

3.1 AO Planned ven 30-mai-25 ven 27-juin-25 21

3.2 Ouverture des plis Planned lun 30-juin-25 lun 30-juin-25 1

3.3 Mission ACT 2 Planned mar 01-juil-25 mer 30-juil-25 22

3.4 Attribution Planned jeu 31-juil-25 jeu 31-juil-25 0

4 Aout 2025 Planned ven 01-août-25 ven 22-août-25 16

5 OS Démarrage Planned lun 25-août-25 lun 25-août-25 0

6 Désamiantage Planned lun 02-juin-25 ven 15-août-25 40

6.1 Attribution marché Planned lun 02-juin-25 lun 02-juin-25 0

6.2 Plan de retrait Planned lun 23-juin-25 ven 18-juil-25 20

6.3 Désamiantage Planned lun 21-juil-25 ven 15-août-25 20

7 Déménagement MO Planned lun 07-juil-25 ven 11-juil-25 5

8 PREPARATION Planned mar 26-août-25 mar 23-sept-25 20

8.1 INSTALLATION CHANTIER Planned mar 26-août-25 lun 01-sept-25 5

8.2 MISE AU POINT EXE Planned mar 02-sept-25 lun 15-sept-25 10

8.3 VALIDATION ET CHOIX Planned mar 16-sept-25 lun 22-sept-25 5

8.4 COMMANDES Planned mar 23-sept-25 mar 23-sept-25 0

9 TRAVAUX Planned mar 02-sept-25 lun 19-janv-26 100

9.1 DEMOLITION Planned mar 02-sept-25 lun 29-sept-25 20

9.2 CONFORTEMENT Planned mar 30-sept-25 lun 27-oct-25 20

9.3 CLOISONNEMENT Planned mar 28-oct-25 lun 24-nov-25 20

9.4 FINITION Planned mar 25-nov-25 lun 19-janv-26 40

10 OPR ET RECEPTION Planned ven 16-janv-26 jeu 19-févr-26 25

10.1 VISITE OPR Planned ven 16-janv-26 jeu 29-janv-26 10

10.2 DELAIS LEVEE OBSERVATIONS OPR Planned ven 30-janv-26 jeu 19-févr-26 15

11 RECEPTION Planned ven 27-févr-26 ven 27-févr-26 1
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