
Untitled Gantt Project 12 mai 2025

Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

Prépa Consultation MOE 05/05/2025 23/05/2025

Consultation MOE 26/05/2025 04/07/2025

Notification MOE 07/07/2025 16/07/2025

DIAG 17/07/2025 08/09/2025

Validation DIAG 09/09/2025 15/09/2025

AVP 16/09/2025 10/11/2025

Validation AVP 11/11/2025 24/11/2025

PRO 25/11/2025 01/01/2026

Validation PRO 02/01/2026 15/01/2026

DCE 16/01/2026 04/02/2026

validation DCE 05/02/2026 12/02/2026

Consultation marchés Tvx 13/02/2026 01/04/2026

Analyse - attribution - notification 02/04/2026 21/05/2026

Préparation chantier 22/05/2026 26/06/2026

Chantier 06/07/2026 19/08/2026

AOR 20/08/2026 26/08/2026

Commission de sécurité 27/08/2026 27/08/2026

Dépôt AT 25/11/2025 01/12/2025

Instruction AT 02/12/2025 04/05/2026

Délais de recours 05/05/2026 03/07/2026

2025 2026

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre


