Untitled Gantt Project 12 mai 2025

Diagramme de Gantt 3
ANTT. 5 -5‘- 2025 2026
PIOJECE | .__.-.. , . » | | | | | T I — » » | | |
Nom Date de début Date de fin mai juin juillet ao(t septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet aolt septembre
Prépa Consultation MOE 05/05/2025 23/05/2025 llll—l
Consultation MOE 26/05/2025 04/07/2025 -
Notification MOE 07/07/2025 16/07/2025 EW
DIAG 17/07/2025 08/09/2025
Validation DIAG 09/09/2025 15/09/2025
AVP 16/09/2025 10/11/2025
Validation AVP 11/11/2025 24/11/2025
PRO 25/11/2025 01/01/2026
Validation PRO 02/01/2026 15/01/2026
DCE 16/01/2026 04/02/2026
validation DCE 05/02/2026 12/02/2026 EW

Consultation marchés Tvx 13/02/2026 01/04/2026 —

Analyse - attribution - notification 02/04/2026 21/05/2026 —

Préparation chantier 22/05/2026 26/06/2026

Chantier 06/07/2026 19/08/2026 "

AOR 20/08/2026 26/08/2026 h}

Commission de sécurité 27/08/2026 27/08/2026 f
Y

Dépot AT 25/11/2025 01/12/2025 III-|

Instruction AT 02/12/2025 04/05/2026 —

Délais de recours 05/05/2026 03/07/2026 iIIIIIIIIII-I-




