12 mai 2025

Diagramme de Gantt ’
AT Er-aﬁ 2025 2026
v e —————————————————— T
Nom Date de début Date de fin mai juin juillet aodt septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet aodt septembre
Prépa Consultation MOE 05/05/2025  23/05/2025 -ll—|
Consultation MOE 26/05/2025  04/07/2025 —-|
Notification MOE 07/07/2025  16/07/2025 h]
DIAG 17/07/2025 ~ 24/09/2025 —]
Validation DIAG 25/09/2025  03/10/2025 h—l
AVP / APS+APD 06/10/2025  26/11/2025 —]
Validation AVP / APS+APD 27/11/2025  10/12/2025 h]
PRO 11/12/2025  21/01/2026 —]
Validation PRO 22/01/2026  04/02/2026 h]
DCE 05/02/2026  27/02/2026 _-|
Validation DCE 02/03/2026  09/03/2026 i]
Consultation marchés Tvx 10/03/2026  23/04/2026 —]
Analyse - attribution - notification ~ 24/04/2026  03/06/2026 —]
Préparation de chantier 04/06/2026  06/07/2026 _]
Chantier 07/07/2026  18/08/2026 —]
AOR 19/08/2026  24/08/2026
Commission Sécurité 25/08/2026 31/08/2026
Dépot AT 11/12/2025  17/12/2025 i]
Instruction AT 18/12/2025  20/05/2026 —]
Délais de recours 21/05/2026  21/07/2026 il..llllllllllll




