
12 mai 2025

Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

Prépa Consultation MOE 05/05/2025 23/05/2025

Consultation MOE 26/05/2025 04/07/2025

Notification MOE 07/07/2025 16/07/2025

DIAG 17/07/2025 24/09/2025

Validation DIAG 25/09/2025 03/10/2025

AVP / APS+APD 06/10/2025 26/11/2025

Validation AVP / APS+APD 27/11/2025 10/12/2025

PRO 11/12/2025 21/01/2026

Validation PRO 22/01/2026 04/02/2026

DCE 05/02/2026 27/02/2026

Validation DCE 02/03/2026 09/03/2026

Consultation marchés Tvx 10/03/2026 23/04/2026

Analyse - attribution - notification 24/04/2026 03/06/2026

Préparation de chantier 04/06/2026 06/07/2026

Chantier 07/07/2026 18/08/2026

AOR 19/08/2026 24/08/2026

Commission Sécurité 25/08/2026 31/08/2026

Dépôt AT 11/12/2025 17/12/2025

Instruction AT 18/12/2025 20/05/2026

Délais de recours 21/05/2026 21/07/2026

2025 2026

mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre


