N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs 2024 2025 2026 2027 2028 2029
S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
1 |TRANCHE ETUDES 146 jrs?  Lun Lun
03/06/24  23/12/24 1
2 Notification du marché de MOE 0jr Lun Lun
03/06/24 03/06/24 03/06 ¢, Notification du marché de MOE
3 Réunion de présentation 1jr Lun Lun 2 1
03/06/24 03/06/24 03/06 ["Réunion de présentation
4 DIAG 20 jrs Mar Lun
04/06/24  01/07/24 04/06 DIAG
5 Relevés sur site 1jr Mar Mar 3
04/06/24 04/06/24 04/06 [“Relevés sur site
6 Etudes DIAG 14 jrs Mer Lun 5
05/06/24 24/06/24 05/06 Etudes DIAG
7 Présentation du DIAG 0jr Lun Lun 6
24/06/24  24/06/24 24/06 ésentation du DIAG
8 Validation du MOA 5jrs Mar Lun 01/07/24 7
25/06/24 25/06 ‘Blidation du MOA
9 APS 19jrs Mar Ven
02/07/24 26/07/24 02/07 pem=y APS
10 Etudes APS 14 jrs Mar Ven 8
02/07/24  19/07/24 02/07 gy, Etudes APS
11 Présentation du APS Ojr Ven Ven 10
19/07/24 19/07/24 19/07 |¢ Présentation du APS
12 Validation du MOA 5jrs Lun 22/07/24 Ven 11
26/07/24 22/07| T Validation du MOA
13 Consultation CT ojr Ven Ven 11,7
19/07/24 19/07/24 19/07
14 Consulation CSPS ojr Ven Ven 11,7
19/07/24 19/07/24 @ 19/07
15 APD 25jrs Ven Ven
26/07/24  30/08/24 26/07 ey APD
16 Reunion de travail CT/CSPS ojr Ven Ven 12
26/07/24 26/07/24 26/07 ¢ Reunion de travail CT/CSPS
17 Etudes APD 10jrs Lun Ven 16
29/07/24 09/08/24 29/07 Etudes APD
18 Réunion de travail MOA Ojr Ven Ven 17
09/08/24  09/08/24 09/08 ¢ Réunion de travail MOA
19 Etudes APD 10jrs Lun Ven 18
12/08/24  23/08/24 12/08 T, Etudes APD
20 Présentation de I'APD ojr Ven Ven 19
23/08/24 23/08/24 23/08 ¢ Présentation de 'APD
21 Validation du MOA 5jrs Lun 26/08/24 Ven 20 1
30/08/24 26/08 ¥ Validation du MOA
22 PRO 19jrs Ven Jeu 26/09/24
30/08/24 30/08 =y PRO
23 Reunion de travail CT/CSPS ojr Ven Ven 21
30/08/24 30/08/24 30/08 ¢ Reunion de travail CT/CSPS
24 Etudes PRO 10jrs Lun Ven 23
02/09/24 13/09/24 02/09 Etudes PRO
25 Réunion de travail MOA Ojr Ven Ven 24
13/09/24 13/09/24 13/09 ¢ Réunion de travail MOA
26 Etudes PRO 9jrs Lun Jeu 26/09/24 25
16/09/24 16/09 Etudes PRO
27 Présentation du PRO ojr Jeu 26/09/24 Jeu 26/09/24 26
26/09 Présentation du PRO
28 RICT 10jrs Ven Jeu 10/10/24 27
27/09/24 27/09 N RICT
29 PGC 10jrs Ven Jeu 10/10/24 27
27/09/24 27/09 PGC
30 Validation du MOA 5jrs Ven Jeu 03/10/24 27
27/09/24 27/09 ¥ Validation du MOA
31 DCE 25 jrs Ven Jeu 07/11/24
04/10/24 04/10 ey DCE
32 Compilation du DCE 1jr Ven Ven 30
04/10/24 04/10/24
33 Transmission du DCE Ojr Ven Ven 32
04/10/24 04/10/24 04/10 ¢ Transmission du DCE
34 Rédaction des piéces administrative 4jrs Lun Jeu 10/10/24 33
07/10/24 07/10 ¥, Rédaction des piéces administrative
35 Consultation des entreprises 20jrs Ven Jeu 07/11/24 34
11/10/24 11/10 + Consultation des entreprises
36 Réception des offres ojr Jeu 07/11/24 Jeu 07/11/24 35
07/11
37 ACT 25jrs Ven Jeu12/12/24
08/11/24
38 Analyse des offres 10jrs Ven Jeu 21/11/24 36
08/11/24
39 Négociation Sjrs Ven Jeu 28/11/24 38
22/11/24 22/11 i Négociation
40 Mise au point des marchés 5jrs Ven Jeu 05/12/24 39
29/11/24 29/11 Jf Mise au point des marchés
41 Notification des entreprises 10jrs Ven Jeu 12/12/24 39
29/11/24 29/11 Notification des entreprises
42 | TRANCHE TRAVAUX 101 jrs Jeu12/12/24 Ven
02/05/25 12/12 TRANCHE TRAVAUX
43 0S entreprises ojr Jeu 12/12/24 Jeu 12/12/24 41
12/12 ¢ OS entreprises
44 Période de préparation 20jrs Ven Jeu 09/01/25 43 PREPARATION
13/12/24 13/12 Période de préparation
45 DET/OPC 65 jrs Ven Jeu 10/04/25 44
10/01/25 10/01 DET / OPC
46 AOR 05ijr Ven Ven 45
11/04/25 11/04/25
47 Levée des réserves 15 jrs Ven Ven 46
11/04/25 02/05/25
48 Réception 05jr Ven Ven 47
02/05/25 02/05/25 |
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