
RESTAURANT ADMINISTRATIF - DFIP DIJON   25 rue 
Boudronnée EXECUTION DES TRAVAUX - DATES PROJETEES du 15.09.2025 (semaine 38) au 14.11.2025 Levées de réserves incluses (semaine 46)

semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8
NATURE DES TRAVAUX - COMMENTAIRES

Protection de chantier
Dépose et évacuation des gravats

Détection Incendie (Etablissement)

Doublages - Cloisons Encoffrement réseaux VMC créés

Menuiseries intérieures - Chassis vitrés

Faux-plafond

Peinture et revêtements muraux

Revêtements de sol, Grès cérame, Faïence Grès Cérame Sols PVC

Electricité Luminaires Raccordement des équipements

Plomberie

VMC - Chauffage

Menuiserie, agencement

Nettoyage fin et mise en service

Planning Prévisionnel - 28.05.2025
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