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RESTAURANT ADMINISTRATIF - DFIP DIJON 25 rue
Boudronnée

EXECUTION DES TRAVAUX - DATES PROJETEES du 15.09.2025 (semaine 38) au 14.11.2025 Levées de réserves incluses (semaine 46)

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

semaine 7

semaine 8

NATURE DES TRAVAUX - COMMENTAIRES

Protection de chantier
Dépose et évacuation des gravats

Détection Incendie (Etablissement)

Doublages - Cloisons

Menuiseries intérieures - Chassis vitrés

. Encoffrement réseaux VMC créés

Faux-plafond

Peinture et revétements muraux

Revétements de sol, Grés cérame, Faience

Electricité

RAGREAGE

Raccordement des équipements

Plomberie

VMC - Chauffage

Menuiserie, agencement

Nettoyage fin et mise en service
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Planning Prévisionnel - 28.05.2025




