Bourgogne

Franche-Comté

CROUS de Bourgogne Franche-Comté

Rénovation et réhabilitation du batiment GEROME - Résidence Colette a Besancon

PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N°®  |Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026 2027 2028
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 [Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 [Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 [Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 [ Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 [Tri 2, 2028 |
Jan | Fev [ Mar | Avr | Mai [ Jui [ Jul [ Aot [Sep | Oct [Nov [Déc [ Jan [Fév [Mar [ Avr [ Mai [ Jui | Jul [Aod [Sep [ Oct [Nov [Dec | Jan [Fev [ Mar | Avr | Mai [ Jui [ Jul [ Aot [Sep | Oct [Nov [Déc | Jan [Fév [ Mar | Avr [ Mai [ ui |

1 |1.DUREE DE L'OPERATION 709 jours Mar 11/03/25 Mar 14/12/27 o o .
| 2 | 1.1. PHASE ETUDES 508 jours  Mar 11/03/25 Lun 08/03/27 = @
3| 1.1.1 Phase programme 24jours  Mar11/03/25 Ven 11/04/25 =
|4 1.1.1.1 Lancement de la mission 1jour  Mar 11/03/25  Mar 11/03/25 11/03 FLancement de la njission : :
5 | 1.1.1.2 Visite et analyse du site, préparation et identification des besoins, rédaction des 6 TOMES du prog. + Expertise 23jours  Mer 12/03/25  Ven 11/04/25 12/03 ¢ .‘ “Visite et anglyse du site, préparation ét identification des besoins, rédaction des 6 TOMES du prog.: + Expertise
6 | 1.1.2 Phase cc Itation p ions intellectuelles autres que Groupement 50 jours Lun 14/04/25 Ven 20/06/25 ' »na
7 1.1.2.1 Consultations prestations intellectuelles autres que Groupement (CT, SPS, ec...) 50jours  Lun14/04/25 Ven 20/06/25 14/04 ] Consultations prestations intellectuelles autres que Groupement (CT, SPS, efc...)
| 8 | 1.1.3. Phase Recrut t Grouy t - Phase Candidature 95jours Lun 14/04/25 Mar 09/09/25 @ . Phase Recrutement Groupement - Phase Candidature
9 | 1.1.3.1 Mise en ceuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, etc...) 32jours  Lun14/04/25 Mar 27/05/25 14104 b{ ise en ceuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, etc...)
| 10 | 1.1.3.2 Lancement de la consultation 1jour  Mar03/06/25 Mar 03/06/25 03/06 F{-ancement de la consultétion |
|11 1.1.3.3 Délai de consultation 23jours  Mer 04/06/25  Ven 04/07/25 3 04106 (V= élai de consultation
| 12| 1.1.3.4 Réception des candidatures 1jour  Lun07/07/25  Lun 07/07/25 7/07. FRéception des candidatures
| 13| 1.1.3.5 Analyse des candidatures, Commission technique MOA 33jours  Mar08/07/25  Lun 08/09/25 8/07 nalyse des candidatures, Commission technique MOA
I 1.1.3.6 Commission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature 1jour  Mar09/09/25 Mar 09/09/25 09/09 I;Cm:nmission chargée de retenir 3 équipes - Phase candidature

15 1.1.4 . Phase Recrut t Grouy t - Dialog 161 jours  Mer 10/09/25 Mer 22/04/26 = .
I 1.1.4.1 Transmission dossier pour études 3jours  Mer 10/09/25 Ven 12/09/25 10/09 [}lTransmission dossier pour études

17 1.1.4.2 Réunion commune avec les équipes 1jour  Lun15/09/25  Lun 15/09/25 15/09 FRéunion commune avec les équipes :
| 18| 1.1.4.3 Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE" 46 jours  Mar 16/09/25  Mar 18/11/25 16/09 ¢ Travail des équipes et remise offres - Premier tour type "ESQUISSE"
| 19 | 1.1.4.4 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15jours  Mer19/11/25  Mar 09/12/25 nalyse des projets compris commissions te%:hniques MOA
| 20 | 1.1.4.5 Premier tour de dialogue avec CR 3jours  Mer 10/12/25 Ven 12/12/25 10/12 g~Premier tour de dialogue avec CR
| 21 | 1.1.4.6 Travail des équipes sur la phase APS et remise offres 25jours  Lun 15/12/25  Ven 16/01/26) 15112 (- Travail des équipes sur la phase APS et remise offres
| 22| 1.1.4.7 Analyse des projets compris commissions techniques MOA 15jours  Lun 19/01/26  Ven 06/02/26 19/01 Analyse des projets compris commissions techniques MOA
| 23| 1.1.4.8 Deuxiéme tour de dialogue avec CR 3jours  Lun09/02/26  Mer 11/02/26 09/02 ¢-Deuxiéme tour de dialogue avéc CR
| 24| 1.1.4.9 Remise offres finales 15jours  Jeu 12/02/26  Mer 04/03/26 (__-Remise offres finales
| 25 | 1.1.4.10 Analyse des projets par MOA 7jours  Jeu05/03/26  Ven 13/03/26 Analyse des projets par MOA
| 26 | 1.1.4.11 Commission pour choix équipe lauréate 3jours Lun16/03/26  Mer 18/03/26 16/03 (~Commission pour choix équipe lauréate
|27 | 1.1.4.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1jour  Jeu19/03/26  Jeu 19/03/26 ALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE
| 28 | 1.1.4.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 3jours Ven20/03/26  Mar 24/03/26 @ Suivi fin de procéduré, informations des candidats non retenus; :
| 29 | 1.1.4.14 Mise au point du marché, Contréle de Iégalité et notification du marché au groupement 25jours  Jeu 19/03/26  Mer 22/04/26 ise au point du marché, Controle de légalité et notification du marché au groupement
| 30 | 1.1.5 Mise au point APS 27jours  Jeu 23/04/26  Ven 29/05/26 > 3 3
|31 | 1.1.5.1 Elaboration mise au point APS 15jours  Jeu 23/04/26  Mer 13/05/26 23/04 (—Elaboration mise au point APS :
| 32 | 1.1.5.2 Analyse et rédaction rapport sur dossier mise au point APS 7jours  Jeu 14/05/26  Ven 22/05/26 14/05 A nalysé et rédaction rapport sur dossier mise au point APS
| 33 | 1.1.5.3 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5jours  Lun25/05/26  Ven 29/05/26 25/05 (HVALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE
| 34 | 1.1.6 Phase APD 56jours Lun 01/06/26 Lun 17/08/26 ‘
| 35 | 1.1.6.1 Elaboration APD 35jours  Lun01/06/26  Ven 17/07/26 laboration APD
| 36 | 1.1.6.2 Remise APD par MOE 1jour  Lun20/07/26  Lun 20/07/26 20/07 TRemise APD par MOE
| 37 | 1.1.6.3 Analyse et rédaction du rapport APD 15jours  Mar21/07/26  Lun 10/08/26 21:/07 nalyse et rédaction du rappon: APD
| 38 | 1.1.6.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 5jours  Mar 11/08/26  Lun 17/08/26 © 11/08 C-VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE
| 39 | 1.1.7 Réalisation demande PC 145jours  Mar 18/08/26  Lun 08/03/27 1 @ <
|40 | 1.1.7.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10 jours  Mar 18/08/26  Lun 31/08/26 18/08 5 éalisation du dossier de demande de PC
|4 1.1.7.2 Vérifiaction, signature, dépot Sjours  Mar01/09/26  Lun 07/09/26 01/09 é%ériﬁaction, signature, dépét .
| 42| 1.1.7.3 Instruction du PC (5 mois) 100 jours  Mar 08/09/26  Lun 25/01/27 08/09 ¢ ; Instruction du: PC (5 mois) )
| 43| 1.1.7.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30jours  Mar26/01/27  Lun 08/03/27 26/01 3 Délai de recours aux tiers (2 mois)
| 44 | 1.1.8 . Phase PROJET 65jours  Mar 01/09/26  Lun 30/11/26 P—y 3 3
| 45 | 1.1.8.1 Elaboration du Projet 45jours  Mar01/09/26  Lun 02/11/26] 01/09 laboration du Projet
| 46 | 1.1.8.2 Analyse dossier DCE et rapport 15jours  Mar 03/11/26  Lun 23/11/26 03/11 nalysé dossier DCE et rapiport
| 47 | 1.1.8.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 5jours  Mar24/11/26  Lun 30/11/26 24/11 (VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE
| 48| 1.2 PHASE TRAVAUX 271jours  Mar01/12/26  Mar 14/12/27 O j Q
| 49 | 1.2.1 Réunion de lancement de ['opération 1jour Mar01/12/26  Mar 01/12/26 01/12 FRéunion de lancement de I'opération
| 50 | 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 44 jours  Mer02/12/26  Lun 01/02/27 02/12 ; ériode de bréparation (2 mois) :
51 | 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 10 mois ) 10mois  Mar02002/27  Lun 08/11/27 02102 ¢ : 1 urée des travaux TCE (10 mois)
| 52 | 1.2.4 RECEPTION de I'ouvrage 1jour  Mar09/11/27  Mar 09/11/27 09/11 #ECEPTION de 'ouvrage
| 53 | 1.2.5. Suivi de la levée des réserves. 25jours  Mer 10/11/27  Mar 14/12/27, 10/11 KE . Suivi de la levée des réserves.
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