REHABILITATION DU BATIMENT 5 A SENLIS EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE
INTERIEURE - PLANNING PREVISIONNEL

N° |Prédéc(Début Fin Durée  |Nom de la tache 5 | AoGt2025 Septembre 202 Octobre 2025 | Novembre 202! Décembre 2025 Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 Juin2026 | Juill
21 Jul |04 A0(1/18 Ao1|01 Sep|15 Sep|29 Sep|13 Oct|27 Oct|10 Novi24 Nov/08 Déc|22 Déc|05 Jan |19 Jan |02 Fév| 16 Fév|02 Marl16 Mar30 Mar|13 Avr |27 Avr 11 Mail25 Mail 08 Jui | 22 Jui | g
1
2 Lun Lun 181jrs TRAVAUX TRAVAUX
25/08/25 04/05/26
3 Lun Ven 25 jrs Préparation de chantier
25/08/25 26/09/25 réhabilitation - Installations de D Préparation de chantier réhabilitation - Installations de chantier
chantier
4 |3FD-1(Lun Ven 20 jrs Etudes d'exécution
irs 15/09/25 10/10/25 Etudes d'exécution
513 Lun Ven 60 jrs Démolition, gros oeuvre, couverture
29/09/25 19/12/25 (y compris échafaudage) Démolition, gros oeuvre, couverture (y compris échafaudage)
6 |5 Lun Ven 30 jrs Menuiseries et isolation extérieures
22/12/25 30/01/26 ‘ Menuiseries et isolation extérieures
7 |6FD-1tLun Ven 25 jrs Réseaux fluides, cloisonnement ‘
irs 12/01/26 13/02/26 "l Réseaux fluides, cloisonnement
8 |7FD-5 Lun Ven 25 jrs Faux plafond, peinture, sols
irs 09/02/26 13/03/26 )l Faux plafond, peinture, sols
9 |8FD-1(Lun Ven 20 jrs Serrurerie cellules, production CVC, ‘ ‘
irs 02/03/26 27/03/26 TGBT ")l Serrurerie cellules, production CVC, TGBT
10 9 Lun Ven 10 jrs Pose terminaux, finitions, mises en
30/03/26 10/04/26 service Pose terminaux, finitions, mises en service
11 110 Lun Ven 5ijrs OPR
13/04/26 17/04/26 OPR
12 11 Lun Ven 10jrs Levée des réserves
20/04/26 01/05/26 Levée des réserves
13 12 Lun Lun 1jr Réception des travaux
04/05/26 04/05/26 Réception des travaux
14
15

LBE INGENIERIE Ven 30/05/25




