
N° Noms 

ressources

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATION DE CHANTIER PHASE 2 39 

jours

Lun 17/08/26 Jeu 08/10/26

2 TCE Etudes d'Exécution complémentaires 10 

jours

Lun 17/08/26 Ven 28/08/26

3 Lot 1 Plan de retrait 39 

jours

Lun 17/08/26 Jeu 08/10/26

4 INSERM Constat Huissier - Etat des ouvrages à 

proximité des Travaux - Voisins

1 jour Lun 07/09/26 Lun 07/09/26

5 Lot 3 Installation de chantier et préparation GO 10 

jours

Lun 21/09/26 Ven 02/10/26

6 Lot 12 Installation de chantier et préparation PB 10 

jours

Lun 21/09/26 Ven 02/10/26

7 Lot 13 Installation de chantier et préparation 

CFO/CFA

10 

jours

Lun 21/09/26 Ven 02/10/26

8 Lot 20 V.R.D. 5 

jours

Ven 25/09/26 Jeu 01/10/26

9 MOA Déménagement fin de phase 1 10 

jours

Lun 05/10/26 Ven 16/10/26

10 PHASE 2 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT 

ACTIVITE

11 

jours

Lun 19/10/26 Lun 02/11/26

11 Lot 11 Consignations GC 1 jour Lun 19/10/26 Lun 19/10/26

12 Lot 12 Consignations PB 1 jour Lun 19/10/26 Lun 19/10/26

13 Lot 13 Consignations CFO/CFA 1 jour Lun 19/10/26 Lun 19/10/26

14 Lot 16 Consignations Fluides spéciaux 1 jour Lun 19/10/26 Lun 19/10/26

15 Lot 1 Désamiantage 3 

jours

Lun 19/10/26 Mer 21/10/26

16 Lot 3 Montage isolement activité - GO 5 

jours

Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26

17 Lot 7 Montage isolement activité - Cloisons 

doublages

5 

jours

Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26

18 Lot 2 Déconstruction 10 

jours

Jeu 22/10/26 Mer 04/11/26

19 Lot 2 Evacuation de déblais vers filières adaptées 5 

jours

Jeu 29/10/26 Mer 04/11/26

20 Lot 4 Reprises d'étanchéité sur existant 5 

jours

Ven 30/10/26 Jeu 05/11/26

21 Constat mise à disposition 1 jour Jeu 05/11/26 Jeu 05/11/26

22 PHASE 2 > REHABILITATION - 

CONSTRUCTION 

193 

jours

Lun 07/12/26 Mer 01/09/27

23 Lot 3 Terrassements 5 

jours

Lun 07/12/26 Ven 11/12/26

24 Lot 3 Fondations 15 

jours

Lun 14/12/26 Ven 01/01/27

25 Lot 3 Dallage 3 

jours

Lun 04/01/27 Mer 06/01/27

26 Lot 3 Elévations RDC 10 

jours

Jeu 07/01/27 Mer 20/01/27

27 Lot 3 Plancher haut RDC 10 

jours

Jeu 21/01/27 Mer 03/02/27

28 Lot 3 Elévations R+1 10 

jours

Jeu 04/02/27 Mer 17/02/27

29 Lot 3 Plancher haut R+1 9 

jours

Jeu 18/02/27 Mar 02/03/27

30 Lot 7 Approvisionnement cloisons doublages 5 

jours

Mer 03/03/27 Mar 09/03/27

31 Lot 6 Pose menuiseries extérieures RDC 5 

jours

Ven 05/03/27 Jeu 11/03/27

32 Lot 3 Elévations R+2 8 

jours

Ven 05/03/27 Mar 16/03/27

33 Lot 3 Plancher haut R+2 2 

jours

Ven 19/03/27 Lun 22/03/27

34 Lot 6 Pose menuiseries extérieures R+1 5 

jours

Ven 12/03/27 Jeu 18/03/27

35 Lot 10 Pose portes métalliques 5 

jours

Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27

36 Lot 3 Ouvrages divers 11 

jours

Lun 12/04/27 Lun 26/04/27

37 Lot 17 Charpente et habillage local technique en 

toiture

15 

jours

Lun 12/04/27 Ven 30/04/27

38 Lot 20 V.R.D. 10 

jours

Lun 12/04/27 Ven 23/04/27

39 Lots CET Incorporations lots Corps d'Etats 

Techniques 

66 

jours

Ven 25/12/26 Ven 26/03/27

40 Lot 4 Réalisation étanchéité 10 

jours

Lun 12/04/27 Ven 23/04/27

41 Lot 12 Raccordement descentes EP 5 

jours

Ven 16/04/27 Jeu 22/04/27

42 Lot 5 Façades ITE 20 

jours

Lun 12/04/27 Ven 07/05/27

43 Lot 10 Pose des protections extérieures 10 

jours

Ven 23/04/27 Jeu 06/05/27

44 Lot 8 Approvisionnement cadres menuiseries 

intérieures

5 

jours

Lun 12/04/27 Ven 16/04/27

45 Lot 7 Cloisons et doublages 30 

jours

Lun 12/04/27 Ven 21/05/27

46 Lot 11 Pose des réseaux GC 30 

jours

Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27

47 Lot 12 Pose des réseaux PB 30 

jours

Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27

48 Lot 13 Pose des réseaux CFO/CFA 30 

jours

Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27

49 Lot 16 Pose des réseaux Fluides spéciaux 30 

jours

Ven 23/04/27 Jeu 03/06/27

50 Lot 10 Pose Serrureries 12 

jours

Ven 21/05/27 Lun 07/06/27

51 Lot 9 Revêtements de sols et faïences 20 

jours

Jeu 03/06/27 Mer 30/06/27

52 Lot 10 Pose Serrureries 12 

jours

Ven 18/06/27 Lun 05/07/27

53 Lot 18 Peintures et finitions 30 

jours

Jeu 17/06/27 Mer 28/07/27

54 Lot 8 Pose menuiseries intérieures 10 

jours

Ven 25/06/27 Jeu 08/07/27

55 Lot 7 Pose faux-plafonds 20 

jours

Jeu 01/07/27 Mer 28/07/27

56 Lot 11 Pose des terminaux GC 20 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27

57 Lot 12 Pose des terminaux PB 20 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27

58 Lot 13 Pose des terminaux CFO/CFA 20 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27

59 Lot 16 Pose des terminaux Fluides spéciaux 20 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27

60 Lot 15 Pose des équipements de laboratoire 20 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 05/08/27

61 Lot 20 V.R.D. 10 

jours

Ven 09/07/27 Jeu 22/07/27

62 Lot 21 Nettoyage pour OPR 4 

jours

Ven 06/08/27 Mer 11/08/27

63 MOE OPR 15 

jours

Ven 06/08/27 Jeu 26/08/27

64 Lot 21 Nettoyage de réception 3 

jours

Ven 27/08/27 Mar 31/08/27

65 MOA Réception 1 jour Mer 01/09/27 Mer 01/09/27

PREPARATION DE CHANTIER PHASE 2

TCE
Etudes d'Exécution complémentaires

Lot 1
Plan de retrait

INSERM Constat Huissier - Etat des ouvrages à proximité des Travaux - Voisins

Lot 3
Installation de chantier et préparation GO

Lot 12
Installation de chantier et préparation PB

Lot 13
Installation de chantier et préparation CFO/CFA

Lot 20
V.R.D.

MOA
Déménagement fin de phase 1 

PHASE 2 > DECONSTRUCTION - ISOLEMENT ACTIVITE

Lot 11
Consignations GC

Lot 12
Consignations PB

Lot 13
Consignations CFO/CFA

Lot 16
Consignations Fluides spéciaux

Lot 1
Désamiantage

Lot 3
Montage isolement activité - GO

Lot 7
Montage isolement activité - Cloisons doublages

Lot 2
Déconstruction 

Lot 2
Evacuation de déblais vers filières adaptées

Lot 4
Reprises d'étanchéité sur existant

Constat mise à disposition 

PHASE 2 > REHABILITATION - CONSTRUCTION 

Lot 3
Terrassements

Lot 3
Fondations 

Lot 3
Dallage

Lot 3
Elévations RDC 

Lot 3
Plancher haut RDC 

Lot 3
Elévations R+1

Lot 3
Plancher haut R+1

Lot 7
Approvisionnement cloisons doublages 

Lot 6
Pose menuiseries extérieures RDC

Lot 3
Elévations R+2

Lot 3
Plancher haut R+2

Lot 6
Pose menuiseries extérieures R+1

Lot 10
Pose portes métalliques 

Lot 3
Ouvrages divers 

Lot 17
Charpente et habillage local technique en toiture

Lot 20
V.R.D.

Lots CET
Incorporations lots Corps d'Etats Techniques 

Lot 4
Réalisation étanchéité 

Lot 12
Raccordement descentes EP 

Lot 5
Façades ITE

Lot 10
Pose des protections extérieures 

Lot 8
Approvisionnement cadres menuiseries intérieures

Lot 7
Cloisons et doublages 

Lot 11
Pose des réseaux GC

Lot 12
Pose des réseaux PB 

Lot 13
Pose des réseaux CFO/CFA

Lot 16
Pose des réseaux Fluides spéciaux

Lot 10
Pose Serrureries

Lot 9
Revêtements de sols et faïences 

Lot 10
Pose Serrureries

Lot 18
Peintures et finitions

Lot 8
Pose menuiseries intérieures

Lot 7
Pose faux-plafonds

Lot 11
Pose des terminaux GC

Lot 12
Pose des terminaux PB

Lot 13
Pose des terminaux CFO/CFA

Lot 16
Pose des terminaux Fluides spéciaux

Lot 15
Pose des équipements de laboratoire

Lot 20
V.R.D.

Lot 21
Nettoyage pour OPR 

MOE
OPR

Lot 21
Nettoyage de réception 

MOA
Réception 
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Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027
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