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1.Processus de travail de la cellule de synthése

Phases Participants Actions
Planning de diffusion et des DIR Le planning de synthese est établi en coordination avec 'OPC en
1 . N ) )
études de synthese OPC fonction de I'avancement des travaux
5 Définition de la charte DIR Diffuse le protocole et la charte graphique a I'ensemble des
graphique et informatique entreprises et de la Maitrise d’ceuvre
Etablissement et diffusion des SYNT Des plans architecte et plan EXE de structure pour les superposer
fonds de plans de synthése MOE afin d'établir un support de travail unique (Plan coffrage, plan
3 ' .
(FDP), coupes et/ou ENT d’équarrissage ...)
élévations
Demande aux entreprises des SYNT Les entreprises établissent et diffusent leurs plans d’exécution
4 | plans d'exécution sur la base ENT suivant les phases précédentes
des FDP de synthése
Etablissement et diffusion des DIR La synthéese établie, a partir de la compilation des plans d’exécution
minutes de synthese (plans ENT sur les fonds de plans de synthese, une minute. C'est un plan
et/ou coupes) annoté a la main avec les dispositions a prendre pour éviter les
5 conflits et organiser les réseaux et terminaux spatialement.
Les minutes de synthése ne peuvent étre établies qu'a partir du
moment ou chaque entreprise a dessiné I'ensemble de ses plans
(dimensions, altimétries complétes, besoins ...) et terminaux
6 Demande aux entreprises des SYNT Les entreprises corrigent leur plan d’exécution en fonction des
plans d’exécution mis a jour ENT minutes de synthese
Etablissement et diffusion DIR La synthéese établie, a partir de la compilation des plans d’exécution
7 d’une nouvelle minute de ENT corrigés sur les fonds de plans de synthése, une nouvelle minute
synthese (plans et/ou coupes) afin d’identifier les derniers conflits ou corriger certaines
incompréehensions
Demande aux entreprises des SYN Les entreprises peuvent alors finaliser leurs plans d’exécution en
8 | plans d’exécution mis a jour ENT fonction des minutes de synthese en vue d'obtenir un visa de la
Maitrise d’'ceuvre
Etablissement et diffusion des SYN La synthese effectue une derniere compilation des plans corrigés
9 | plans de synthése réseaux et des entreprises et diffuse des plans de synthése réseaux et
terminaux terminaux.
Vérification de la conformité DIR Le DIR valide ou non la conformité des plans d’exécution par
des plans d’exécution rapport aux notes de synthése. En cas de refus de la synthese
I'entreprise sera considérée comme défaillante et les dispositions
10 qui s'imposent seront prises.
Si le plan d'exécution est validé I'entreprise communiquera les
réservations associées au passage des réseaux ou au
positionnement des terminaux.
Etablissement des plans de SYNT La synthése établie une compilation des plans de réservation et/ou
1 synthése réservations ENT d’incorporations. Une vérification commune assortie d'une signature
de validation par chaque entreprise demandeuse et par I'entreprise
chargée d’exécuter les réservations ou incorporations est réalisée.
Suivi des visas DIR En parallele et/ou apres la réalisation de ces plans de synthése un
suivi des visas de la maitrise d’osuvre sera réalisé, avec ou sans
12 mise a jour sur les plans de synthése. L'objectif de cette phase
étant d'étre cohérent entre l'avancement du chantier et les
demandes maitre d’ceuvre.
Légende :

DIR > Directeur de synthése / SYN > Synthése / ENT > Entreprises
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2.Méthode et décomposition des travaux de la cellule de synthése

2.1. Préambule

D’une maniére générale (hormis une configuration particuliere du projet), 'enchainement des études suivantes est
respecte :

- Synthése fond de plan

- Synthése réseaux

- Synthése terminaux sol mur
- Synthése terminaux plafond
- Synthése réservations

Chaque synthése est établie en paralléle des autres études de synthése et est soumise a un aller-retour permanent
pour prendre en compte les besoins des entreprises, les contraintes des bureaux d’études Structure et Fluides, les lots
mobiliers et équipements futurs, le tout en respectant le projet initial.

A la fin de chaque étape des études de synthése, les plans de synthése réseaux / réservations / terminaux sols murs /
terminaux plafonds seront signés par les entreprises pour mettre fin a la phase concernée. Soit sur le dernier indice a
jour auquel suivra une diffusion finale soit sur la diffusion finale elle-méme s’il ne devait plus y avoir de modifications.
Aucune reprise de plan ne sera effectuée par la suite.

Important : La cellule de synthése ne se substitue pas aux plans d’exécution des entreprises. La synthése ne
dessine pas pour les entreprises. En aucun cas les plans de synthése doivent servir pour I’exécution des
ouvrages.

Toutes les entreprises participent a la cellule de synthése.
Elles doivent :
- Déléguer un représentant qualifié apte a prendre toutes initiatives et décisions nécessaires en réunions de
synthése
- Participer aux réunions de synthése
- Etablir une liste exhaustive de plans et proposer des dates de remises en cohérence avec le planning de
synthese
- Produire et diffuser ses plans d’exécution dans les délais fixés par le planning de synthése
- Respecter la charte graphique et la codification mise en place a travers ce protocole
- Prendre en compte les observations émises par la synthése pour mise a jour des plans
- Transmettre ses plans d’exécution pour visa a l'architecte, bureau de contr6le et aux bureaux d’études en
paralléle des études de synthése

2.2. Synthése Fond de plan

Les fonds de plans de synthése sont établis a partir des plans architectes et des plans d'exécution structure gros-
ceuvre. lIs servent de base commune a I'élaboration des plans d’exécution des CET.

Le démarrage des études de synthese se fait a partir des plans EXE GO (hauteurs sous dalles, arases inférieures de
poutres en NGF, linteaux ...) qui doivent étre transmis en début de période de préparation de travaux (soit 3 semaines
apres le début de la période de préparation de chantier).

2.3. Synthése Réseaux

Un plan général sera établi par zone et par niveau. Dans le cas des faux planchers un plan supplémentaire sera
réalisé avec le calepinage des plots.

Les plans établis par la cellule de synthése comprennent :

- Les réseaux de chaque entreprise qui seront différenciés par couleur a I'aide du protocole informatique

- Les épaisseurs de calorifuge par type de réseaux et leurs situations en plan

- Les terminaux en plafond afin de mieux percevoir les emprises et conflits

- Les boites de dérivations seront localisées afin de vérifier leurs accés ou de demander leurs déplacements
- Pour les réseaux apparents les terminaux seront représentés afin de vérifier la cohérence générale

- Les retombées de poutres

- Les retombées de faux plafonds

- Les entrées d’air neuf sur les chassis et en fagades
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- La position des alimentations électriques (volets roulant, brise soleil, alimentation matériels, portes DAS,
désenfumage)
- La position des trappes d’accés aux gaines, clapets coupe-feu, tampon de dégorgement etc.
Pour certains locaux techniques, essentiellement liés a certains corps d’état, des détails particuliers seront établis
(exemple : chaufferie, transformateur, TGBT, Fluides spéciaux etc.) et transmis par I'entreprise.

Bien entendu, les réseaux seront communiqués et dessinés par les entreprises.

2.4. Synthése Terminaux SOL-MUR

Les plans établis par la cellule de synthése comprennent :

- Les terminaux de chaque entreprise qui seront différenciés par couleur a I'aide du protocole informatique. Ces
terminaux seront dessinés par les entreprises a I'échelle afin de mieux appréhender leurs positions et de
régler leurs calepinages. (Electricité, CVC, Plomberie etc.)

- Un calepinage des JD et des joints de fractionnements

- Un calepinage des revétements de sol (sous la forme d’un carnet de repérage A3 couleur)

- Un calepinage des revétements des parois verticales.

- Les positions des matériels et des mobiliers avec les positions cotées des attentes électriques

- Les positions des renforts de cloisons

- Les positions calepinées des trappes d’acces

- Les positions de la signalétique principale (comprenant les attentes électrique ou informatique)

- Les types de cloisons

- Les chevétres particuliers au droit des portes de recoupement (élévations dans les circulations au-dessus des
portes DAS comprenant les réservations des réseaux, afin de mieux appréhender les structures des cloisons)

- Fluides apparents

- Positionnement des dés béton en pied de canalisation.

- Les grilles de ventilation ou autre

- Leschassis

- Le report des informations liées a la synthése accessibilité et a la synthése sécurité incendie. (Dispositifs
permettant I'accés aux handicapés ou aux personnes a mobilité réduite, accés pompiers, portes DAS etc.)

Bien entendu les terminaux seront communiqués et dessinés par les entreprises.

2.5. Synthése Terminaux PLAFOND

Les plans établis par la cellule de synthése comprennent :

- Les terminaux de chaque entreprise qui seront différenciés par couleur a I'aide du protocole informatique, ces
terminaux seront dessinés par les entreprises a I'échelle afin de mieux appréhender leurs positions et pouvoir
régler leurs calepinages. (Electricité, CVC, Plomberie etc.)

- Un calepinage des plafonds et faux plafonds réalisé par I'entreprise

- LesHSFP

- Les positions calepinées des trappes d’accés

- Lerepérage des joues avec les hauteurs associées

- Les positions des équipements futurs envisagés

- Les attentes électriques en faux plafond

Bien entendu les terminaux et le calepinage du plafond seront communiqués et dessinés par les entreprises.

2.6. Synthése Réservations

Les plans établis par la cellule de synthése comprennent :

- Les réservations de chaque entreprise qui seront différenciées par couleur a I'aide du protocole informatique
- Les passages des fourreaux en sol et certaines positions de fourreaux dans les voiles (incorporations)
- Les réservations des terminaux non standards

- La position des platines et points d’ancrage

- Les gaines et cuves ASC

- Lerepérage des souches

- Les réservations des revétements de sol (sous la forme d’'un carnet de repérage A3 couleur)

- Les réservations en détail liées au désenfumage

- Les réservations en détails liées aux seuils, appuis, talons d’ancrage

- Les réservations liées aux grilles de ventilation

- Les réservations des chéassis
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- Les réservations des siphons de sol

- Les réservations des skydomes et pyroddémes sur escaliers

- Repérage des détails de génie civil

- Reéservations des niches de planchers chauffant

- Les réservations a venir pour les équipements mobiliers (souvent ces réservations ou renforcements ne sont
pas connus en phase préparatoires aussi des hypothéses sont communiquées par la maitrise d’ceuvre).

Pour certains locaux techniques essentiellement liés a certains corps d’état des détails particuliers de génie civil seront
établis (exemple : chaufferie, transformateur, TGBT, Fluides spéciaux etc....)

Bien entendu les réservations seront communiquées et dessinées par les entreprises.

2.7. Coupes réseaux

Les coupes de synthése seront établies par la synthése a partir des documents d’exécution des entreprises en
paralléle des études réseaux.

2.8. Synthése Gaines verticales

Cette synthése se présente sous la forme d’un carnet format A4 ou A3 par niveau reprenant les gaines qui nécessitent
un travail plus approfondi. Un détail vu en plan et/ou en coupe est produit par gaine permettant de mieux définir les
réservations, 'accés aux organes de sécurité ou d’entretien, de bien positionner les trappes d’accés en prenant en
compte les arases des faux plafonds, plinthes etc.

Ce carnet est également un outil complet et facile a manipuler pour la mise en ceuvre sur chantier.

2.9. Synthése Souches, sorties en toiture, détails étanchéités

Cette synthése se présente sous la forme d'un carnet format A4 ou A3 reprenant les points de sortie ou d’étanchéité
nécessaires. Un détail vu en plan et/ou en coupe est produit par point permettant de mieux définir les réservations, les
hauteurs totales des équipements ou souches, les détails d’étanchéité, les points d’ancrage.

Ce carnet est également un outil complet et facile a manipuler pour la mise en ceuvre sur chantier.

2.10. Synthése V.R.D.

Cette synthése se présente sous la forme de plans et/ou de coupes/élévations.

La synthese établie un plan de réseaux (liaisons batiment rentrantes ou sortantes et réseaux extérieurs) et de
terminaux (revétements, bordures, signalétique, terminaux de liaison ...) en fonction des plans d’exécution diffusés par
les entreprises.

3.0rganisation des réunions de Synthése

3.1. Planning

Un planning des études de synthése est déterminé avec la Maitrise d’CEuvre pendant la période de préparation. Le
non-respect de ce calendrier releve de la seule responsabilité de lintervenant défaillant, qui assumera les
conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect du calendrier, la cellule de synthése signale a 'OPC la défaillance de l'intervenant. Ce dernier
est tenu d’avertir le Maitre d’'ouvrage en vue de la désignation d’'une entreprise en substitution afin d’assurer, dans les
délais opérants au regard du calendrier retenu, la remise des documents dus par I’entreprise. Dés lors que la
défaillance a été signalée au Pilote, le Maitre d’ouvrage ne saurait imputer a la cellule de synthése les conséquences
dommageables de la défaillance de I'entreprise.
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Planning prévisionnel des études de synthese (Annexe 1)
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3.2. Convocations

Les convocations sont établies 3 jours ouvrés avant la réunion.

3.3. Déroulement des Réunions

Sommaire de la réunion

Diffusion des plans ou détails a étudier

Reglement des conflits (par le biais de croquis, schémas ...)

Prise de notes des observations

Copies éventuelles de points ou détails importants a étudier

Etablissement et diffusion du compte rendu dans les jours suivants la réunion

La cadence de réunion de la cellule de synthése sera adaptée aux nécessités de production des plans d’exécutions.
Elle sera au minimum d’une fois par semaine en début d’'opération pendant la phase active de la production des plans
de synthese et d’exécution puis sa cadence sera adaptée au rythme des besoins du chantier. Les dates des réunions
seront convenues avec le Maitre d’ceuvre et/ou 'OPC entre le Lundi et le Vendredi.

4 .Moyens de diffusion, de tracabilité, et de contrble des informations

4.1. Diffusion des plans de synthése

Les plans de synthése seront adressés aux entreprises et a la maitrise d’ceuvre par le biais de la plateforme KROQI.
Des exemplaires papiers seront également adressés a la maitrise d’ceuvre suivant les besoins et/ou mis a disposition
sur chantier.

4.2. Tracabilité et contrdle

Cartouches / Indications de modifications

La date de diffusion du plan (ou coupe, détail ...), son indice ainsi que la description de la/des modification(s)
apportée(s) sont indiquées dans le cartouche afin de suivre I'évolution du document.

Il est demandé a tous de nuager les modifications faites sur les plans coupes et détails (dont fond de plan,
réseaux, réservations, terminaux). Sans cela les plans seront refusés et ne seront pas pris en compte en

synthése.

Un tableau d’intégration des plans, normalement situé au-dessus du cartouche, permet de connaitre la date
d’intégration d’un plan ainsi que sa dénomination compléte.

Fiches de transmission de synthése

Chaque diffusion et correspondance émanant de C&G est accompagnée d’une fiche de transmission numérotée.
Certaines fiches demanderont des réponses aux interlocuteurs, afin d’éviter les questions sans réponses.

Liste des plans de synthése

Afin d’avoir une vision globale sur les travaux de synthése une liste permet de visualiser rapidement les études
menées par type de synthese.
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Exemple d’une fiche de transmission :

C FICHE N°
& Réhabilitation et extension

du Centre de Biologie Structurale

MONTPELLIER 000

Fiche de Transmission de synthése

Expéditeur Pages / Plans N° de plan Indice Date
Prénom NOM
Destinataires Diffusion Reporjs’e D?te max Copie
souhaitée réponse
E-mail OPC
Bonjour,
[Texte]

Vous en souhaitant bonne réception,
Meilleures salutations.

Nom Prénom

Directeur de Synthese — C&G
54 rue Louis Roussel

34070 MONTPELLIER

Tel - 04 99 62 20 08

Email : x.xxxx@c-g.fr

CONFIDENTIALITE : Ce message et ses éventuelles pieces jointes sont adressés exclusivement a l'intention de leur(s)destinataires(s) et leur
contenu est strictement confidentiel. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d’en avertirimmédiatement 'expéditeur. Si
vous n’étes pas autorisé a utiliser, a copier ou a divulguer le contenu du message ou ses piéces jointes en tout ou en partie.
CONFIDENTIALITY : This message and its attachments are intended for the addresses only and are confidential. If you receive this message
by mistake, please delete it and immediately notify the sender. If you are not the intended recipient, you are not allowed to use, copy or
disclose the contents or attachments in whole or in part.
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Extrait de la liste des plans de synthése :
C& - Réhabilitation et extension du Centre Biologie Structurale
MONTPELLIER
Tableau de suivi des plans de synthése
! . Zone ) Mode de . Date
Proj PhaseAuteul{ Métier | Type Niveau Ind Commentaire diffusion FTn diffusion
Diff FINALE
Vide Sanitaire
Synthése génie civil / réservations
cBs [svm  [cac [Rav PLM TZVS (0
CES |SYMN |C&G |RSX PLN TZVE 0 Plan annoté en réunion KROGI FT00x | xoebeoe2025
RDC
Synthése Fond de plan
cBs [syn [cac |FDP PLN TZ0D 0
Synthése génie civil / réservations
cBs [svm  [cac [Rav PLM Z100 0
cBs [svn  [cac |mex PLM z10d (i}
Synthése terminaux SOLMUR
cBS [svm [cac [Tam PLM TZ0D 0
Synthése terminaux PLAFOND
cBs [sYN [Cca&G |PLF PLN TZ0D 0

5.Codification des documents

5.1. Documents écrits
AUTEUR/ NUMERO DENOMINATION INDICE
Champ | PROJET | PHASE | "o\ oy | METIER | TYPE | & uitatif COURTE facultatif
Nb de 3 3 3 3 2/3/4 3 1
caractere
Exemple CBS EXE SER MOA CR 001 Cartouche 0 (création
SYN ARC ARC CCTP 002 Synoptique du plan)
DOE C&G GEN ADM Liste matériel A
GEM 001 STR NDC B
BDX C
Exemple CBS EXE 001 STR ADM 001 DAF Isolant 0
CBS-SYN-C&G-GEN-ADM-001-Protocole-0 (Chaque caractére sera séparé par un tiret court)
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5.2. Documents graphiques (PDF/DWG)
LOCALISATION INDICE
Champ PROJET | PHASE Aﬁffgf’ METIER | TYPE
ZONE | NIVEAU
Nb de 3 3 3 3 3 2 143 1
caractére
Exemple cBS EXE SER GEN PLN TZ sD 0 (création du
SYN ARC FDP CPE 1 00 plan)
DOE C&G RSV FAC 72 01 A
GEM RSX DET T B
TSM C
COF
Exemple CcBS EXE 001 COF PLN TZ00 0

CBS -SYN-C&G-GEN-PLN-TZTN-0 (Chaque caractére sera séparé par un tiret court)
CBS-EXE-001-COF-PLN-TZTN-0 (Chaque caractére sera séparé par un tiret court)

5.3. Aide a la codification

= Codification phase

Libellé Code
Etudes d’exécution (pour les plans entreprises) EXE

Direction de I'exécution des travaux DET

Ordonnancement, coordinations et pilotage du chantier OPC

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait |AOR

achévement

Dossier des Ouvrages Exécutés DOE

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage DUIO
Synthése (pour C&G seulement) SYN

Garantie de Parfait Achévement GPA

= Codification auteur

Libellé AUTEUR/N° LOT |Métier MOE
Architecte ELEV ARC
Maitrise d'ouvrage INSERM MOA
BET Structure CALDER STR
BET Fluides BETSO CvC
OPC C&G OPC
Synthése C&G SYN

=  Codification métier

Libellé SYNTHESE Auteur Métier MOE
Fond de plan C&G FDP
Réseaux C&G RSX
Terminaux sols murs C&G TSM
Terminaux plafonds C&G PLF
Réservations C&G RSV
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Libellé SYNTHESE Auteur Métier MOE
Incorporations C&G INC
Général C&G GEN
Libellé AUTEUR / N° LOT Métier Entreprises
LOT 03 — Gros CEuvre 003 STR
LOT 04 — Etanchéité 004 ETN
LOT 05 — Fagades ITE 005 FAC
LOT 06 — Menuiseries extérieures 006 MEX
LOT 07 — Cloisons Doublages Faux-plafonds 007 CDF
LOT 08 — Menuiseries intérieures 008 MIN
LOT 09 — Revétements de sols et faiences 009 RVT
LOT 10 — Serrurerie 010 SER
LOT 11 — Génie Climatique 011 CcvC
LOT 12 - Plomberie 012 PLB
LOT 13 - Electricité Courants Forts et Faibles 013 ELE
LOT 14 — Electricité Générateur Photovoltaique 014 PHV
LOT 15 — Equipements de laboratoire 015 LAB
LOT 16 — Fluides spéciaux 016 SPE
LOT 17 — Fagades et couverture métallique 017 CVM
LOT 18 — Peinture et finitions 018 PEI
LOT 19 — Ascenseur 019 ASC
LOT 20 — VRD - Espaces verts 020 VRD
Codification des types de documents écrits
Libellé Code
Compte-rendu de réunion CRR
Cabhier des clauses techniques particuliéres CCTP
Planning PLG
Administration ADM
Schéma SCH
Note de synthése NTE
Fiche de transmission FT
Codification des types de documents graphiques
Libellé Code
Plan PLN
Coupe CPE
Facade FAC
Détail DET
Elévation ELV
Repérages REP
Légende LEG
Gabarit GAB
CBS-SYN-C&G-GEN-ADM-001-Protocole et Charte de synthése 2D-0-20250612 Page 13/18 INDICE. 0




OPQOIBi
C& —_ uNGE’NlEngAuHEE

CERTIFICAT

Nl 12022376

= Codification des niveaux

Libellé Code
Vide Sanitaire VS
Rez De Chaussée 00
R+1 01
Toiture TT

= Codification des mails

L’objet du mail devra commencer par : CBS LOT — Objet

= Codification / couleur des calques entreprises

La codification des calques a pour objet de faciliter le travail de coordination et la compilation des calques en respectant un
nombre de caractéres défini ci-dessous.

Le choix de couleurs sur les fichiers informatiques sera a définir en période de préparation pour une meilleure lisibilité.
Notamment pour les réservations ou 1 couleur par entreprise sera choisie.

Nom des calques comme suit :

Champ N° Lot ‘ Genre Classe ‘ Libre
Nb de caractére 3 ‘ 3 3 ‘ -
Exemple 013 \ CFO RSX \ texte

Nota Bene : chaque caractére sera séparé par un tiret court. Exemple : 11A-CFO-SPF-texte

LOT COURANTS FAIBLES :

N°-CFA-RSV- : courants faibles réservations
N°-CFA-RSX- : courants faibles réseaux
N°-CFA-TSM- : courants faibles terminaux sols murs
N°-CFA-PLF- : courants faibles terminaux plafonds

LOT COURANTS FORTS :

N°-CFO-RSV- : courants forts réservations
N°-CFO-RSX- : courants forts réseaux
N°-CFO-TSM- : courants forts terminaux sols murs
N°-CFO-PLF- : courants forts terminaux plafonds

LOT GENIE CLIMATIQUE :

N°-CVC-RSV- : génie climatique réservations
N°-CVC-RSX- : génie climatique réseaux
N°-CVC-TSM- : génie climatique terminaux sols murs
N°-CVC-PLF- : génie climatique terminaux plafonds

LOT PLOMBERIE :

N°-PLB-RSV- : plomberie réservations
N°-PLB-RSX- : plomberie réseaux
N°-PLB-TSM- : plomberie terminaux sols murs
N°-PLB-PLF- : plomberie terminaux plafonds

LOT FLUIDES SPECIAUX :

N°-FLS-RSV- : fluides spéciaux réservations
N°-FLS-RSX- : fluides spéciaux réseaux
N°-FLS-TSM- : fluides spéciaux terminaux sols murs
N°-FLS-PLF- : fluides spéciaux terminaux plafonds

LOT FAUX PLAFONDS :
N°-PLF- : faux plafond
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LOT CLOISONS :
N°-CLS- : cloisons

LOT MENUISERIES EXTERIEURES :
N°-MEX-RSV- : menuiseries extérieures réservations
N°-MEX-TSM- : menuiseries extérieures terminaux sols murs

LOT MENUISERIES INTERIEURES :
N°-MIN-RSV- : menuiseries intérieures réservations
N°-MIN-TSM- : menuiseries intérieures terminaux sols murs

LOT REVETEMENTS DE SOL :
N°-SOL- : revétements de sol

LOT METALLERIE :

N°-MTR-RSV- : métallerie réservations
N°-MTR-TSM- : métallerie terminaux sols murs
N°-MTR-PLF- : métallerie terminaux plafonds

LOT V.R.D.:

N°-VRD-RSV-: V.R.D. réservations
N°-VRD-RSX- : V.R.D. réseaux
N°-VRD-TSM- : V.R.D. terminaux

6.Charte graphiqgue et protocole informatique

Il s’agit d’'une convention de codification informatique (calque, couleur, organisation des fichiers) proposée par le directeur de
synthése aux entreprises pour permettre la superposition et la lisibilité des dessins fournis par les entreprises. Cette convention
est établie en corrélation avec les besoins de la mise en place du site KROQI (armoire a plans) ou chaque intervenant est
acteur du bon déroulement des différentes phases (études, exécution, chantier...).

Tout d'abord il convient d'établir des régles de travail sur l'outil informatique en termes de contenu et de représentations
graphiques afin de rendre cohérent la mise en place des fichiers. Ensuite les régles de codifications visent a éviter les conflits
éventuels et la lecture immédiate des documents. Ces critéres seront nécessaires au phasage des études et a la gestion des
documents depuis KROQI (impression, compilation, etc.).

Le respect de cette charte permettra a chacun d'échanger aux différentes phases du chantier (notamment SYNTHESE et
Dossier des Ouvrages Exécutés) dans de meilleures conditions.

6.1. Logiciel

Le logiciel AUTOCAD LT 2023 est adopté comme référence.

6.2. Contenu général des documents graphiques

= Fond de plan

Les Fonds de plans seront fournis par la cellule de synthése en période de préparation ainsi que leurs mises a jour avec
décomposition des informations en couches (calques).

= Unités

Les documents graphiques superposables sont dessinés en CENTIMETRE. Un trait de longueur 100 représente donc 1
meétre.
Les dessins sont représentés en 2D (Elévation=0 Hauteur=0).
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= Repére

Les fichiers (fond de plan) seront fournis avec une origine de base, en aucun cas celle-ci ne sera déplacée. Par défaut le repére
se situera aux croisements des axes 01 et A.

// ’
—_—
N

“origine 0,0,0

= Polices de caractéres

Les textes sont demandés en taille maximum entre 6 et 8 et de Style ARIAL pour une bonne lisibilité des tirages a I'échelle 1/50.
Il est demandé de ne pas utiliser de masque d’arriére-plan afin que les informations soient lisibles lors de la compilation des
plans des entreprises.

= XREF

Il ne sera pas utilisé d'xref.

= Fichier

Le fichier ne représente qu'un seul niveau, une seule coupe ou fagade.
Il doit étre purgé de toutes les informations inutiles.
Le fichier de I'entreprise ne doit contenir que les calques de son lot (ne pas représenter ce qui est « hors lot »).

= Blocs

Pour éviter des erreurs, chaque nom de bloc sera précédé du préfixe correspondant au lot (ex : 007-WC).
Le dessin des blocs sera créé sur le calque 0 avec la couleur DUCALQUE.
Ensuite le bloc sera inséré dans le dessin sur le calque correspondant.

= Calques

Tous les dessins sont en couleur « DUCALQUE ». Le forgage des couleurs et types de ligne n’est pas autorisé.
Les calques ne doivent pas étre gelés.
Ne pas utiliser la couleur JAUNE qui est illisible a 'impression.

= Cotation

L’ensemble des cotations sera réalisé en centimeétres. Les cotations ne seront ni forcées ni décomposées.

= Présentation

Les mises en page seront exclusivement dessinées dans I'espace papier.

= Cartouche

La synthése fournira un cartouche au format A4 qui devra étre intégré dans les présentations en bas a droite du plan. Le code
du fichier devra étre facilement identifiable sur le cartouche.

= Impression

Les fichiers de synthese seront imprimés en couleur en respectant la codification couleur a partir d'un seul ctb.
Les formats d'impression (1/100 et 1/50) seront prédéfinis dans les présentations de ce fichier.

= Légende

Chaque lot fournira un carnet de Iégende correspondant a la nature de ses prestations.
Le titre de la Iégende comportera le n° du lot et sa nature.
La légende sera placée dans un calque spécifique.

L’arase inférieure de chaque matériel sera communiquée soit en NGF soit en métre (pour les terminaux électriques) en fonction
du projet dans la légende et les hauteurs spécifiques notées sur les plans
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7.Représentation graphique en plan

7.1. Représentation des réseaux

Pour les réseaux, toutes les représentations peuvent rester sous une forme filaire jusqu'a une dimension apparente de 40mm
(diametre). Attention, le calorifuge sera représenté en plan et en coupe. Au-dela de cette dimension, la représentation sera
obligatoirement de type double trait afin de conserver la lisibilité du plan.

Un texte indiquera la dimension et I'altimétrie en métre et en NGF de chaque réseau. En cas de réseaux en pente les arases
inférieures seront portées aux deux extrémités de la pente en précisant le % de pente. La police utilisée par défaut sera ARIAL
et les textes n’excéderont pas 8 de hauteur.

Pour certains cheminements apparent (ex : cables) les entreprises indiqueront le cheminement particulier et le mode de fixation.
Ce cheminement fera 'objet d’'une approbation particuliére de la maitrise d’ceuvre en fonction de sa situation.

! - — !
| —SOU-B125-75m3/h-AL 10:92NGF 1-3. 1@ | SOU-0160-150m3/h-Ai:10.90NGF / 3.10 |

S-2125-75m3/h
Ai:10.79NGF / 2.99

7.2. Représentation des réservations

Toutes les réservations seront représentées en plancher haut. Le numéro du lot suivi du numéro de la réservation
correspondant sera indiqué a co6té de la réservation ainsi que les dimensions et I'Arase Inférieur en NGF. Les réservations
seront cotées par rapport a un élément porteur.

Réservation en plancher : Réservation en voile/poutre/magonnerie :
006-n°01 PLB 006-n°01 CVC
20x20 PH @18 Ai 10.58NGF]

1

A 4

La taille des textes n'excédera pas 8 de hauteur et la police utilisée par défaut sera ARIAL. Une couleur par lot sera définie en
période de préparation.

7.3. Représentation des terminaux

L’ensemble des terminaux sera dessiné a I'échelle (grilles, luminaires interrupteurs, calepinages, mobiliers, sanitaires, barre
d’appui, etc...). Les terminaux sol mur seront différenciés des terminaux plafonds. Dans le cas des locaux sans faux plafond,
les entreprises fourniront un plan de calepinages des alimentations (pot d’alimentation ou autre). Sur les bouches de
ventilations il est indiqué par des fleches s'il s’agit d’'une diffusion ou d’'une extraction d’'air. Les grilles extérieures seront
numérotées par le préfixe défini par lot suivi du n° de grille.

7.4. Renforts de cloisons et trappes

Chaque entreprise fournira sur ses plans d’exécutions les positions cotées des renforts de cloison a prévoir en fonctions des
matériels a installer. Un cahier A4 sera également fourni avec I'élévation du renfort a prévoir depuis le niveau fini. Les besoins
en trappe seront également représentés sur les plans d’exécutions (dimensions et positions cotés).

Les arases inférieures seront indiquées en NGF. La police par défaut sera ARIAL et les textes n’excéderont pas 8 de hauteur.
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8.Kroqi

KROQI est une plateforme numérique de services visant a faciliter la transition numérique des acteurs du
domaine de la construction.

La maitrise d'ceuvre et I'ensemble des entreprises peuvent consulter les plans de synthése et déposer
leurs plans sur le serveur. Les utilisateurs disposent d'un login et un mot de passe qui leur sont attribués
par la cellule de synthése.

Une notice d’utilisation vous sera communiquée.
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