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Liste des travaux a finaliser 30/04/2025

REPRESENTANT

E

1 MOA

SNIEM - MSHP

Ministere de la Santé et de I'Hygiéne
Publique
Kaloum, Conakry

Mr Mamadou Diouma 1 Bah

Chargé de suivi/évaluation a la cellule
infrastructures SNIEM
mamadoutelire@gmail.com

TEL/FAX/M

Port. : 628282812

Mrs Madinatou Touré
Chargée d'études

Tél. : 657555067
Port. : 628080828

2 MOD

BACUE - MPCI

Conakry

Mr Mohamed Lamine Bangoura
mohamed-
lamine.bangoura@bacueguinee.com

Port. : 626404915

Mr Isaac Tadjuidje
AT BACUE
isaac1011@yahoo.fr

Port. : 621321330

3 Bailleur

Délégation de I'Union
européenne

Immeuble Le Golfe-Coléyah
BP: 730 Conakry

Mr Mamadou Telly Bah
Chargé de Programmes
mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu

Tél.: 622352071
Port.: 628 314043

Mr Enrico Colombo

Chargé de programmes Section
Coopération Equipe Economie, Croissance
inclusive, Santé
enrico.colombo@eeas.europa.eu

Tél.: 622352071
Port.: 626 52 67 25

4 AMO

Expertise France

immeuble Kalinko, quartier
ministériel
Camayenne, Conakry

Mr Henri Castay

Responsable programme et études
architecturales
henri.castay@expertisefrance.fr

Port. : 626456610

Mr Nicolas Huet
Directeur pays
nicolas.huet@expertisefrance.fr

Port.: 61010 79 95

5 MOE

BAEC+

Résidence Corail, bloc H 2020
Dixinn, Conakry

Mr Mohamed Chérif
Ingénieur génie civil
cherifmoh2012 @gmail.com

Port. : 620579940

Mr Mamadi Cissé
Architecte
mamadiarchicisse@gmail.com

Port. : 623389726

Mr Moussa Samoura
Directeur Technique
sambaec05@gmail.com

Port. : 628017102

6 Exploitant

SRM N'zérékoré - MSHP

N'zérékoré

Mr Fahindo Tolno
Maintenancier
fahindotolno87 @gmail.com

Tél. : 620046971
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en
plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
58 | X |Finition seuil entrée A corriger
59 | X |Finition cadre alu A corriger
60 | X |Finition seuil toilette A corriger
61 | X |Finition A corriger
62 X |Finition cadre bois A corriger
63 Généralité : salle imagerie non terminée - revétement mural, électricité enduit, porte A corriger
64 Fixation faience a reprendre A corriger
65 Finition porte a reprendre A corriger
78 | X |Lavabo a changer et changer sens paillasse A corriger
79 | X |Remontées d’humidité A corriger
80 | X |Finition cadre bois A corriger
81 X |Trou dans le plafond a corriger A corriger
82 X |Cadre bois et porte gondolés A corriger
83 X [Finition porte A corriger
85 X |Lavabo rouillé a changer A corriger
146 | X |Finition trou d’homme A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

Photographies des non-conformités

@ Finition seuil entrée @ Finition cadre alu @ Finition seuil toilette
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Finition Finition cadre bois Lavabo.a A NEEr G G
@ @ @ sens paillasse
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

a

[
e Remontées d’humidité @ Finition cadre bois @ Trou dans le plafond a corriger
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany
Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

L

@ Cadre bois et porte gondolés @ Finition porte @ Lavabo rouillé a changer
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

Généré par BatiScript 5/59



PASA1_HP Yomou Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie_vue en plan

420
420

1
o (e 1 5 | LIPS

VUE EN PLAN DU BATIMENT LABO+IMAGERIE

REPUBLIQUE DE GUINEE CONSTRUCTION ET REHABILITATION ENTREPRISE Types d'Ouvrage: Déssiné par Vérification Mission de Contrdle | | Echelle || N°® Doc || Indice
PP R—— D'INFRASTRUCTURES AFRICA N
MINISTERE G LECONONSE €T OFS FINAIKES QROOMATELR SANITAIRES DANS LA REGION RICA-GERMANY Sart Labo+Imagerie  ||ing: manmmou. v || tra: KOLIE Nyanga

o ‘“:f’e‘":’ﬁ" '“‘ e ADMINSTRATIVE DE NZEREKORE Immeuble Tounkara (2éme Etage), BP: 2625, 1710 004 8

PROGRAVIME D/APPUL A LA SANTE (P.ASA) Manquepas, Kaloum, Conakry AR 3 DINA Sar
Hngnoznent: URION EURDPEENNE /PO LOT: 4 E-mall: afrlcagermany11@gmall.com Types de Plan: :’:nvols ,m‘:o o KOLE Bontiace Forma de Papk] Date
Malm Joprpge; MINISTERE OF LECONOMIE ET DES FINANCES Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de Téléphones:+224 622 983 780/ 622 615 234 T
R MRRSTERE 0 LA SMTE Diécke et Construction des DPS de Lola et Beyla Vue en Plan du 23 Mal 2018
i BUREM DETUDE DINA Sarl Labo+Imagerie
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie

PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
66 X |Climatiseur manquant A corriger
67 | X |Finition a reprendre A corriger
68 X |Miroir manquant et finition A corriger
69 X |Finition cadre porte A corriger
70 | X |Finition faience a reprendre A corriger
71 Généralités : nettoyage coulures peinture A corriger
72 Généralités : fixation faience a reprendre A corriger
73 X |Finition cadre porte A corriger
74 X |Fixation ventilateur A corriger
75 X |Poignée manquante A corriger
76 | X |Finition seuil toilette A corriger
77 | X |Finition faience sous lavabo A corriger
148 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
153 Mise a la terre a reprendre A corriger
169 Extincteurs manquants A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie

Photographies des non-conformités

@ Climatiseur manquant @ Finition a reprendre @ Miroir manquant et finition
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany
Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

1

1

@ Finition cadre porte @ Finition faience a reprendre e Finition cadre porte
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

@ Fixation ventilateur e Poignée manquante @ Finition seuil toilette
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

e Finition faience sous lavabo
/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou_labo+imagerie
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie

Plan - PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie -
Extrait 1
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Plan - PASA1_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou_labo+imagerie -
Extrait 2
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

35 X |Pentes a corriger (changer le sens conformément au plan) A corriger
38 | X |Fuites d’eau a corriger A corriger
43 X |Paillasse faience a reprendre A corriger
44 | X |Rouille lavabo A corriger
45 X |Reprise horizontalité paillasse A corriger
46 Généralités : faience et carreaux finitions a reprendre A corriger
48 | X |Fin raccordement évacuation évier A corriger
49 Nettoyage général A corriger
51 X |Poignée porte a reprendre A corriger
53 X |Flexible a changer A corriger
54 | X |Finition A corriger
55 X |Fixation lavabo a corriger - monter a |’envers et changer lavabo A corriger
56 | X |Infiltration d’eau A corriger
57 | X |Infiltration d’eau A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

Photographies des non-conformités

Pentes a corriger (changer le . ) N . . . N
’,3 ( s Fuites d’eau a corriger Paillasse faience a reprendre
sens conformément au plan)
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

»

A S
. . . e Fin raccordement évacuation
@ Rouille lavabo @ Reprise horizontalité paillasse @ ..
évier
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

e Poignée porte a reprendre @ Flexible a changer
/ Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Fixation lavabo a corriger -
Finition monter a I'envers et changer Infiltration d’eau
@ e lavabo @
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan
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PASA1_HP Yomou
Yomou

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025

Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan
- Extrait 1
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Plan - PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_vue en plan -
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_facades

PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
36 | X |Pose grillage anti animaux A corriger
37 X |Nettoyages descentes EP et remplacement si nécessaire A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_facades

Photographies des non-conformités
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Liste des travaux d finaliser 30/04/2025

PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences_facades

PASA1_HP Yomou

Yomou
Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences_facades
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REPUBLIQUE DE GUINEE CONSTRUCTION ET REHABILITATION ENTREPRISE Types d'Ouvrage: Déssiné par Vérification Mission de Contrdle | | Echelle N° Doc || Indice
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences

PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
40 | X |Couvercle coffret électrique A corriger
41 X |Menuiserie bois non vertical a corriger A corriger
150 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
152 Mise a la terre a reprendre A corriger
170 Extincteurs manquants A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences

Photographies des non-conformités
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PASA1_HP Yomou
Yomou

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / Urgences / HP Yomou_urgences

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou_urgences
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan

PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan

Liste des non-conformités
N | o INTITULE ETAT |
100 | X |Fissure joint de dilatation a reprendre A corriger
101 | X |Pose carreaux non paralléles, a reprendre A corriger
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan

Photographies des non-conformités

Généré par BatiScript 23/59



PASA1_HP Yomou
Yomou

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_vue en plan
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Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_facades

PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
98 X |Fermeture grillage anti animaux manquantes

A corriger
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Photographies des non-conformités
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PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_facades

Yomou

PASA1_HP Yomou
Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire_facades
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Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |

103 Généralités : cadres menuiseries a reprendre A corriger
105 | X [Finition interrupteur A corriger
106 | X |Interrupteur brasseur d’air a reprendre A corriger
107 | X |Pose menuiseries métalliques a reprendre A corriger
108 | X |Appareillage électrique manquant A corriger
109 | X |Carreaux fissurés a changer A corriger
110 | X |Porte serviette manquant A corriger
111 | X |Interrupteur a reprendre A corriger
112 | X |Climatiseur manquant A corriger
113 | X |Finition faux plafond A corriger
114 | X |Climatiseur manquant A corriger
115 Finition évacuation évier A corriger
116 Hotte autoclave manquante A corriger
117 Hotte autoclave manquante A corriger
118 | X |Paumelles porte va et vient A corriger
119 | X [Finition travaux A corriger
120 | X |Climatiseur préparation chirurgien a changer de position pour installer dans bloc opératoire A corriger
123 | X |Finition A corriger
124 | X |Couper cable et finition A corriger
125 | X |Seuil a reprendre A corriger
126 | X |Boucher vide entre paillasse et mur A corriger
127 | X |Joint cadre alu A corriger
128 | X |Finition silicone et peinture A corriger
129 | X |Fixation bloc autonome A corriger
147 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
151 Mise a la terre a reprendre A corriger
168 Extincteurs manquants A corriger
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Photographies des non-conformités
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire
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Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire
- Extrait 1

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire
- Extrait 2
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Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

- Extrait 3
b Br2) ~ .~ @]
8
@ Y
@ o L° ) @i
°
| =
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Yomou PASA1_HP Yomou / Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou_bloc opératoire
- Extrait 5
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Yomou PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_facades

PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
1 X |Descente EP a raccorder A corriger
2 X |Fissures en fagcade a traiter A corriger
3 X |Mise a la terre a réaliser A corriger
4 X |Tuyaux PVC a nettoyer A corriger
5 X |Pose grille anti animaux A corriger
6 X |Faux plafond a reprendre (courbe) A corriger
7 X |Finition trou derriére tuyau A corriger
8 X |Fuite d’eau en fagade A corriger
9 X |Fissure a traiter et fermer A corriger
10 | X |Carreaux aremplacer A corriger
11 X |Fixation et verticalité descente EP A corriger
12 X |Mise a la terre A corriger
13 X |Pose grillage entre tole et chainage A corriger
14 | X [Rejingot a finaliser A corriger
15 X |Fissures a reprendre A corriger
149 Généralités : moustiquaires manquantes A corriger
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Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_facades

Photographies des non-conformités

i
Descente EP a raccorder e Fissures en facade a traiter ° Mise a la terre a réaliser
Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Faux plafond a reprendre

Tuyaux PVC a nettoyer Pose grille anti animaux
u i e : (courbe)

/ Africa Germany
Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Finition trou derriére tuyau e Fuite d’eau en fagade ° Fissure a traiter et fermer
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany
Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Ry

Fixation et verticalité descente

@ £p e Mise a la terre
/ Africa Germany / Africa Germany / Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024 Date butoir : 01/05/2024

Carreaux a remplacer
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PASA1_HP Yomou
PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_facades

Yomou

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_facades
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Yomou PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_facades

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_facades -
Extrait 1
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Yomou PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_plan RDC

PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_RDC

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
17 | X |Brasseur d’air manquant A corriger
19 | X [Finition cadres alu (peinture a nettoyer) A corriger
20 Généralités : nettoyage traces peinture A corriger
22 X |Reprise finitions A corriger
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Photographies des non-conformités
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Yomou PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_plan RDC

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_plan_RDC
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PASA1_HP Yomou Liste des travaux a finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1

PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT

21 X |Finition faux plafond A corriger
23 Reprise finition A corriger
24 X |Reprise finition A corriger
28 X |Reprise finition A corriger
31 X |Corriger infiltration d’eau A corriger
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Photographies des non-conformités
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Plan - PASA1_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025

PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_R+1
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plan_R+1 - Extrait 1

),

3
) )
3

)

<>
(
<>
)

<)

)
<>

)

T

e

SN

(-

0.
~—]

i~

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / Logement / HP Yomou_logements_vue en plan_RDC
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Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_plan

PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
131 | X |Bac évier manquant A corriger
134 | X |Soudure pommelle porte a reprendre A corriger
135 | X |Fixation douche a reprendre A corriger
136 | X |Finition partie haute mur A corriger
137 | X |Raccordement chasse d’eau A corriger
138 | X |Raccordement chasse d’eau A corriger
139 Raccordement chasse d’eau A corriger
140 Raccordement chasse d’eau A corriger
142 | X |Prévoir appareillage électrique étanche A corriger
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Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_plan

Photographies des non-conformités

Généré par BatiScript 48/59



PASA1_HP Yomou Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_plan

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan
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Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_plan

Plan - PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_plan - Extrait
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Yomou PASA1_HP Yomou / Latrines / HP Yomou_latrines_facades

PASA1_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou_latrines_facades

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
130 | X |Toles rouillées a changer A corriger
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Photographies des non-conformités
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Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
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Yomou PASA1_HP Yomou / fosse septique

PASA1_HP Yomou / 2.6. fosse septique

Liste des non-conformités

INTITULE
- Finition ventilation fosse existante, vérification raccordement et bon fonctionnement avec le réseau EUEV ;
144 |X |- exécution et raccordement d’une fosse supplémentaire, implantation a valider avec la MOE ; A corriger
- vérification de la bonne évacuation des eaux usées et vannes.
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Photographies des non-conformités
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Yomou PASA1_HP Yomou / tour d'énergie

PASA1_HP Yomou / 2.7. Tour d'énergie

Liste des non-conformités

N | o INTITULE ETAT |
88 Echelle métallique manquante A corriger
89 | X |Chape béton A corriger
90 X |Fixation luminaire A corriger
91 X |Finaliser et sécuriser installation électrique A corriger
92 Groupe électrogéne manquant, a fournir : puissance selon bilan de puissance site, installation et raccordement au réseau de A corriger
I'hopital + formation utilisateurs
93 X |Finition enduit et peinture A corriger
94 Cuve percée a remplacer A corriger
95 X |Plancher métallique a installer A corriger
96 Ecoulement eau de pluie sur la dalle & prévoir - forme de pente et pipette EP A corriger
154 Paratonnerre manquante A corriger
155 Branchement au réseau non effectué : raccorder chateau d’eau au forage et vérifier le bon fonctionnement de I'adduction A corriger
d’eau
180 Extincteurs manquants A corriger
181 Etanchéité sur dalle tour d’énergie a réaliser A corriger
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Yomou PASA1_HP Yomou / tour d'énergie

Photographies des non-conformités
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Plan - PASA1_HP Yomou / 2.7. tour d'énergie

Liste des travaux d finaliser 30/04/2025
PASA1_HP Yomou / tour d'énergie
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