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RÔLE ENTREPRISE ADRESSE REPRÉSENTANT TEL/FAX/M 

1 Maître d'ouvrage - 
MOA SNIEM - MSHP 

Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique 
 Kaloum, Conakry  

Mr Mamadou Diouma 1 Bah 
Chargé de suivi/évaluation à la cellule 
infrastructures SNIEM 
mamadoutelire@gmail.com 

Port. : 628282812 

Mr Mustapha Camara 
camaram135@gmail.com Port. : 622784079 

2 Maître d'ouvrage 
délégué - MOD BACUE - MPCI Conakry  

Mr Mohamed Lamine Bangoura 
mohamed-
lamine.bangoura@bacueguinee.com 

Port. : 626404915 

Mr Isaac Tadjuidje 
AT BACUE 
isaac1011@yahoo.fr 

Port. : 621321330 

3 Bailleur Délégation de l'Union 
européenne 

Immeuble Le Golfe-Coléyah 
BP: 730 Conakry  

Mr Mamadou Telly Bah 
Chargé de Programmes 
mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 628 31 40 43 

Mr Enrico Colombo 
Chargé de programmes Section 
Coopération Equipe Economie, 
Croissance inclusive, Santé 
enrico.colombo@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 626 52 67 25 

4 AMO Expertise France 
immeuble Kalinko, quartier 
ministériel  
 Camayenne, Conakry  

Mr Henri Castay 
Responsable programme et études 
architecturales 
henri.castay@expertisefrance.fr 

Port. : 626456610 

Mr Nicolas Huet 
Directeur pays 
nicolas.huet@expertisefrance.fr 

Port. : 610 10 79 95 

5 MOE BAEC+ Résidence Corail, bloc H 2020 
 Dixinn, Conakry  

Mr Mohamed Chérif 
Ingénieur génie civil 
cherifmoh2012@gmail.com 

Port. : 620579940 

Mr Mamadi Cissé 
Architecte 
mamadiarchicisse@gmail.com 

Port. : 623389726 

Mr Moussa Samoura 
Directeur Technique 
sambaec05@gmail.com 

Port. : 628017102 

6 Exploitant 

CMC Ouèndè-
Kénéma Ouèndè-Kénéma  

Mr Fodé Kondiano 
Surveillant général 
fkondiano59@gmail.com 

Port. : 622876483 

Mr Maurice Sewadouno 
Maintenancier 
sewadounosaamaurice31@gmail.com 

Port. : 626963275 

SRM N'zérékoré - 
MSHP N'zérékoré  

Mr Fahindo Tolno 
Maintenancier 
fahindotolno87@gmail.com 

Tél. : 620046971 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.1.	Généralités	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

165 X Généralités : finition clôture - reprise enduits et peinture aux endroits nécessaires  À corriger 
170 X Généralité : remontées d’eau à la base de la clôture, revers d’eau à réaliser  À corriger 
191 X Parking véhicule à réaliser (cf. PTP) À corriger 
195  Généralités : signalétique à poser sur l’ensemble des pièces des bâtiments À corriger 
196  Généralités : Vérification du réseau plomberie : adduction et EUEV – corrections si nécessaires À corriger 
197  Paratonnerre à installer  À corriger 
198  Panneau d’enseigne à réaliser  À corriger 

Peinture extérieur et intérieur des bâtiments du laboratoire, imagerie, urgences, bloc opératoire, maternité, logements et tour d’énergie à 
reprendre suivant couleurs du MSHP et après validation des teintes par le MOE (cf. PTP) 

À corriger 
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Photographies	de	certaines	non-conformités	
	 

 

 

Finition clôture - reprise enduit 
(valable pour l’ensemble de la 
clôture) 
 
 
 

   

	 

 

 

Remontées d’eau à la base de la 
clôture (valable pour l’ensemble 
de la clôture) 
 
 

   

	 

 

 

Parking véhicule à réaliser 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.1.	Généralités	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.2.	Laboratoire	et	imagerie	/	CMC	
OK_labo+imagerie_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
54  Généralités : condensat climatiseurs à reprendre À corriger 
55  Généralités : joints gouttières à reprendre À corriger 
59 X Généralités : poser grille ventilation des combles sur les façades  À corriger 
61 X Généralités : appuis fenêtres à finaliser À corriger 
62 X Généralités : seuil à reprendre À corriger 

182  Mise à la terre du bâtiment à réaliser À corriger 
  

 

  



PASA1_Ouèndé-Kènèma Liste des travaux à finaliser 30/04/2025 
Ouèndé-Kènèma PASA1_Ouèndé-Kènèma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_façades 
 

 Généré par BatiScript 7/53 

Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Alimentation eau non enterrée 
et pas de grillage avertisseur 

 
 
 

   

	 

 

 

Finaliser évacuation d’eau 

 
 
 

   

	 

 

 

Finaliser évacuation d’eau 

 
 
 

   

	 

 

 

Fermer trou d’homme 

 
 
 

   

	 

 

 

Généralités : rejingots à finaliser 

 
 
 

   

	 

 

 

Seuil à reprendre 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/2.2.		Labo+imagerie	/	CMC	OK_labo+imagerie_façades	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.2.	Laboratoire	et	imagerie	/	CMC	
OK_labo+imagerie_vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
63 X Poignée à reprendre À corriger 
64  Généralités : alimentation d’eau à vérifier  À corriger 
65  Infiltrations d’eau par la porte d’entrée À corriger 
66 X Finition mur À corriger 
67 X Bois à déposer À corriger 
68  Généralités : finitions enduits et peinture et fissure à corriger À corriger 
71 X Mur bombé à corriger  À corriger 
72  Généralités : faïence à poser au-dessus des paillasses À corriger 
73 X Finition évacuation évier À corriger 
74  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
75 X Finition pièce et ventilation À corriger 
77 X Finition évacuation évier À corriger 
78 X Finition pièce et ventilation À corriger 
80 X Correction pose couvre joint et fermeture fenêtre À corriger 
81 X Pose des interrupteurs à reprendre À corriger 
83 X Fissure à reprendre À corriger 
84 X Fissure à reprendre À corriger 
85 X Réservation PVC à supprimer À corriger 
87 X Dalle béton à fermer À corriger 
88  Ventilateurs manquants x20 À corriger 

211  Protection d’angle manquantes x6 À corriger 
215  Généralités : nettoyage coulures peinture À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Poignée à reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition mur 

 
 
 

   

	 

 

 

Bois à déposer 

 
 
 

   

	 

 

 

Fissure à reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Mur bombé 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition évacuation évier 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition pièce et ventilation 

 
 

   

	 

 

 

Finition évacuation évier 

 
 

   

	 

 

 

Finition pièce et ventilation 

/ 
 

   

	 

 

 

Correction pose couvre joint et 
fermeture fenêtre 

 
 
 

   

	 

 

 

Pose des interrupteurs à 
reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Fissure à reprendre 

 
 
 

   

63 66 67 

69 71 73 

75 77 78 

80 81 83 



PASA1_Ouèndé-Kènèma Liste des travaux à finaliser 30/04/2025 
Ouèndé-Kènèma PASA1_Ouèndé-Kènèma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan 
 

 Généré par BatiScript 11/53 

	 

 

 

Fissure à reprendre 

 
 

   

	 

 

 

Réservation PVC à supprimer 

 
 
 

   

	 

 

 

Poignée à fixer 

 
 

   

	 

 

 

Dalle béton à fermer 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Labo+imagerie	/	CMC	OK_labo+imagerie_vue	en	plan	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.3.	Urgences	/	CMC	OK_urgences_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
89 X Reprise pose cadre métallique À corriger 
92 X Fissure à traiter À corriger 
93 X Généralités : rejingots à finaliser À corriger 
94 X Fissure à traiter À corriger 
95  Soudures gouttières à reprendre À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Reprise pose cadre métallique 

 
 
 

   

	 

 

 

Fissure à traiter 

 
 
 

   

	 

 

 

Généralités : rejingots à finaliser 

 
 
 

   

	 

 

 

Fissure à traiter 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.3.	Urgences	/	CMC	OK_urgences_façades	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.3.	Urgences	/	CMC	OK_urgences_vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
90  Joint cadre alu à faire À corriger 
91 X Redresser gouttières À corriger 
97 X Interrupteur à fixer À corriger 
98 X Réservation à fermer avec cadre alu + verticalité à reprendre À corriger 
99  Généralités : alimentation en eau non fonctionnelle À corriger 

100 X Boîte de dérivation à poser À corriger 
101 X Infiltrations d’eau sous fenêtre À corriger 
102 X Finition À corriger 
103  Généralités : finition enduit et peinture à finaliser et reprendre À corriger 
104  Généralités : joints cadre alu à réaliser sur l’ensemble des fenêtres À corriger 
105 X Finition À corriger 
106 X Finition À corriger 
107  Généralités : nettoyage coulures peintures dans l’ensemble des bâtiments À corriger 
108 X Enduit à refaire À corriger 
109 X Finition sous paillasse À corriger 
110 X Reprise linteau porte À corriger 
111 X Poignée à poser À corriger 
216  Mise à la terre du bâtiment à reprendre À corriger 
217  Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses À corriger 
218  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
219  Généralités : réglage ouverture et fermeture portes À corriger 
220  Généralités : finitions pose interrupteurs À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Redresser gouttières 

 
 
 

   

	 

 

 

Interrupteur à fixer 

 
 
 

   

	 

 

 

Réservation à fermer avec cadre 
alu + verticalité à reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Boîte de dérivation à poser 

 
 
 

   

	 

 

 

Infiltrations d’eau sous fenêtre 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition 

 
 
 

   

	 

 

 

Enduit à refaire 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition sous paillasse 

 
 

   

	 

 

 

Reprise linteau porte 

 
 
 

   

	 

 

 

Poignée à poser 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Urgences	/	CMC	OK_urgences_vue	en	plan	
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Urgences	/	CMC	OK_urgences_vue	en	plan	
-	Extrait	1	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.4.	Bloc	opératoire	/	Vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

118 X Joint et fixation porte À corriger 
120  Généralités : non alimentation du bâtiment en eau À corriger 
121 X Cadre alu manquant À corriger 
122 X Alimentation électrique à finaliser À corriger 
123 X Généralités : finitions interrupteurs À corriger 
124  Généralités : réglage ouverture et fermeture portes et fenêtres À corriger 
125 X Faïence à poser correctement : non verticalité et nombreux éclats À corriger 
126 X Finition antivol À corriger 
127 X Joint cadre alu À corriger 
128 X Finition faïence À corriger 
129 X Cadre alu manquant À corriger 
130 X Cadre alu manquant À corriger 
131  Bonde de sol manquante À corriger 
132 X Finition mur À corriger 
133  Aucune installation prévue pour la distribution d’oxygène À corriger 
134 X Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes À corriger 
136 X Évacuation à fermer À corriger 
137 X Trappe faux plafond à fermer À corriger 
144  Ventilateurs manquants x5 À corriger 
199  Unité de puisard pour vidange autoclave manquante À corriger 
210  Hottes autoclaves non réalisées x2 À corriger 
212  Main courante 25 ml manquante À corriger 
213  Protections d’angle manquantes x7 À corriger 
222  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
224  Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Joint et fixation porte 

 
 
 

   

	 

 

 

Cadre alu manquant 

 
 
 

   

	 

 

 

Alimentation électrique à 
finaliser 

 
 

   

	 

 

 

Généralités : finitions 
interrupteurs 

 
 

   

	 

 

 

Faïence à poser correctement : 
non verticalité et nombreux 
éclats 
 
 
 

   

	 

 

 

Finition antivol 

 
 

   

	 

 

 

Joint cadre alu 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition faïence 

 
 
 

   

	 

 

 

Cadre alu manquant 

 
 
 

   

	 

 

 

Cadre alu manquant 

 
 

   

	 

 

 

Finition mur 

 
 

   

	 

 

 

Installation autoclave 
manquante : prévoir socle et 
attentes 
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Généralités : qualité faïence non 
conforme 

 
 
 

   

	 

 

 

Évacuation à fermer 

 
 
 

   

	 

 

 

Trappe faux plafond à fermer 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.4.	Bloc	opératoire	/	Vue	en	plan	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.4.	Bloc	opératoire	/	Façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

114 X Gouttières à redresser À corriger 
115 X Fissure revers d’eau à traiter À corriger 
116 X Descente EP à prolonger au sol À corriger 
117 X Regard à finaliser À corriger 
221  Généralités : mise à la terre à réaliser À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Gouttières à redresser 

 
 
 

   

	 

 

 

Fissure revers d’eau à traiter 

 
 
 

   

	 

 

 

Descente EP à prolonger au sol 

 
 
 

   

	 

 

 

Regard à finaliser 
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Plan	-	PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.4.	Bloc	opératoire	/	Façades	
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Maternité	/	CMC	OK_2.5.	Maternité_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
3 X Finition enduit à reprendre À corriger 
4 X Finition soudures gouttière à reprendre À corriger 
5 X Finition enduit à reprendre À corriger 
6 X Reprise revers d’eau À corriger 
7 X Alimentation d’eau non enterrée et pose grillage avertisseur À corriger 
8 X Redresser gouttière À corriger 

226  Généralités : mise à la terre à réaliser À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Finition enduit à reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition soudures gouttière à 
reprendre 

 
 
 

   

	 

 

 

Finition enduit à reprendre 
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Alimentation d’eau non enterrée 
et pose grillage avertisseur 
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Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
24 X Ventilateur manquant À corriger 
25  Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre À corriger 
26 X Poignée à reprendre À corriger 
27 X Poignée à reprendre À corriger 
28  WC non fonctionnel À corriger 
29  Généralités : réalisation joints cadre alu À corriger 
30 X Infiltrations d’eau À corriger 
31  Climatiseur manquant À corriger 
32 X Porte manquante À corriger 
33 X Paillasse à rallonger À corriger 
34 X Faïence manquante À corriger 
35  Ventilateur non fonctionnel À corriger 
36  Généralités : faïence au-dessus des paillasses manquante À corriger 
37 X Reprise interrupteur À corriger 
38 X Finition ventilation À corriger 
39 X Ouverture non conforme aux plans À corriger 
40 X Climatiseur manquant À corriger 
41  Ventilateur non fonctionnel À corriger 
42 X Lavabo à installer correctement À corriger 
43 X Finition porte À corriger 
44 X Pose porte à reprendre À corriger 
45 X Porte manquante À corriger 
46 X Cadre bois à reprendre À corriger 
47 X Cadre porte à reprendre À corriger 
48 X Finition interrupteur À corriger 
49  Lavabo non alimenté À corriger 
50 X Alu vitré manquant À corriger 
51 X Finition faïence À corriger 
53  Ventilateurs manquants x3 À corriger 

214  Main courante 3ml manquantes À corriger 
227  Généralités : finitions pose interrupteurs À corriger 
228  Généralités : réglage ouverture et fermeture portes À corriger 
229  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
230  Généralités : nettoyage coulures peinture À corriger 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Logements	/	CMC	OK_2.6.	Logements_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

157  Ventilateurs manquants x2 À corriger 
169 X Fissure revers d’eau à fermer À corriger 
171 X Généralités : rejingots à reprendre À corriger 
172 X Finition regard à finaliser À corriger 
180  Généralités : redresser gouttières et points de soudure à reprendre À corriger 
181  Mise à la terre du bâtiment à réaliser À corriger 
231  Généralités : reprise finitions enduits et peinture À corriger 
232  Généralités : moustiquaires manquantes À corriger 
233  Généralités : réglage ouverture et fermeture portes À corriger 
234  Généralités : finitions pose interrupteurs À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

155 X Pose carreaux à reprendre À corriger 
156 X Fuite d’eau faux plafond À corriger 
158 X Hauteur porte non conforme À corriger 
159 X Fermeture cadre alu À corriger 
160  Hauteur porte non conforme À corriger 
161  Hauteur porte non conforme À corriger 
162 X Cadre alu manquant À corriger 
163 X Boîte de dérivation manquante À corriger 
164 X Boîte de dérivation manquante À corriger 
177 X Logement SF : fuite d’eau plafond À corriger 
178  Ventilateur non fonctionnel À corriger 
185 X Logement CS : fuite d’eau plafond À corriger 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Logements	/	CMC	OK_2.6.	Logements_RDC	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

146 X Seuil porte À corriger 
147 X Fuite d’eau depuis l’étage À corriger 
148  Généralités : alimentation électrique non fonctionnelle À corriger 
149 X Finition faïence À corriger 
150  Généralités : reprise et fin enduits et peinture À corriger 
151 X Interrupteur manquant À corriger 
153 X Infiltrations d’eau À corriger 
154  Généralités : joints cadre alu à faire pour l’ensemble des fenêtres À corriger 
173 X Seuil à finaliser À corriger 
174  Généralités : réglage ouverture et fermeture toutes les portes et fenêtres À corriger 
175 X Gaine tuyaux manquante À corriger 
176 X Logement SF : pose interrupteur À corriger 
183  Logement CS : porte montée à l’inverse À corriger 
184 X Logement CS : fuite d’eau À corriger 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	Latrines	/	CMC	OK_2.7.	Latrines_vue	en	plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
9  Installation plomberie non fonctionnelle À corriger 

10 X Bac collectif manquant À corriger 
12  Généralités : appareillage plomberie non raccordé À corriger 
14 X Finition cadre bois À corriger 
15 X Installation électrique à reprendre À corriger 
16  Bac collectif manquant À corriger 
17 X Finition À corriger 
18  Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre À corriger 
20 X Finition À corriger 

235  Généralités : mise à la terre à réaliser À corriger 
236  Généralités : nettoyage coulures peinture À corriger 
237  Généralités : réglage ouverture et fermeture portes À corriger 
238  Alimentation électrique étanche non posée À corriger 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.8.	Fosse	septique	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
21 X Ventilation manquante À corriger 
22 X Trappe d’accès manquante À corriger 
23 X Raccordement fosse puisard à reprendre À corriger 

166 X Raccordement fosse puisard et réseau EUEV À corriger 
167 X Ventilations manquantes À corriger 
168 X Trappe à refaire ne bouche pas le trou À corriger 
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PASA1_Ouèndé-Kènèma	/	2.9.	Tour	d'énergie	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

138 X Plancher métallique château manquant À corriger 
139 X Seuil manquant À corriger 
140 X Finition enduit dalle haute À corriger 

143 X Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site : installation, raccordement et formation 
utilisateurs 

À corriger 

145 X Finition porte À corriger 
239  Extincteurs manquants À corriger 
240  Étanchéité sur dalle tour d’énergie à réaliser À corriger 
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