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RÔLE ENTREPRISE ADRESSE REPRÉSENTANT TEL/FAX/M 

1 MOA SNIEM - MSHP 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique 
 Kaloum, Conakry  

Mr Mamadou Diouma 1 Bah 
Chargé de suivi/évaluation à la cellule 
infrastructures SNIEM 
mamadoutelire@gmail.com 

Port. : 628282812 

Mrs Madinatou Touré 
Chargée d'études 
 

Tél. : 657555067 
Port. : 628080828 

2 MOD BACUE - MPCI Conakry  

Mr Mohamed Lamine Bangoura 
mohamed-
lamine.bangoura@bacueguinee.com 

Port. : 626404915 

Mr Isaac Tadjuidje 
AT BACUE 
isaac1011@yahoo.fr 

Port. : 621321330 

3 Bailleur Délégation de l'Union 
européenne 

Immeuble Le Golfe-Coléyah 
BP: 730 Conakry  

Mr Mamadou Telly Bah 
Chargé de Programmes 
mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 628 31 40 43 

Mr Enrico Colombo 
Chargé de programmes Section 
Coopération Equipe Economie, Croissance 
inclusive, Santé 
enrico.colombo@eeas.europa.eu 

Tél. : 622 35 20 71 
Port. : 626 52 67 25 

4 AMO Expertise France 
immeuble Kalinko, quartier 
ministériel  
 Camayenne, Conakry  

Mr Henri Castay 
Responsable programme et études 
architecturales 
henri.castay@expertisefrance.fr 

Port. : 626456610 

Mr Nicolas Huet 
Directeur pays 
nicolas.huet@expertisefrance.fr 

Port. : 610 10 79 95 

5 MOE BAEC+ Résidence Corail, bloc H 2020 
 Dixinn, Conakry  

Mr Mohamed Chérif 
Ingénieur génie civil 
cherifmoh2012@gmail.com 

Port. : 620579940 

Mr Mamadi Cissé 
Architecte 
mamadiarchicisse@gmail.com 

Port. : 623389726 

Mr Moussa Samoura 
Directeur Technique 
sambaec05@gmail.com 

Port. : 628017102 

6 Exploitant 

CoSaH   
Mr Dr. Victor Kpoghomouloon 
CoSaH Diécké 
 

Port. : 621257045 

SRM N'zérékoré - MSHP N'zérékoré  
Mr Fahindo Tolno 
Maintenancier 
fahindotolno87@gmail.com 

Tél. : 620046971 
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PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-TECHNIQUE	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
1  Généralités : grillage anti animaux en toiture à poser À corriger 
2  Moustiquaires manquantes : à poser À corriger 
3 X Bois posé sur chaînage en guise d’ossature faux plafond - à reprendre À corriger 
4 X Infiltrations d’eau sur faux plafond à corriger À corriger 
5 X Fuite d’eau lavabo à corriger À corriger 
7 X Reprise plinthe À corriger 
8 X Ventilateurs manquants x2 À corriger 
9 X Lavabos manquants x2 À corriger 

10 X Fenêtre manquante À corriger 
11 X Finition à reprendre À corriger 
12 X Porte à déposer, fermer mur À corriger 
13 X Pose des interrupteurs à reprendre À corriger 
15 X Poignée porte à reprendre À corriger 
16 X Installation électrique climatiseur à reprendre À corriger 
17 X Carreau à changer À corriger 
18  Généralités : finitions à reprendre À corriger 
20 X Fixation interrupteur À corriger 
21 X Infiltrations d’eau À corriger 
22 X Finition mur à reprendre À corriger 
23 X Généralités : joints menuiseries métalliques À corriger 
24 X Finition à reprendre À corriger 
25 X Alimentation brasseur d’air à reprendre : tourne au ralenti À corriger 
26 X Fissure à corriger À corriger 
27 X Finition interrupteur À corriger 
31 X Finition paillasse À corriger 
32 X Finition paillasse À corriger 
33 X Finition mur à reprendre À corriger 
34  Dysfonctionnement tableau électrique - pas de mise à la terre À corriger 
35 X Finition paillasse À corriger 
37  Fuite d’eau lavabo : flexible à reprendre À corriger 
38 X Fixation interrupteur À corriger 
39 X Alimentation et condensat clim à reprendre À corriger 
40  Fuite d’eau sous lavabo À corriger 
41 X Finition paillasse À corriger 
43 X Paumelle porte à reprendre À corriger 
44 X Alimentation et condensat clim à reprendre À corriger 
45 X Finition paillasse À corriger 
47 X Condensat clim à reprendre À corriger 
48 X Finition paillasse À corriger 
49 X Finition interrupteur À corriger 
50  Finition pièce À corriger 
51  Fuite évacuation sous lavabo À corriger 
52 X Finition interrupteur À corriger 
53 X Pose clim à reprendre À corriger 
54  Généralités : cornières faux plafond manquantes À corriger 
55 X Finition joint cadre alu À corriger 
56 X Fissure et peinture à reprendre À corriger 
57 X Fissure et peinture à reprendre À corriger 
58 X Généralités : Nettoyage descentes EP À corriger 
59 X Fissure et peinture à reprendre + condensat À corriger 
60 X Mise à la terre à reprendre À corriger 
61 X Peinture à reprendre À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-TECHNIQUE	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	1	
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TECHNIQUE	-	Extrait	2	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	3	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	5	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	6	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	7	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	8	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	9	
	
	 	

	
 

Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHNIQUE	-	Extrait	10	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-
TECHINQUE	-	Extrait	11	
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PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-TECHNIQUE_vue	en	
plan	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

164  Pas d’étanchéité dalle terrasse + raccordement mur/plancher non conforme - infiltrations d’eau et risques de dommages à 
venir sur l’ouvrage : à corriger 

À corriger 

165  Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) À corriger 
166  Généralités : étiquetage coffrets électriques À corriger 
171  Extincteurs manquants À corriger 
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	PMT	/	CSA	Diécké_2.1.	PLATEAU	MEDICO-TECHNIQUE_vue	en	plan	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Hospitalisation	/	CSA	Diécké_2.2.	Hospitalisation_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
71  Généralités : absence grillages anti animaux - à poser À corriger 
72  Regards trop bas par rapport au sol problème d’infiltration des eaux de pluie - saturation fosses - à corriger À corriger 
73 X Traitement joint à reprendre À corriger 
74 X Fissure à corriger À corriger 
75  Fissure à corriger À corriger 
77 X Fissure à traiter et peinture à reprendre À corriger 
78 X Traitement joint dilatation à reprendre À corriger 

167  Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Hospitalisation	/	CSA	Diécké_2.2.	Hospitalisation_façades	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Hospitalisation	/	CSA	Diécké_2.2.	Hospitalisation	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
79 X Porte va et vient à reprendre À corriger 
80 X Pose luminaire À corriger 
82 X Finition mur à reprendre À corriger 
83  Généralités : circuit alimentation en eau à reprendre À corriger 
84  Généralités : finitions paillasses à reprendre À corriger 

104 X Finition mur à reprendre À corriger 
87 X Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
88  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
89 X Fissure à corriger À corriger 
90  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
91  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
92 X Carreau à changer À corriger 
94 X Réglette manquante À corriger 
95 X Finition pièce à reprendre : enduit et peinture À corriger 
96 X Porte manquante À corriger 
99 X Fixation brasseur d’air À corriger 

100 X Poignée manquante À corriger 
101 X Fixation brasseur d’air À corriger 
102 X Finition interrupteur À corriger 
103 X Finition plafond À corriger 
104  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
105  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
107 X Raccordement évier À corriger 
108  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
110  Généralités : réglage fermetures menuiseries À corriger 
111  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
112  Brasseur d’air manquant x1 À corriger 
169  Généralités : étiquetage coffrets électriques À corriger 
170  Extincteurs manquants - à compléter À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Hospitalisation	/	CSA	Diécké_2.2.	Hospitalisations	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Hospitalisation	/	CSA	Diécké_2.2.	
Hospitalisation	-	Extrait	1	
	
	 	

	
 

79 

80 

94 

95 



PASA1_CSA Diécké Liste des travaux à finaliser 30/04/2025 
Diécké PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_logement_façades 
 

 Généré par BatiScript 25/51 

PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_façades	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

135 X Reprise fuites d’eau en façade À corriger 
146 X Remontées d’eaux en soubassement : gestion étanchéité À corriger 
147 X Mise à la terre à reprendre À corriger 
148 X Remontées d’eau en soubassement + fuite d’eau dans les murs : à corriger À corriger 
168  Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) : à changer À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_façades	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_R+1	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

129  Généralités : peinture à reprendre nettoyage coulures à gratter À corriger 
130 X Infiltrations d’eau à régler À corriger 
132  Forme de pente douche non conforme : à corriger À corriger 
133 X Finition des interrupteurs à corriger À corriger 
134  Alimentation en eau à régler À corriger 
143 X Infiltrations d’eau de pluie à la base du mur : corriger À corriger 
144  Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture : corriger et nettoyer À corriger 
145  Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture à reprendre et nettoyer À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_R+1	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_R+1	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

152 X Infiltration d’eau sous fenêtre : traiter joints À corriger 
153  Infiltration d’eau sous fenêtre : traiter joints À corriger 
154 X Joints faïence à faire au sol À corriger 
155 X Infiltrations d’eau à corriger À corriger 
156 X Traces d’humidité sur plafond à corriger À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Infiltration d’eau sous fenêtre : 
traiter joints 

 
 

   

	 

 

 

Joints faïence à faire au sol 
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_R+1	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_RDC		

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

122 X Brasseur d’air manquant à poser À corriger 
123  Nettoyage coulures de peinture À corriger 
124  Brasseurs d’airs manquants : à poser À corriger 
126 X Infiltrations d’eau sous cadres métalliques à traiter À corriger 
127 X Couper gaine flexible À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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métalliques à traiter 
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_RDC	
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PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_RDC	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

136 X Infiltrations d’eau en plafond venant des sdb à l’étage à traiter À corriger 
137 X Manque interrupteur à poser À corriger 
138  Brasseur d’air manquant à poser À corriger 
139 X Dégât des eaux / remontées d’eau à traiter À corriger 
140 X Fissure à corriger À corriger 
149 X Raccordement évacuation sdb R+1 à finaliser À corriger 
150 X Finition des interrupteurs à reprendre À corriger 
151 X Traces d’humidité en plafond à traiter À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
	 

 

 

Infiltrations d’eau en plafond 
venant des sdb à l’étage à traiter 
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_RDC	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	Logement	/	CSA	Diécké_2.3.	Logement_RDC	-	
Extrait	1	
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PASA1_CSA	Diécké	/	2.4.	Latrines	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

113  Grillage anti animaux en toiture à poser À corriger 
114 X Bac collectif manquant à poser À corriger 
115 X Reprise menuiseries bois À corriger 
116 X Appareillages étanches non posés À corriger 
117  Bac collectif manquant à poser À corriger 
118  Appareillages étanches non posés : à faire À corriger 
119  Généralités : peinture à reprendre À corriger 
120 X Finition regard à reprendre À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	2.4.	Latrines	
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PASA1_CSA	Diécké	/	2.5.	Fosse	septique	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 

157 X Couper fers - valable pour les deux fosses + fonctionnaliser fosses si nécessaire À corriger 
158 X 3 ventilations manquantes, à poser - valable pour les deux fosses À corriger 

Vérification du bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées et vannes  À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	2.5.	Fosse	septique	
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PASA1_CSA	Diécké	/	2.6.	Tour	d'énergie	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
62 X Plancher métallique sous château manquant, à installer À corriger 
63 X Groupe électrogène manquant, à fournir et installer + prévoir formation utilisateurs : puissance selon bilan de puissance site À corriger 
64 X Chape béton manquante, à poser À corriger 
66 X Mise à la terre à reprendre À corriger 
67 X Poignée porte à fixer À corriger 
68  Fuite d’eau sur pompe forage, à réparer/changer. Fonctionnaliser forage. À corriger 
69 X Finition pièce : enduit, peinture À corriger 
70 X Interrupteurs non fonctionnels, à réparer À corriger 

162  Paratonnerre et poteau préfabriqué manquants, à part installer À corriger 
176  Extincteurs manquants, à installer À corriger 
177  Étanchéité dalle tour d’énergie à réaliser À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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fournir : puissance selon bilan de 
puissance site, installation 
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Plan	-	PASA1_CSA	Diécké	/	2.6.	Tour	d'énergie	
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PASA1_CSA	Diécké	/	2.7.	Aménagements	extérieurs	

Liste	des	non-conformités	
N°  INTITULÉ ÉTAT 
76 X Finition chaînage clôture à réaliser À corriger 

121 X Démonter installations de chantiers À corriger 
163  Généralités : reprise fissures sur clôture À corriger 

Drainage eaux de pluie dans la cour À corriger 
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Photographies	des	non-conformités	
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