HDM Ingénierie Ecole Central Lille Planning DCE Mai 2025

N° Mod|Nom de la tiche Durée |Début Fin Prédéce ‘ Septembre ‘ Octobre Novembre Décembre ‘Janvier ‘ Février Mars ‘Avril ‘ Mai ‘Juin ‘Ju
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1 -
2 =5 OS travaux 1jr  Lun 01/09/2%Lun 01/09/2¢ 01/09 - lOS travaux
3 ®%  Période de préparation ~ 30jrs Mar 02/09/2 Lun 13/10/252 02/09 . Période de préparation
4 -
5 =5 Désamiantage 94 jrs Mar 23/09/2 Lun 16/02/2¢ I 1
6 - Dépobt plan de retrait 1 jr Mar 23/09/2.Mar 23/09/2!3DD+1 23/09)yn Dépot plan de retrait
7 - Désamiantage (plaques 10jrs Mar Lun 36DD 06/01) Désamiantage (plaques planes en facades) zone 1
planes en facades) zone 06/01/26 19/01/26
1
8 - Désamiantage (plaques 10jrs Mar Lun 37DD 20/01), Désamiantage (plaques planes en facades) zone 2
planes en facades) zone 20/01/26 02/02/26
2
9 — Désamiantage (plaques 10jrs Mar Lun 38DD 03/02) Désamiantage (plaques planes en facades) zone 3
planes en facades) zone 03/02/26 16/02/26
3
10 -
11 =%  Démolition 104 jrs Mar 14/10/2 Mar 24/03/2 I 1
12 - Démolition des 2jrs  Mar Mer 3 14/10 T Démolition des passages couverts
passages couverts 14/10/25 15/10/25
13 — Dépose des garde coprs 1 jr Lun Mar 22DF 02/03 pu¢Dépose des garde coprs serrurerie
serrurerie 02/03/26 03/03/26
14 - Dépose de la briqgue de 10jrs Jeu Mer 12 16/10 T Dépose de la brique de parement
parement 16/10/25 29/10/25
15 - Démolition d'alleges 3jrs  Jeu Mar 31DF B 05/03 «Démolition d'alléges escalier 1
escalier 1 05/03/26 10/03/26
16 - Démolition d'alleges 3jrs  Jeu Mar 32DF 12/03 «Démolition d'alléges escalier 2
escalier 2 12/03/26 17/03/26
17 - Démolition d'alleges 3jrs  Jeu Mar 33DF 19/03 4Démolition d'alléges escalier 3
escalier 3 19/03/26 24/03/26
18 - Démolition du bow 5jrs  Mar Lun 39DD 17/02), - Démolition du bow window R+1
window R+1 17/02/26 23/02/26
19 »,
20 =% Gros oeuvre 77 jrs  Lun 03/11/2!Mer 04/03/2 I i 1
21 - Modification des S5jrs  Mar Lun 18 24/02 . Modification des ouvertures en facades
ouvertures en facades 24/02/26 02/03/26 l
22 - Création d'alleges 2jrs  Mar Mer 21 03/03 . Création d'alléeges magonnées
magonnées 03/03/26 04/03/26
23 - Réhausse d'acrotéres  15jrs Mar 13/01/2 Mar 03/02/2149DF 13/01 ¢Réhausse d’acrotéres
24 - Réparation des alléges 5jrs  Mar Lun 25 25/11 Réparation des alleges maconnées
magonnées 25/11/25 01/12/25
25 =y Réparation des fagades 15jrs Lun Mar 34DF 03/11 Réparation des facades béton
béton 03/11/25 25/11/25
26 -
27 ™%  Menuiseries exterieures - 153 jrs Lun Lun ! ]
serrurerie 22/09/25 11/05/26
28 - Commande 65 jrs Lun 22/09/2%Lun 05/01/2€2DD+1 22/09), . Commande
29 - Découpe des garde 2jrs  Mar Mer 45DD 14/04,), Découpe des garde corps de lI'accés rdc + peinture
corps de l'accés rdc + 14/04/26 15/04/26
peinture i . .
30 - Dépose de I'escalier 2jrs  Ven Mar 51DF 27/03 4Dépose de I'escalier exterieur
exterieur 27/03/26 31/03/26
31 - Mur rideau escalierd  5jrs  Mar 10/03/21Lun 16/03/2€39 10/03 L; iMur rideau escalier 1
32 -y Mur rideau escalier2  5jrs  Mar 17/03/21Lun 23/03/2€31 17/03 % . Mur rideau escalier 2
33 - Mur rideau escalier3  5jrs  Mar 24/03/21Lun 30/03/2€32 24/03 . Mur rideau escalier 3
34 - Pose des précadres 20jrs Mar 25/11/2.Mar 06/01/2135DF 25/11 ﬂ’ose des précadres
35 - Menuiseries exterieures 30 jrs  Mar Lun 28 06/01. 7. Menuiseries exterieures facade nord (sans amiante)
facade nord (sans 06/01/26 16/02/26
amiante) < o .
36 - Menuiseries exterieures 10 jrs  Mar Lun 28 06/01 . Menuiseries exterieures zone 1
zone 1 06/01/26 19/01/26
37 - Menuiseries exterieures 10 jrs  Mar Lun 36 20/01 T - Menuiseries exterieures zone 2
zone 2 20/01/26 02/02/26
38 - Menuiseries exterieures 10 jrs  Mar Lun 37 03/02 T - Menuiseries exterieures zone 3
zone 3 03/02/26 16/02/26
39 - Menuiseries exterieures 15 jrs  Mar Lun 38 17/02_T ./ Menuiseries exterieures zone 4 extension (sans amiante)
zone 4 extension (sans 17/02/26 09/03/26
amiante)
40 - Pose de I'escalier 3jrs  Mer Lun 47 06/05 . Pose de I'escalier metallique
metallique 06/05/26 11/05/26
41 - Garde corps passages 3jrs  Jeu Lun 12 16/10 ~ Garde corps passages couverts
couverts 16/10/25 20/10/25
42 -
43 ™5 Facades 65 jrs Mar 03/02/2 Mar 05/05/2 I 1
44 — Vetage briques fagade 10jrs Mar Lun 50 14/04 . - Vetage briques facade sud (equipe 1)
sud (equipe 1) 14/04/26 27/04/26
45 — Vetage briques fagade 10jrs Mar Lun 51 14/04jk - Vetage briques facade nord (equipe 2)
nord (equipe 2) 14/04/26 27/04/26
46 - Vetage briques pignon 5jrs  Mar Mar 44 28/04 Vetage briques pignon est (equipe 1)
est (equipe 1) 28/04/26 05/05/26
47 - Vetage briques pignon 5jrs  Mar Mar 45 28/04 _Vetage briques pignon ouest (equipe 2)
ouest (equipe 2) 28/04/26 05/05/26
48 - Bardage métallique 40 jrs  Mar Lun 37 03/02 7 - Bardage métallique facade sud (equipe 1)
facade sud (equipe 1) 03/02/26  30/03/26
49 - Bardage métallique 40 jrs  Mar Lun 37 03/02 7. - Bardage métallique facade nord (equipe 2)
facade nord (equipe 2) 03/02/26  30/03/26
50 - Bardage métallique 10jrs Mar Lun 48 31/03 |Bardage métallique pignon est (equipe 1)
pignon est (equipe 1) 31/03/26  13/04/26
51 - Bardage métallique 10jrs Mar Lun 49 31/03(, /Bardage métallique pignon ouest (equipe 2)
pignon ouest (equipe 2) 31/03/26  13/04/26
52 -
53 = CVC 5jrs  Mar 14/10/2 Lun 20/10/2! I 1
54 - Modification des 5jrs  Mar Lun 3 14/10 = Modification des radiateurs dans les escaliers
radiateurs dans les 14/10/25 20/10/25
escaliers
55 -
56 =% Fluides spéciaux 10jrs Mar 03/03/2 Lun 16/03/2¢ I 1
57 - Modification des 10jrs Mar Lun 49DD+ 03/03) Modification des réseaux de fluides spéciaux
réseaux de fluides 03/03/26 16/03/26 jrs
sbéciaux
58 -
59 ™% Electricité 145 jrs Lun 13/10/2!Mer 20/05/2 I 1
60 - Electricité 75 jrs  Mar 03/02/2iMer 20/05/2:49DD 03/02), . Electricité
61 - Dépose et installation 3 jrs  Lun Jeu 14DF 13/10 4Dépose et installation provisoire pignon nord
provisoire pignon nord 13/10/25 16/10/25
62 -
63 =% Second oeuvre 118 jrs Mer 24/09/2 Lun 23/03/2¢ I 1
64 - Enduits et peinture zone 10 jrs  Mar 20/01/2/Lun 02/02/2¢€36 20/01 =~ Enduits et peinture zone 1
65 - Enduits et peinture zone 10 jrs  Mar 03/02/2/Lun 16/02/2€37 03/02 = Enduits et peinture zone 2
66 - Enduits et peinture zone 10 jrs Mar 17/02/2/Lun 02/03/2€38 17/02 Enduits et peifture zone 3
67 - Enduits et peinture zone 10 jrs  Mar 10/03/21Lun 23/03/2€39 10/03 Enduits et peinture zone 4
68 -y Platrerie 2jrs  Mer 24/09/2 Ven 26/09/2'69DF 24/09 ¢r|atrer:1
69 - Facades de gaines 2jrs  Ven 26/09/2!Lun 29/09/253DF+2 26/09 acades de gaines
70 -
71 -
72 =% OPR 1ljr Jeu 21/05/26Jeu 21/05/26 60 21/05 "lOPR
73 ™% Provision pour intemperies15 jrs  Ven 22/05/2tJeu 11/06/2672 22/05 lF’rovision pour intemperies
74 ™5 Reception 1jr Ven 12/06/2tVen 12/06/2¢73 12/06 Reception
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