Quartier Bayard Belleville sur Meuse

Planning DCE

zatm

Travaux de création d'une ventilation dans 19 batiments et rénovation de 26 logements
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Batiments 1937

Batiment 10

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Batiment 11

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Batiment 12

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Batiment 14

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Batiment 15

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Batiment 16

Arasement cheminées

ventilation logements

ventilation réseau combles

isolation combles

|Bat10a16

peinture sols logements

Villas

sorties en toitures

ventilation logements

|Batiments 1983

IBatiment 40

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 41

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 42

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 43

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 44

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 45

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Batiment 46

Arasement cheminés

ventilation logements

ventilation réseaux toiture

|Bat 40 a 46

peinture sols logements

Réceptions




