
Quartier Bayard Belleville sur Meuse 

Planning DCE
 

Travaux de création d'une ventilation dans 19 bâtiments et rénovation de 26 logements 
mois 

semaine 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

préparation chantier 
installation chantier X

Bâtiments 1937
Bâtiment 10 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bâtiment 11 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bâtiment 12 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bâtiment 14 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bâtiment 15 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bâtiment 16 
Arasement cheminées 
ventilation logements 
ventilation réseau combles
isolation combles 

Bât 10 à 16
peinture sols logements 

Villas 
sorties en toitures 
ventilation logements 

Bâtiments 1983

Bâtiment 40 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 41 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 42 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 43

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 44 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 45 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bâtiment 46 

Arasement cheminés 

ventilation logements 

ventilation réseaux toiture 

Bât 40 à 46

peinture sols logements 

Réceptions 

Décembre JuinAout Septembre Octobre Novembre Janvier Février Mars Avril Mai 


