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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

OP1135 - SAPIMAC - Mission de maitrise d’ceuvre pour la création d’une ombriére photovoltaique -
Campus des Cézeaux - Aubiére (63)

Lieu(x) d'exécution :
Parking Polytech
Campus des Cézeaux
63170 Aubiére

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'oeuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le mémoire technique, ou méthodologique, justifiant des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter
pour l'exécution du contrat

- Calendrier prévisionnel d'execution

3 - Intervenants

3.1 - Contréle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.3 - Modalités de collaboration du maitre d’oeuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion dinformation) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Conformément a larticle 5.2 du CCAG-MOE, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles
relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de
'exécution du contrat. Ces regles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractére personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est de 6 jours.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, recoivent la
formation nécessaire en matiére de protection des données a caractéere personnel, et prendre en compte,
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dés la
conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6
jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-
traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon
les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.
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5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement
au moment de la collecte des données

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprées du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a :
dpo®@uca.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a l'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de
48 heures apres en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : voie électronique

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier
a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer
les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi
que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrdle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés a celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures techniques
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et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données
La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : durant la vie du marché

5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractére personnel.

5.2.9 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au reglement européen sur la protection des données.

5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de l'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels
autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres,
selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'acces a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou
un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de l'acheteur
L'acheteur s'engage a :
- fournir au titulaire les données visées a larticle "Description du traitement de données a caractére
personnel”,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
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La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de l'exécution des travaux
AOR Assi§tance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement
EXE Etudes d'exécution et de synthése

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
SSl Coordination sécurité incendie

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement : 27 mois (15 mois +
12 mois de Garantie de Parfait Achévement)

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.
8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par
le montant du codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et

le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R.
2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.
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Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 06/2025.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-4) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Le mois " 0 " retenu est le mois de la remise des offres - 4 mois, soit : Février 2025

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations : - 4 mois

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 11 du CCAG-MOE.

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002806100013

- Code service : DIL

- Numéro d'engagement juridique : Le numéro d'engagement juridique vous sera communiqué aprés la
notification du marché

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexeé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de la mission APD sur la base du colt prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce colit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 3,00 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet quil a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = colit cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise
d'oeeuvre, et l'index BT01 du mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
superieur.

Conséquences du non respect de l'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer
l'appel doffres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'oceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

11.2 - Durant 'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le co(it de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.
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Le colit de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,00 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de lengagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colit de référence - seuil de tolérance) x 3,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant
de cette pénalité ne pourra excéder 3,00 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai d.e)t'eonr?;;eires
APS | Avant-projet sommaire 3 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 3 semaines 2
pro | Etudes de projet 3 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2
exg | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines 2
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Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer ['‘élément de mission suivant.

12.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 10 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

12.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'oceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a U'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de

'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.
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Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
U'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux”.

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

12.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

12.5 - Arrét de 'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

12.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental non
exhaustifs qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Une note environnementale doit étre fournie, elle doit présenter les efforts de développement durable
proposés par lentreprise (Optimisation des déplacements, tri des déchets, dématérialisation des
documents, ...)
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14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article 16.2.3 du
CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
APS 1,00/3000
APD 1,00/3000
PRO 1,00/3000
DCE 1,00/3000
DOE 1,00/3000
EXE 1,00/3000

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 200,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 200,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'oeuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,00 % du montant du marché, de la tranche ou
du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dans la production des Journaliére 200,00 €
livrables en phase Etudes : DIA /
APS / APD / AVP

Retard dans remise de lensemble | |, rnaliere 200.00 €
des DOE des entreprises ’
Non-respect du délai de Journaliere 50.00 €

vérification des projets de
décomptes mensuels
Non-respect du délai de Journaliere 200.00 €
vérification des projets de ’
décomptes finaux

Retard dans linstruction du
mémoire en réclamation
Retard dans rédaction des CR de Journaliére 150.00 €
réunions de chantier (> 48h) ’

Journaliére 200,00 €

Absence de réalisation des OS Journaliére 200,00 €

Absence en réunion organisée par | o rnaliere 150.00 €
le maitre d'ouvrage ’

Absence en réunion de chantier Journaliére 150,00 €

Absence de convocation des Journaliére 250.00 €
entreprises aux OPR ’

Absence aux opérations Journaliere 250.00 €
préalables a la réception (OPR) ’
Retard dans l'établissement de la Journaliére 150.00 €
proposition de réception des ’
travaux

Non-respect de la fréquence de Journaliére 150,00 €

passage sur le chantier

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, quil est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 8.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.5 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'oceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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