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ANNEXE 7 — LOT 01 PARIS - ASCENSEURS

I —INFORMATIONS RELATIVES A L’'OUVRAGE

1. Intervenants

v Maitre de I'ouvrage :

Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)
Immeuble FRONTALIS, 26-50 Avenue du Professeur André Lemierre
75986 PARIS CEDEX 20

v Maitre d’ceuvre :
ACCEO Paris — 1-5 rue Eugene et Armand Peugeot Le Corosa — 92 500 RUEIL MALMAISON

v’ Contrdleur Technique (CT)
Les coordonnées du Bureau de Contréle en charge de la mission de Contréle Technique seront
communiquées dés que le marché sera notifié.

v’ Coordonnateur Santé Protection & Sécurité (CSPS)
Les coordonnées du prestataire en charge de la mission de Coordination Santé, Protection et
Sécurité (CSPS) seront communiquées dés que le marché sera notifié.

2. Description de I’opération

La Cnam doit rénover le parc des 22 ascenseurs de son siége social :
Immeuble Frontalis, 26-50 Avenue du Professeur André Lemierre - 75986 PARIS CEDEX 20.

La mission de Maitrise d’ceuvre a été confiée a ACCEO. Un Bureau de Controle (BC) et un
Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (CSPS) de catégorie
2 puis I'entreprise pour les travaux de rénovation des appareils élévateurs doivent également étre
nommeés.

Il est prévu :

- De moderniser 20 ascenseurs existants,
- Deremplacer 2 ascenseurs hydrauliques par 2 ascenseurs électriques.

3. Nature du batiment

1. Description de I'immeuble FRONTALIS

Le site Frontalis, siege de la CNAM, est un immeuble de bureaux situé au 50, avenue du professeur
André LEMIERRE a Paris (75 020). Il a été construit en 2003 et réceptionné et mis en service en 2004
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par le promoteur-constructeur BOUYGUES CONSTRUCTION dans le cadre d’'une VEFA (Vente en I'Etat
Futur d’Achévement).

Frontalis est composé de 3 batiments dont un batiment de 3 étages (Gallieni) et deux batiments de 6
étages mitoyens et communicants (Bagnolet et Montreuil) sur deux niveaux de sous-sol pour un total
de 68 435 m? SHOB.

La CNAM est propriétaire de cet ensemble immobilier qui est a usage tertiaire. L'ensemble est régi par
le code du Travail. Ce dernier fonctionne toute I’'année de 7h a 21h durant les jours ouvrés. Aucune
fermeture annuelle, sauf exception.

Classement de I'établissement :

Frontalis est un Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT).

2. Composition du parc d’ascenseurs et monte-charges

Le batiment Frontalis est équipé de :
- 15 ascenseurs et 5 monte-charges de type électrique, desservant 2 niveaux de sous-sol et 6
niveaux supérieurs ;
- 2 monte-charges de type hydraulique, desservant 2 niveaux de sous-sol et rez-de-chaussée.

Ces ascenseurs sont tous agés de 20 ans (mise en service 2004) et répondent aux normes en vigueur.

Le parc d’ascenseurs et monte-charges se décompose comme suit :
- 1 batterie de 4 ascenseurs électriques (quadruplex) de marque Schindler (EurolLift) ;
- 1 batterie de 3 ascenseurs électriques (triplex) de marque Schindler (EurolLift) ;
- 4 batteries de 2 ascenseurs électriques (duplex) de marque Schindler (Eurolift) ;
- 5ascenseurs de types électriques (simplex) de marque Schindler (EurolLift) ;
- 1 batterie de 2 ascenseurs hydrauliques (duplex) de marque Sacamas (sous-marque Schindler
obsoléte)
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Nembre de

Gestion des flux Repéres ité Local machine identification
Al SCHINDLER Electrique 2003 16m/s 4 800 kg 10 Sans 12457150

puplex A2 SCHINDLER (MC) Electrique 2003 16m/s 4 1.600 kg 21 Sans 27081589
Simple A3 SCHINDLER Electrique 2003 16m/s 3 800 kg 10 Sans 83267139
A4 SCHINDLER Electrique 2003 16m/s 3 800 kg 10 Sans 75374548

puplex AS SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 7 800 kg 10 Sans 12947635
AB SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 7 800 kg 10 Sans 645417 20

Triplex A7 SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 7 300 kg 10 Sans 58216009
AR SCHINDLER Electrigue 2003 16m/fs 7 800 kg 10 Sans 80318718

AS SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 4 800 kg 10 Sans 49311961

Duplex AlD SCHINDLER Electrigue 2003 16m/fs 4 800 kg 10 Sans 97386116
Simple All SCHINDLER {MC) Electrigue 2003 16m/fs & 1.600 kg 10 Sans 80323568
Simple Bl SCHINDLER {MC) Electrique 2003 10m/fs 2 1.000 kg 13 Sans 69718086
Simple B2 SCHINDLER {MC) Electrique 2003 16m/fs 10 1.600 kg 21 Sans 81706809
B3 SCHINDLER Electrique 2003 16m/s 5 800 kg 10 Sans 983981700

puplex B4 SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 5 800 kg 10 Sans 43837319
Simple B5 SCHINDLER (MC) Electrique 2003 16m/s 6 1.600 kg 21 Sans 45327828
B6 SCHINDLER Electrique 2003 16m/s 2 800 kg 10 Sans 39056107

B7 SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs 3 800 kg 10 Sans 57889131

Quadruplex

B8 SCHINDLER Electrique 2003 16m/fs & 800 kg 10 Sans 13120840

B9 SCHINDLER Electrigue 2003 16m/fs & 800 kg 10 Sans 30752270

B10 SACAMAS (MC) | Hydraulique | 2003 10m/fs 3 630 kg 8 Avec 82351891

puplex B11 SACAMAS (MC} | Hydraulique | 2003 10m/fs 3 630 kg 8 Avec 61255293

4. Programme de travaux (voir récapitulatif en annexe 2)

1. Généralités

La modernisation des ascenseurs permet de cibler les organes d’usure, tout en conservant des
éléments techniques dont la plupart sont encore sous garantie (30 ans pour les parties mécaniques).
Il s’agit des guides, des cabines, des contrepoids, mais aussi des portes paliéres ou d’autres éléments
en gaine.

Installés en 2003, ces éléments de conception et de fabrication particulierement robustes, sont prévus
pour une utilisation intensive. Les ascenseurs principaux de Frontalis (20 sur 22) sont des modeéles
électriques sans machinerie de type Eurolift et de conception toujours utilisée par le constructeur.

Les deux ascenseurs parking hall Montreuil (B10 et B11) sont, quant a eux, de technologie hydraulique
aujourd’hui obsolete : forte consommation électrique a I'usage, consommation d’huile importante
avec des risques de pollution des sols, ...). La Cnam souhaite donc leur remplacement complet par 2
ascenseurs électriques, y compris les portes palieres.

Nota : les travaux de modernisation et de remplacement doivent obligatoirement s’effectuer par
groupe d’ascenseurs pour ceux fonctionnant en batterie (duplex, triplex, quadruplex, ...). En effet les
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ascenseurs fonctionnant en batterie communiquent entre eux afin d’optimiser la gestion du flux. Ils
doivent donc étre pourvus de technologies identiques.

2. Consistance des travaux de modernisation et remplacement

a) Travaux de modernisation des appareils élévateurs

Appareils concernés par les travaux de modernisation : 15 ascenseurs électriques et 5 monte-charges
électriques.

Nature des travaux de modernisation :

Nota

La dépose, fourniture et remplacement de I'armoire de manceuvre qui embarque
I’électronique complet de I'appareil ;

La dépose, fourniture et remplacement de la signalisation en cabine et sur tous les paliers ;
La dépose, fourniture et remplacement des portes cabine (y compris opérateurs de porte) qui
sécurisent les utilisateurs, la cabine de I'appareil et entrainent les portes palieres a leurs
ouvertures/fermetures ;

La dépose, fourniture et remplacement des groupes de traction et les cables de suspension
qui entrainent la cabine de 'appareil ;

La dépose fourniture et remplacement des blocs parachutes qui sécurisent la cabine en cas de
chute ;

La fourniture et I'installation d’un systéme de maintenance prédictive via GSM ;

La révision des portes palieres comprenant la dépose, fourniture et remplacement des galets,
des patins de guidages et des cablettes qui sécurisent les utilisateurs et la gaine de 'appareil
a chaque palier;

Le rechargement des contrepoids pour un équilibrage optimal suivant une note de calcul.

: les guides et les cabines sont en bon état et encore garantis 10 ans ; ces éléments seront donc

conservés en |'état.

b) Travaux de remplacement des appareils élévateurs

Appareils concernés par les travaux de modernisation : 2 monte-charges hydrauliques.

Nature des travaux de remplacement :

Nota

Le remplacement des éléments essentiels (identiques a ceux cité dans les travaux de
modernisation) ;

Le remplacement complet des cabines avec augmentation de la capacité de 27 % (+ 3
passagers) ;

Le remplacement des portes palieres a tous les niveaux ;

Le remplacement de la séparation grillagée en gaine.

: les guides et contrepoids remplacés seront conservés en travaux de modernisation.

3. Phasage des travaux

Les travaux devront étre réalisés sur 2 ans : 2026 et 2027. Le planning prévisionnel envisagé a ce stade
par le MOE est donné ci-apres.
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a) Travaux a réaliser en 2026

Les travaux sur 2026 porteront sur 19 appareils. Les travaux devront étre réalisés en 6 phases pour
limiter la géne occasionnée aux utilisateurs du batiment.

b)

Phase1:
o Appareil A6
o Appareil A1l
o Appareil B2
Phase 2
o Appareil A7
Appareil B6

@]
o Appareil B7
o Remplacement complet B10

Phase 3
o Appareil B8
o Appareil B9
o Appareil A8
o Remplacement complet B11

Phase 4
o Appareil Al
o Appareil A4
o Appareil A3
Phase 5
o Appareil A2
o Appareil A5
Phase 6
o Appareil B1

o Appareil A9 (fin des travaux en 2027)
o Appareil B3 (fin des travaux en 2027)

Travaux a réaliser en 2027

Les travaux sur 2027 porteront sur 3 appareils. Les travaux devront étre réalisés en 2 phases pour
limiter la géne occasionnée aux utilisateurs du batiment.

Phase1:
o Appareil A9 (travaux démarrés en 2026)
o Appareil B3 (travaux démarrés en 2026)
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- Phase?2
o Appareil A10
o Appareil B4
o Appareil B5
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5. Dates prévisionnelles du chantier

RENOVATION ASCENSEURS FRONTALIS - PLANNING ACCEQ PROJETE AVP 21/02/2025

Phazage
Niveaux travaux Durées janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre nowvembre décembre
Approvisiormemen|Immobiisation] 1 [ 2] 3[4 s e] 7] & s [10]a1]12]13] 12 15] 16718 19] 20] 21 22| 23] 24 25 2e] 27 28] 28] 30] 31 [32] 53] 34 35 [ 36| 37 [ 3232 o[ 41] 2243 22 4] 2e[ a7] 2s[ ez so[ 51 ] 52 53
TRANCHE n°1 - 2026
Triplex AE 7 Phase 1 20 ines Esemaines AE |AE |AE [AB |AE ASl
A11 Monte Charge a2 Phaze 1 20 ines & zemaines AllAllALYAL ALY ALL
B2 Monte Charge El Phase 1 20 semaines Esemaines B2 |B2 (B2 (B2 |B2 (B3 |
Triplex AT 7 Phaze 2 20 ines & zemaines AT |AT |AT |AT AT |AT
Quadruplex BE ] Phase 2 20 ines Esemaines BE [B& |BE |BE [BE |BE
Quadruplex B7 g Phaze 2 20 ines 6Ezemaines B7 |B7 [B7 |B7 [B7 [BF
B10 Remplacé 3 Phaze 2 20 zemaines Zzemaines B10QB1QB1QB10B1J 810810 B10
Quadruplex BS 8 Phase 3 20 ines 5semaines B3 |BE |BE |B8 (B3 (B3 |
Quadruplex B3 8 Phase 3 20 ines S5semaines BS |BS |BS [BS [BS |BS |
B11 Remplacé 3 Phaze 3 20 ines Zzemaines B11/B11B11B11B11B11B11B11
Triplex AR 7 Phase 3 20 semaines 5semaines AZ |AS |AB [AB [AB |AB |
[
Duplex Al 4 Phaze 4 20 ines & zemaines Al |AL |Al [Al |Al Al
A4 Parking 3 Phaze 4 20 ines 5zemaines Ad A4 |A4 (A4 (A4
A3 Parking 3 Phase 4 20 semaines S semaines A3 A3 [A3 [A3 [A3
AdMonteCharse | 4  |Phases  [20semaines lesemsines | | | [ | | [ [ [ [ [ P P T PP TP P LT P LT P LT PP [ | [ [ Jeofaafaslaolaafaa] | [ ] | [T T [ [ ][ []
45 Parking | 3 [hases Joosemaines [ssemsines [ [ [ [ [ | | | [ [ [ [ [ T T T 1 1 | [ [ [ [ [T T T T T [ [ [ [ [T ] ||| [ssfasfesfasfas] [ [ ] ] [T]T] [
Duplex A3 4 Phaze & 20 ines & zemaines AB |AS [AS (A9
Duplex B3 Aire livraison 5 Phase & 20 semaines 5semaines B3 [B3 |B3 [B2
B1 Monte Charge RIE 2 Phaze & 20 zemaines 5zemaines B1 |B1 [B1 [B1 |B1
TRANCHE n*2 - 2027

Duplex A9 2 [phases 20semsines  [6semaines |as[as|finauchanvieras)| | | | [ | [ [ T P LT P LT PP P 0P r PP rp P rr P prrr g
Duplex B3 Aire livraison 5 Phase & 20 semaines S5szemaines |B3 |BE | [fin du chantier B3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duplex A10 4 Tranche 1/202420 ines 5zemaines AlgAalgAaldalgAalg ALl
B4 Aire Livraison 5 Tranche 1/2023120 ines S semaines B4 |BE4 |B4 |B4 |B4 (B4 |
B5 Monte Charge 6 Tranche 1/2029 20 semaines 5zemaines |BS B5 |B5 |BS [BS
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Annexe 1- PLAN

ACCES PARRKING

MONTREUIC - 15 Tus Edouard
Waillant / BAGNOLET
ITRAVAUX DE RENOVATION DES 22 ASCENSEURS I
ACCES PARRKING GALLIENI - A9 Duplex Patio] |A10-Duplex B7 Monte charge RIE
43 rue Edouard Vaillant / Bagnolet cité Patio . 513471 B5 - Monte charge
BAGNOLET Cafétéria Bag_m‘llf-!l coté 0APEIASC ASCO1* aire de livraison
Ad-Duplex 513468 Cafétéria - Montreuil
A2-Duplex Hall accés parking IAPE/ASC 513469 g - L, 1513475
Gallieni et Monte Atrium ASCO06* 31APE{ASC I Patio vip - + JI0APE/ASC ASCO5*
Charge Bagnolet ASCO7
DR 513463 A5-Duplex — 2
32ZAPEIASC 31APE/ASC accés parking A
ASCO02* ASCO1* Atrium - /é‘)?\‘
Bagnolet s — \v
A3- Accés ; S 513464 PuyvEste B6-
parking Hall - = 31APE/ASC Pt Quadriplex
Gallieni Ege "=lascoz % Atrium
L]
Gallieni =% Montreuil
e L & 568 513476
Cu fLR O %\ |30APEIASC
- |4 & . G| Ascost
=1 - Y Pato — 1
. =, Eagnolet == T kY . BT-
| '- «+| Quadriplex
e i o == # Atrium
e ] . i, Montreuil
5 513477
- ~E i = . : 30APE/ASC
: X - " '"“; ASCO7*
== * =7 } B11-Duplex
. — IEEI = =T =) Accés parking
: — 8 ‘ = e Atrium Montreuil
Atrium o - ) i zia ) - = 2 (v |513481- 30APE/
Bagnolet | S A e | ! : | i = ' $ 13 " |ascAascir
/513465 €88 v e A o e e e e e i * - B e i T - i
31APE/ASC | = - T Bagnolet A11- Monte Ch Montreuil B2 - Monte charge : B8-Quadriplex
ASCO03" Atrium RDOC étage - Monte Charge el -1 g B9-Quadriplex ! P B10-Duplex
N Bagnolet . A_MT - rue intérieure A\ _ rue intérieure Atrium Montreuil | | Atrium . Acceés parking
513466 Triplex Bagnolet Montreuil 513479 Montreuil Atrium Montreuil
JIAPEIASC l Atrium 513470 | 513472 - 30APEJASC 0APEIASC 513478 - 513480
ASCO04* Bagnolet J1APE/ASC ASCO08* 4 ASC02* b A ASC09* J0APEIASC 130APEIASC
513467 M ST e T e ASCO8*
31APEIASC ACCES PARRKING mise & jour:02/10/2021 ROC
ASCO5* BAGNOLET - 40 Avenue du Adresse: Immeuble Frontalis 50 avenue Professeur-André-Lermiére | Ech- 1/40
Professeur André Lemierre / 75986 Paris cedax 20 Date creation:02/07/2020
Pans
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Annexe 2 - Tableaux récapitulatifs des travaux de modernisation et de remplacement des Ascenseurs FRONTALIS

Tableau

FRONTALIS - Modernisation et
DESCRIPTIF TRAVAUX

if de la

de 20

t des appa

(sources : Maitre d'Ouvrage ACCEQ f Phase PRO DCE)

Dési ion des travaux

Triplex A6

[Simplex A11

Simplex B2 | Triplex A7

Quad. B6

Quad. B

Quad. B8

Quod. B

Triplex A8

Duplex A1

Duplex A4

Simplex A3

Duplex A2

Duplex AS

Duplex A9

Duplex B3

Simplex B1

Duplex A10

Duplex B4

Simplex BS

ARMOIRE DE MANOEUVRE

v

"

¥

v

"

¥

v

"

v

v

v

"

¥

v

"

v

MODULE VARIATION DE FREQUENCE

PARTIE ELECTRIQUE MACHINERIE

PARTIE ELECTRIQUE GAINE

PARTIE ELECTRIQUE CABINE

TABLEAU D'ALIMENTATION MACHINERIE

MACHINE DE TRACTION (Gearless)

o [~ o | [ o |ro |

CABLES/COURROIES DE TRACTION

w

LIMITEUR DE VITESSE CABINE, POULIE TENDEUSE ET CABLE

AN RN RN RN N RN

AN RN RN RN RN R RN RS

AN RN RN RN RN RN RN S

AN RN RN RN AR RS

AN RN RN RN R RN RN RN

=
=)

LIMITEUR DE VITESSE CONTREPOIDS, POULIE TENDEUSE ET CAH

ey
=

BOITES A BOUTONS CABINE

=
=)

SYNTHESE VOCALE

13

ECLAIRAGE CABINE

DETECTEUR(S) D'OBSTACLE

REMPLACEMENT DE LA/DES PORTES CABINE

PESE CHARGE

AR RN RN RN RN YRS RN RN RN RN RN S

AN N RN N RN S

AN RN RN RN RN RN NN RN RN RN RN RN RN S

AR RN N A A A AN AT R A R RN RN N RN

AN RN RN RN YA RN R RN RN N RN N RN N

AR RN RN R R AN YA A R RN N N RN

AR N N Y A AT AN RN N N BN RN

AN RSN RN RN AN

AN RN N RN RN AN NN EN RN RN RN RN RN RS

AR N N R R N AN RN RN RN RN RN RN

BOITES A BOUTONS PALIERES

INDICATEUR DE POSITION ET DE DIRECTION

REMISE EN ETAT DES PORTES PALIERES AUTOMATIQUES

ECLAIRAGE DE GAINE

REALIGNEMENT DE GUIDES CABINES ET CONTREPQIDS

AR N N N N N N Y N N N R R A A R A A

AN N RN RS

AN RN RN RS

] %

s ]

AR N N N N N N Y N N N R R A A R A A

AN N AN R AT RN RN N RN N RN N RN N RN N RN N

AR RN RN RN R N YRS RN RN

AN RN N S

AN RN RN RS

AN N AN R AT RN RN N RN N RN N RN N RN N RN N

SEPARATION GRILLAGEE (toute hauteur)

AN RN RN RN N

AN RN RN RN N

AR RN N N N N N A N N N S R RS RN AN RN RN RN RN N

A RN N RN N RN AN RN RN RN RN N

[Description de 1’opération de travaux Rénovation Ascenseurs Frontalis|
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AR RN N N S NN E N RN RN RN Y YR RN RN RN N N

AN RN RN RN RS
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FROMNTALIS - Modernisation et remplacement des appareils élévateurs
Tableau récapitulatif du remplacement complet Duplex B10 et B11 (sources : Maitre d'Cuvrage ACCEQ f Phase PRO DCE)

ﬁf;rei:eurs B10 et B11 Appareil existant Appareil installé
Type d'ascenseur: Ascenseur
Charge : 630 kg 630 Kg NF EN 81-70 type 2
Vitesse : 0,60 m/s 1,00 m/s
Mombre de niveaux : 3 niveaux
MNiveaux dessernvis : Rd(, R-1, R-2
Entrainement : Hydraulique Indirect Gearless en Variation de fréquence
Face de service : 1 face
Manoeuvre : Collective Montée
Type de gestion : Duplex avec 1 colonne d'appel paliers
Type de porte cabine : Automatique Quverture Centrale
Type de portes paliéres : Automatique Quverture Centrale
Machinerie Basse latérale Sans machinerie
Course en metres : 5m
Profondeur de la gaine 2200 mm
Largeur de la gaine 2050 mm
Hauteur sous dalle 3350 mm
Profondeur cuvette 1200 mm
IT‘,'F.IE de gaine Magonnee
Paszage libre portes paliéres 900 mm 900 mm
Hauteur libre portes paliéres 2100 mm 2100 mm
Profondeur cabine 1400 mm 1400 mm
Largeur cabine 1100 mm 1100 mm
Hauteur cabine 2100 mm 2100 mm
superficie cabine 1,54 m* 1,54 m*
Man
Pas de passage sous cuvette
confirme par la
Maitrise d'ouvrage en date du
Contrepoids parachuté Sans objet 10/02/2025
Habillage cabine a prévoir Inox
Dispositif de contrdle d'acces Lecteur de badge a reimplanter au palier
) Indicateur de position et de direction au niveau principal,
Divers indicateurs de direction aux autres niveaux
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