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des tétes et des mains PRO08-NE4

Réhabilitation et I’extension du bloc technique de la tour de contrdle — Lille Lesquin v1-14.02.2020
OBJET

Réunion AVP supplémentaire n°2 ; restitution APD - SNIA LILLE

PRESENTS

Voir CR SNIA du 13.02.2020

PLANNING :

°  Validation officielle : courant mars 2020 a priori

°  PRO : +3 mois aprés validation APD, soit vers juin 2020 (en attente planning recalé)

CALAGES TECHNIQUES

°0  Travaux préalables sur réseaux existants : VRD, y compris révision en recherche du coude
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+ PROTECTIONS DES ole!
CABLES EXISTANTS -
arrét de fonctionnement
strictement IMPOSSIBLE
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°0  Tour de contréle : nouveau cheminement des cables CF/cf :

= Attente SNIA pour nouvelles réservations
®  Controles des faisabilités
® [nstallations de chantier :

®  Rappel : pas en zone réservée ; on sera en zone publique ; mais site sensible

"  Badges : non

= Mise en place d'un poste de contrdle ? A préciser par le SNIA

®  (Casques nominatifs yc pour les sous traitants

®  Pas de gardiennage chiffré

®  Bennes : prévoir une aire de stockage bachée, a charge du GO ; attention : aucun déchet toléré sur les pistes et autre

"  Qrue:
O attention au survol (tour, ...) et aux distances mini (2 m) vis-a-vis des obstacles
O le GO devra intégrer toutes sujétions vis-a-vis de la tour de contrdle, en activité

O  En dessous de la vue des contrdleurs
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®  SNIA : prévoir un lot 0 ou CCTC pour qualifier les enjeux, les prescriptions et proscriptions propres au site ; ex : continuités
d'exploitation ; sujétions d'intempéries (brouillard) pouvant interdire tous travaux au voisinage de certains réseaux / caniveaux
etc

®  Réseau existant D1000 : pontage D1000 : 2.5 m nu a nu

ATTENDUS POUR PASSER A LA PHASE SUIVANTE, A DIFFUSER A DTDM

°  Synthese des remarques SNIA sur APD
°  Analyse contrdleur technique :
®  Séisme, notamment sur les blocs et les joints retenus
®  APD structure
°  Etude de sol G2 PRO :
®  Précisant les ¢léments absents de I'¢tude G2 AVP :
O qualifiant précisément les risques naturels en jeu et les sujétions pour les états projetés
n  Cavités souterraines . Risque possible
= Remontée de nappe : Risque possible
O qualifiant les portances des fondations existantes et leurs capacité a la reprise de nouvelles charges
O qualifiant les fondations a créer dans les existants
O Qualifiant les sujétions vis-a-vis des réseaux ; ex : D1000 : quelles distances vis-a-vis des pieux
"  Portant sur le reste du projet
°  Réseaux :
®  Implantation du faisceau existant longeant I’angle sur ouest de 1’extension créée

"  Implantation des réseaux existants située sur I’emprise de I’extension créée (supposés dévoyés au préalable par le VRD,

a ’exception d’un réseau EP important)
" réseau EP non dévoyable D1000
O  emprise précise
O Quid regard existant :
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®  Plans de réseaux exisants / projetés, avec pente et diameétres
Feu : notice de sécurité incendie / locaux a risque / tenues au feu
Etude thermique (pour le GO)
Définir les sujétions d'acces au site pour les ouvriers

Définir les sujétions pour la grue ; décalage de 2 m du bout de fleche, hauteur maxi,

8 8 8 8 8

Définir les sujétions propres au site (sensible) ; circulations des nacelles etc, 2¢e cloture pour ne jamais etre plus prés de 2.50 m
de la zone réservée
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Planning travaux et phasage OPC
°  Lots techniques :
®  Charges & emprises

= réservation




