COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

SOCOTEC

Agence Construction Tarbes-Auch
5 rue Morane Saulnier

65000 TARBES

& (+33)5.62.93.51.80

Opération :

31-CIER DE LUCHON-DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRIT-REMISE A NIVEAU DU DISPOSITIF PARE
BLOCS - FORET DOMANIALE D'ANTENAC

Forét domaniale d'Antenac
31100 CIER-DE-LUCHON
Dossier n° : 250539930000003

Emetteur : Le Coordonnateur SPS
Carine PIRES

& 0624483867
carine.pires@socotec.com

Le 20/06/2025

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE HAUTE GARONNE

Sarah BRIAND

06 70 66 50 53

CITE ADMINISTRATIVE - 1 Place Emile Blouin
31952 TOULOUSE
sarah.briand@haute-garonne.gouv.fr

Destinataires principaux SET] Présent
RTMARIEGE & ['Q,?;ﬁ?gmxgﬁbhﬁam d'oeuvre : laurent.tommasino@ont.fr - 06 74 33 74 31
RTM PIQUE & GAR?/IIXTJIIEQ,_AI\NASEE d'oeuvre : Yannick yannick.mauranne@onf.fr - 06 25 44 73 65 v
- Coordonnateur de référence : Carine PIRES carine.pires@socotec.com - v

OBJET : Note de coordination N° 1 du 20/06/2025

Réunion de

. V4 Al NI .
Conception Réunion de Chantier

Visite de Chantier Observations

Stade d'avancement de I'opération - en cours

Conception

Observations (1)

Concernés (1)

Administratif - Inspections communes, PPSPS, Rapports de vérifications ou conformités

N/Réf : CSPS/39930/0625/0050
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31-CIER DE LUCHON-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRIT-REMISE A NIVEAU DU DISPOSITIF PARE BLOCS - FORET

DOMANIALE D'ANTENAC

Observations (1)

Visite de Chantier du vendredi 20 juin avec Yannick
MAURANNE (RTM) :

Présence d'habitations (dont une en interaction directe qui ne sera
pas occupée le temps des travaux) a proximité des travaux de
remplacement de 2 anciens écrans pare blocs par 2 écrans.

Un périmetre de sécurité devra étre établit pour les opérations
d’héliportages (fermeture totale de la chaussée avec mis en place
de feux, barrieres basses et/ou baliroad avec affichage arrété
communal.

Une procédure spécifique sera a établir par I'entrepreneur via la
société d’hélicoptéere en charge des opérations dans le cadre de
son offre avec planification des opérations d’héliportage (plan de
survol des charges lourdes et |égeres et prise en compte
éloignement habitations existantes). Cette procédure doit figurer
dans le PPSPS et devra étre validée au préalable par le RTM et le
CSPsS.

Concernés (1) Photos

Ordre général du chantier - Circulations générales, accés aux postes de travail, abords des batiments, stationnement,
stockage

3 DZ pressenties :

e La DZ donnant sur le grand champ présente plus de
contraintes avec la présence d'habitations avoisinantes, la
voirie, la nécessité de créer un cheminement empierré
pour la circulation des engins et camions de transport.

* Les 2 autres semblent plus souhaitables, la seule
contrainte est la présence d'un réseau GAZ enterrée.
L'entreprise désignée devra réaliser les DICT et s'assurer
de I'emplacement exact par géolocalisation des réseaux,
de sa profondeur (interdire de stocker du matériel lourd, de
passer avec des engins ou camions)

Réponse a faire parvenir pour le :
Visa du coordonnateur SPS :
Carine PIRES

Visa du (des) destinataire(s) (1) :

(1) Dans le cadre de l'article R 4532-38 du C.T. : La réception de cette note de coordination par courriel vaut visa des destinataires concernés qui, en retour, apporteront leurs réponses éventuelles

au coordonnateur SPS.

N/Réf : CSPS/39930/0625/0050
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