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Groupe de production d'eau glacée existant

Carrier type 30XA0 702

d'une puissance frigorifique de 600 kW

puissance électrique 200 kW - Tri 400V+T

grillage en panneaux rigides
type LIPPI ou BETAFENCE

hauteur 2,00 ml
Ral vert 6005
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Poteaux Bekafix
fixés sur fondation béton
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Demande de suppréssion 
de place de stationnement

Emprise temporaire du 
domaine public

PHASE 0 - Travaux préparatoires : Durée 0,9 Mois

1. Aménagement des aires de stationnements complémentaires (+19 Places) 
 sur le site et réaménagement des places de stationnement du parking principal (-19 Places).
2. Dévoiement des réseaux.
3.    Dépose du mur existant pour accès fondations SAS ambulances et future sortie ambulances et abattage arbres.
       Création d'un accès sur le rue Dugas Montbel pour accès provisoire des urgences filière longue. Prévoir une 
       demande de modification du stationnement et une utilistion temporaire du domaine public en phase travaux.

Extrait de plan d'installation chantier

Extrait de plan d'installation chantier

Extrait de plan d'installation chantier 1

MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)

1. L'aménagement des aires de stationnements complémentaires n'ont pas d'impact sur la circulation des moyens de lutte contre 
l'incendie.

2. Les accès et IS au bâtiment, sont conservés dans leurs états initiales.
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EMPRISE TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

Extrait de plan d'installation chantier
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 -------       PHASE 0 - PHASAGE  -  Restructuration des urgences et du hall d'accueil du site MCO de l'Hôpital du Gier      -------

1 Aménagement des places de stationnement 
supplémentaires / réaménagement stationnement central

2 Dévoiement des réseaux. 

Tous les accès sont conservés

3

2

2

3 Dépose mur existant. Création accès sur la rue Dugas 
Montbel.

1 Entrée 
principale

Urgences

Zone
En chantier

Zone Existante
En service

Zone Projet
En service

Travaux

Public

Urgences filière longue

Urgences filière courte

PHASE 0 - Schéma de flux
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