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PHASE 0 - Schéma de flux
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== == == Urgences filiére courte
1 Aménagement des places de stationnement

supplémentaires / réaménagement stationnement central _} Public

2 Dévoiement des réseaux.

3 Dépose mur existant. Création accés sur la rue Dugas _> Travaux
Montbel.

Tous les accés sont conservés
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PHASE 0 - Travaux préparatoires : Durée 0,9 Mois

1. Aménagement des aires de stationnements complémentaires (+19 Places)
sur le site et réaménagement des places de stationnement du parking principal (-19 Places).
2. Dévoiement des réseaux.

3. Dépose du mur existant pour accés fondations SAS ambulances et future sortie ambulances et abattage arbres.

Création d'un acces sur le rue Dugas Montbel pour accés provisoire des urgences filiere longue. Prévoir une
demande de modification du stationnement et une utilistion temporaire du domaine public en phase travaux.

MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX(GN 13)

l'incendie.
2. Les acceés et IS au batiment, sont conservés dans leurs états initiales.

1. L'aménagement des aires de stationnements complémentaires n'ont pas d'impact sur la circulation des moyens de lutte contre

Maitre d'Ouvrage : CHU St ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT GHT LOIRE

Assistance Maitre d'Ouvrage: ASCOREAL
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PHASE 0 - PHASAGE

ACCES CHANTIER =————=—————— CLOISONS ETANCHES

BASE DE VIE

#‘#‘ GRILLES HERAS
ACCES et
ISSUES DE SECOURS
PORTE D'ACCES

STOCKAGE

EMPRISE SUR DOMAINE

PUBLIC

CIRCULATION INTERNE CHANTIER

GRUE MOBILE

ACCES et IS extants

EMPRISE TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

SEXTANT

TPF INGENIERIE
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NUMERO DU PLAN

Restructuration des urgences et du hall d'accueil du site MCO de I'Hbpital du Gier
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