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RDJ – Phase 1

Restructuration locale dans 
l’existant

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Accès 
chantier RDJ

Périmètre futur 
extension

PRO

Carottages et 
interventions sur 
réseaux en zone 

occupée

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2

IS du 
VS

Accès technique 
chambre 
mortuaire

Accès 
chantier

PIImplantation 
grue 

Voirie pompier à 
maintenir 

pendant toute la 
durée des 

travaux

Arbres à 
protéger



RDC – Phase 1

Accès chantier 
depuis RDJ

Périmètre 
restructuré

Restructuration locale dans 
l’existant

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Accès 
chantier RDC

Périmètre futur 
extension

PRO

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDJ – Phase 2

Démolition 
escalier existant

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Périmètre futur 
extension

PRO

Carottages et 
interventions sur 
réseaux en zone 

occupée

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDC – Phase 2

Création façade 
de part et d’autre 

de la coursive

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Périmètre futur 
extension

Accès chantier 
depuis RDJ

Périmètre 
restructuré

Démolition 
escalier existant

PRO

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDJ – Phase 3

Escalier 
provisoire 
chantier

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Périmètre futur 
extension

PRO

Carottages et 
interventions sur 
réseaux en zone 

occupée

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDC – Phase 3

Périmètre futur 
extension

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

Accès chantier 
depuis RDJ

Périmètre 
restructuré

Dépose de l’étanchéité 
existante après clos-

couvert de la surélévation

PRO

Escalier 
provisoire 
chantier

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDJ – Phase 4

Construction 
extension

Intervention vers 
LT Pneumatique

Liaison de 
puissance 

depuis TGBT

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

PRO

Carottages et 
interventions sur 
réseaux en zone 

occupée

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2



RDC – Phase 4

Construction 
extension

Escalier 
provisoire pour la 
continuité de l’IS

PRO

Levage PPM pour 
la surélévation

BA
SE

 V
IE

CONTAINER 1

CONTAINER 2

Accès chantier 
depuis RDJ

Périmètre 
restructuré
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